

Stoplicht rapportage inclusief output van 25 Mar 2016 10:19

Aantal inspanningen: 46

Uw selectie:
Periode: 1 juli - 30 september 2015

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartner	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd	Toelichting
Ontwikkelen 1000 dagen aanpak	Ontwikkelen 1000 dagen aanpak (ntb)	• Stedelijk	• kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	• GGD/JGZ • Ouder- en kindteams • ouders/opvoeders • verloskundigen/kraamzorg	• 1000 dagen aanpak	Tussenresultaten Q1: Analyse focusgroepen en focusbuurten Tussenresultaten Q2: Plan van aanpak	Uitvoeringsplan 1000 dagen aanpak	- Er is gestart met een participatief onderzoek onder jonge meiden. - De eerste resultaten van het social marketing onderzoek vanuit de G4-JOGG zijn aan ons gepresenteerd - We heroverwegen nu het plan van aanpak na uitkomst van deze resultaten. - Het bestaande netwerk is benut en uitgebreid voor de doelgroep uit de 1000 dagen - JGZ'ers hebben een inspirerende lezing van Erik Scherder gehoord tijdens een refereeravond - Gezond gewicht is meegenomen in de vragenlijst van Health Pregnancy for All - Er is een voorstel ingediend voor community ondersteuning voor en door zwangere vrouwen in armoede	- We gaan met de jonge meiden in gesprek over wat zij van gezonde leefstijl vinden en hoe zij juist wel en juist niet geadviseerd en aangesproken willen worden. - Door het G4 onderzoek snappen we veel beter hoe vrouwen uit onze doelgroep denken en handelen over gezonde leefstijl tijdens zwangerschap en in de eerste 2 jaar daarna. Daarnaast hebben we meer inzicht hoe onze doelgroep denkt over de betrokken professionals als verloskundigen, kraamzorg en consultatiebureau. - Alle betrokken groepen professionals zijn aangehaakt. - Erik Scherder onderstreepte het belang van bewegen, ook voor de kleine kinderen - De vragenlijst van HP4ALL wordt door de JGZ bij ouders worden afgenomen

Uitvoering Jump-in	valt onder 2.1 Scholenaanpak PO (Jump-in)	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • GGD • GGD/E&G • GGD/JGZ • Ouder- en kindteams • ouders/opvoeders • RVA Onderwijs • RVA Sport/Bos • scholen • schoolbesturen • sport • sportverenigingen • st. • Jeugdandverzorging Amsterdam • Voorscholen • welzijnsorganisaties • Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen 	• Scholenaanpak	<p>Tussenresultaten Q1:</p> <p>1a) Instroom van 5 nieuwe scholen in de Jump-in verbeteraanpak.</p> <p>1b) Uitvoering van de Jump-in verbeteraanpak op 79 scholen</p> <p>Tussenresultaten Q2:</p> <p>1a) Instroom van 5 scholen in de verbeteraanpak</p> <p>1b) Uitvoering Jump-in verbeteraanpak op 84 scholen</p> <p>Tussenresultaten Q3:</p> <p>1a) Instroom 5 scholen in de Jump-in verbeteraanpak</p> <p>1b) Uitstroom van 5 Jump-in scholen.</p> <p>1c) Uitvoering Jump-in verbeteraanpak op 84 scholen.</p> <p>3a) Aanvraagprocedure certificering scholen.</p> <p>2a) De toolkit is online</p> <p>Tussenresultaten Q4:</p> <p>1a) Instroom 5 scholen in de Jump-in verbeteraanpak.</p> <p>1c) Uitstroom 5 Jump-in scholen.</p> <p>1b) Uitvoering Jump-in verbetertraject op 84 scholen.</p> <p>2a) 8 uitgestroomde Jump-in scholen hebben Certificering Gezonde Scholen (deelcertificaat voeding en sport&bewegen).</p>	<p>1a) 84 basisscholen in het Jump-in verbeter traject</p> <p>2a) 8 Jump-in scholen zijn succesvol uitgestroomd en hebben daarbij alle doelen behaald.</p> <p>2b) De 8 succesvol uitgestroomde Jump-in scholen hebben Certificering Gezonde Scholen (deelcertificaat voeding en sport&bewegen).</p> <p>3) Toolkit is beschikbaar.</p>	<p>1a) Er zijn 3 nieuwe scholen gestart met het Jump-in programma.</p> <p>1b) Er zijn 4 scholen uitgestroomd uit het Jump-in programma</p> <p>1c) Op dit moment zijn 77 scholen in de verbeteraanpak.</p> <p>1d) Met het voedingscentrum is gesproken een mogelijke verkorte route rond het aanvragen van het certificaat gezonde school deelvignet voeding voor Jump-in scholen. Maar een dergelijke korte route was vanuit VC geen optie.</p> <p>1e) De toolkit is online. Geheel in nieuwe huisstijl.</p>	<p>1a) Er zijn 2 scholen minder gestart dan gepland omdat door de zomervakantie niet elke school heeft kunnen starten. Wel zijn er momenteel vier scholen in de opstartfase. Deze zullen binnenkort gaan starten met Jump-in. 1b) In totaal zijn er tot nog toe 9 scholen uitgestroomd uit Jump-in. De planning was dat er in totaal 5 scholen zouden zijn uitgestroomd, wat maakt dat we voor liggen op planning. 1c) Dit aantal komt enerzijds door een achterstand in het aantal nieuwe scholen en een voorsprong in het aantal uitgestroomde scholen. In totaal zijn er nu 86 scholen in de aanpak geweest (dus nog deelnemend 77 en uitgestroomd 9). 1d) Met de KVLO en GHOR zijn we in gesprek om een verkorte route rond het aanvragen van het certificaat gezonde school deelvignet sport en bewegen voor Jump-in scholen. 1e) Overigens is de toolkit nooit echt af; nieuwe interventies en inzichten worden steeds aangevuld in de toolkit.</p>
--------------------	---	--	---	--	-----------------	--	---	--	---

Sport en Bewegen	valt onder 2.1 Scholenaanpak PO (Jump-in)	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals/school • wetenschap 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD • GGD/E&G • ouders/opvoeders • RVA Onderwijs • RVA Sport/Bos • scholen • schoolbesturen • sport • sportverenigingen • Voorscholen 	<ul style="list-style-type: none"> • Scholenaanpak 	<p>Tussenresultaten Q1: 1a) Voortgang Pilot extra uren bewegingsonderwijs op twee scholen in ZO is gerapporteerd.</p> <p>Tussenresultaten Q2: 1a) Op 47 Jump-in scholen wordt Gym + aangeboden. 1b) Op 71 Jump-in scholen zijn kennismakingslessen onder schooltijd aangeboden. 1c) Op 73 Jump-in scholen zijn naschoolse sportactiviteiten georganiseerd. 2a) Besluit over het vervolg Pilot extra uren bewegingsonderwijs op twee scholen in ZO.</p> <p>Tussenresultaten Q3: 1a) Rapportage en evaluatie Pilot extra uren bewegingsonderwijs op twee scholen in ZO.</p> <p>Tussenresultaten Q4: 1a) Op 57 Jump-in scholen wordt Gym+ aangeboden 1b) Op 84 Jump-in scholen en 10 Jump-in scholen met het Jump-in label zijn kennismakingslessen onder schooltijd aangeboden. 1c) Op 84 Jump-in scholen en 10 Jump-in scholen met het Jump-in label zullen zijn naschoolse sportactiviteiten georganiseerd 1d) Op alle 37 scholen waar de sportparticipatie van de meisjes <25% is, worden naschoolse activiteiten georganiseerd speciaal meisjes uit de bovenbouw.</p>	<p>1a) Op 57 Jump-in scholen wordt Gym + aangeboden. 1b) Op 84 Jump-in scholen en 10 Jump-in scholen met het Jump-in label zijn kennismakingslessen onder schooltijd aangeboden. 1c) Op 84 Jump-in scholen en 10 Jump-in scholen met het Jump-in label zijn naschoolse sportactiviteiten georganiseerd 1d) Op alle 37 scholen waar de sportparticipatie van de meisjes <25% is, worden naschoolse activiteiten georganiseerd speciaal meisjes uit de bovenbouw. 2a) De Pilot extra uren bewegingsonderwijs op twee scholen in ZO is geëvalueerd en er is een besluit genomen over eventuele voortzetting.</p>	<p>De pilot verdubbeling gymlessen is gestart in januari 2014 met 3 groepen drie. Voortgezet in 2014-2015 met 2 groepen drie en 2 groepen vier. In 2015-2016 met 2 groepen drie, vier en vijf. School voert de pilot uit. HVA onderzoekt de effecten. Tussen rapportage volgt eind 2015. Eindevaluatie volgt in juni 2016.</p>	<p>De pilot loopt nu 2 jaar. De pilot is bij het begin van schooljaar 2015-2016 enigszins bijgestuurd. Alle deelnemende groepen krijgen nu minimaal 4 keer 45 minuten bewegingsonderwijs.</p>
------------------	---	--	--	--	---	--	--	--	---

Voeding & gezondheid	valt onder 2.1 Scholenaanpak PO (Jump-in)	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals/school • wetenschap 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD • RVA Onderwijs • RVA Sport/Bos • scholen • schoolbesturen • sport • Voorscholen • Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Scholenaanpak 	<p>Tussenresultaten Q1: nvt</p> <p>Tussenresultaten Q2: 1a) Besluit over continuering cq uitbreiding pilot Fifteen is genomen.</p> <p>Tussenresultaten Q3: 1a) Op 45 Jump-in scholen wordt elke dag om 10 uur alleen water (of melk) gedronken. 1b) Op 55 Jump-in scholen wordt om 10 uur alleen nog groente of fruit (of een bruine boterham) gegeten 1c) Op 50 Jump-in scholen zijn gezonde traktatie afspraken gemaakt. 2a) Op Jump-in scholen zijn in schooljaar 2014/2015 60 workshops / voorlichtingen uitgevoerd voor ouders (excl. interactief theater) . 2b) Op 20 Jump-in scholen is er in het schooljaar 2014/2015 interactief theater uitgevoerd voor ouders. 3a) Op 80 scholen is het extra meet-en weegmoment vanuit Jump-in uitgevoerd. 4a) Op 40 scholen zijn het schooljaar 2014/2015 gastlessen oor leerlingen gegeven.</p> <p>Tussenresultaten Q4: nvt</p>	<p>1a) Fifteen's Kookklas is afgerond op ten minste 9 Jump-in scholen. 2a) Op 45 Jump-in scholen wordt elke dag om 10 uur alleen water (of melk) gedronken. 2b) Op 55 Jump-in scholen wordt om 10 uur nog enkel groente of fruit (of een bruine boterham) gegeten 2c) Op 50 Jump-in scholen zijn gezonde traktatie afspraken gemaakt. 3a) Op Jump-in scholen zijn in schooljaar 2014/2015 60 workshops / voorlichtingen uitgevoerd voor ouders (excl. interactief theater). 3b) Op 20 Jump-in scholen is er in het schooljaar 2014/2015 interactief theater uitgevoerd voor ouders. 4a) Op 80 scholen is het extra meet-en weegmoment vanuit Jump-in uitgevoerd. 5a) Op 40 scholen zijn het schooljaar 2014/2015 gastlessen voor leerlingen gegeven.</p>	<p>1a) Op 49 scholen werd bij de start van schooljaar 2015/2016 alleen nog water (of melk) gedronken om 10 uur.</p> <p>1b) Op 51 scholen werd bij de start van schooljaar 2015/2016 alleen nog fruit of groenten (of een bruine boterham) gegeten.</p> <p>1c) 48 scholen hebben een traktatiebeleid, en afspraken gemaakt om de traktaties klein te houden</p> <p>2a) 63 ouderworkshops / voorlichtingen zijn in schooljaar 2014/2015 georganiseerd (excl. interactief theater). Dit waren 33 workshops over verschillende voedingsonderwerpen door dietisten en 30 andere workshops of voorlichtingen, zoals voorlichting door de Jump-in coach tijdens een algemene ouderavond, of fifteen.</p> <p>2b) Het interactief theater is in het schooljaar 2014/2015 uitgevoerd 11 keer uitgevoerd op Jump-in scholen.</p> <p>3a) Op 74 scholen is het extra meet- en weegmoment uitgevoerd. Dat zijn alle scholen voor regulier basisonderwijs die aan Jump-in deelnamen voor mei 2015</p> <p>4a) Op 27 scholen zijn door medewerkers van Jump-in gastlessen verzorgd voor leerlingen. Dit in totaal voor 204 klassen. Tevens zijn de gastlessen allemaal in de toolkit geplaatst en zo beschreven dat docenten zelf de lessen kunnen geven / herhalen.</p>	<p>1a) Dit zijn 19 scholen meer dan aan de start van vorig schooljaar. Inmiddels zijn daar nog een aantal scholen bij gekomen en zijn er meerdere scholen nog op dreef om dit schooljaar ook de overstap te maken. 1b) De doelstelling om dit op 55 scholen te realiseren is nog niet gehaald. Dit komt omdat water drinken dit jaar heeft meer aandacht gekregen. 1c) Dit is een toename van 12 scholen ten opzichte van vorig schooljaar 2a) In totaal zijn naar schatting 1396 ouders aanwezig geweest bij de verschillende ouderworkshops en voorlichtingen; dit getal is inclusief de interactief theaters. 2b) Het theater is minder uitgevoerd dan gepland. In schooljaar 2015/2016 willen we daar een inhaalslag mee doen. 3a) Het getal valt lager uit omdat er op SBO scholen volgens afspraak wordt het extra moment niet ingezet. In schooljaar 2014/2015 zaten er 8 SBO scholen in de Jump-in aanpak. 4a) Het aantal scholen is lager dan gepland. Dit doordat veel scholen lessen in eerdere jaren al hebben gekregen. Doordat de lessen nu zo zijn beschreven dat docenten de lessen zelf ook kunnen geven, worden dezelfde lessen niet meerdere keren door Jump-in medewerkers op de scholen verzorgd.</p>
----------------------	--	--	--	---	---	---	--	---	--

PLAYgrounds en schoolpleinaanpak	valt onder 2.1 Scholenaanpak PO (Jump-in)	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals/school 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD • GGD/E&G • GGD/leefomgeving en milieu • Ruimte en Duurzaamheid • Ruimtelijke Ordening • RVA Onderwijs • RVA Sport/Bos • scholen • schoolbesturen • sport • Voorscholen 	<ul style="list-style-type: none"> • Scholenaanpak 	<p>Tussenresultaten Q1 en Q2: nvt</p> <p>Tussenresultaten Q3: 1a) 15 basisscholen hebben de methodiek PLAYgrounds volledig geïmplementeerd en alle subdoelen rond buitenspelen behaald. 1b) Op 30 scholen zijn voor alle klassen tassen met speelmateriaal geleverd in schooljaar 2014/2015.</p> <p>Tussenresultaten Q4: 1a) Op schoolpleinen van 20 basisscholen zijn met behulp van Jump-in fysieke aanpassingen aan het schoolplein gerealiseerd. 1b) Van deze 20 zijn 14 schoolpleinen in de vorm van Schoolplein 14.</p>	<p>1a) 15 basisscholen hebben de methodiek PLAYgrounds volledig geïmplementeerd en alle subdoelen rond buitenspelen behaald. 2a) Op schoolpleinen van 20 basisscholen zijn met behulp van Jump-in fysieke aanpassingen aan het schoolplein gerealiseerd. 2b) Van deze 20 zijn 14 schoolpleinen in de vorm van Schoolplein 14. 3a) 30 scholen hebben voor alle klassen tassen met speelmateriaal ontvangen in het schooljaar 2014/2015.</p>	<p>1a) 18 scholen hebben de PLAYgrounds interventie succesvol afgerond.</p> <p>1b) Op 19 scholen zijn in schooljaar 2014/2015 voor alle klassen tassen met spel materiaal geleverd. Totaal zijn voor 191 klassen tassen geleverd</p>	<p>1b) Het aantal scholen ligt iets lager dan de planning. De materialen worden in de aanpak PLAYgrounds niet als eerste geleverd, omdat deze juist een mooie stimulans zijn voor scholen om alle onderdelen goed in te voeren.</p>
Kwalitatieve rapportage inspanningen en interventies	Valt onder 3.1 Buurtaanpak Noord	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel Noord • Waterlandpleinbuurt • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurtaanpak 	<p>Tussenresultaten Q1: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q1-2015</p> <p>Tussenresultaten Q2: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q2-2015</p> <p>Tussenresultaten Q3: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q3-2015</p> <p>Tussenresultaten Q4: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q4-2015</p>	<p>Overzicht van de in 2015 uitgevoerde inspanningen en interventies</p>	<p>- Kamp-o heeft in alle schoolvakanties plaatsgevonden.</p> <p>- zie 3.1.3 voor overige punten</p>	

<p>Ontwikkelen community aanpak Noord (Waterlandpleinbuurt en Oud-Noord)</p>	<p>Valt onder 3.1 Buurtaanpak Noord</p>	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel Noord • Waterlandpleinbuurt • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurtaanpak 	<p>Tussenresultaten Q1: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q2: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q3: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q4: NTB</p>	<p>1) Community aanpak in uitvoering</p> <p>2) Uitbreiding buurtaanpak naar Oud-Noord</p>	<p>De community aanpak van de waterlandpleinbuurt en oud-Noord zijn samengevoegd. Er zijn twee bijeenkomsten geweest. De aanvragen kunnen ingediend worden. Start eerste interventies februari 2016</p>	
<p>Specifieke buurtinspanningen Noord</p>	<p>hoort bij 3.1. Buurtaanpak Noord</p>	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel Noord • Waterlandpleinbuurt • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurtaanpak 		<p>Realisatie van de laatste 4 van de in totaal 24 watertappunten. Organisatie van Fresh in de les in oud noord. Uitdragen van de gezonde boodschap tijdens alle door het stadsdeel georganiseerde evenementen voor jeugd</p>	<p>- De watertappunten zijn gerealiseerd. - Fresh in de les is in het voorjaar in de Waterlandpleinbuurt geweest. In het najaar vond fresh in de les plaats in Oud-Noord.</p>	

<p>Kwalitatieve rapportage inspanningen en interventies</p>	<p>Valt onder 3.2 Buurtaanpak Oost</p>	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel Oost • Indische Buurt • Transvaalbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurtaanpak 	<p>Tussenresultaten Q1: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q1-2015</p> <p>Tussenresultaten Q2: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q2-2015</p> <p>Tussenresultaten Q3: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q3-2015</p> <p>Tussenresultaten Q4: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q4-2015</p>	<p>Overzicht van de in 2015 uitgevoerde inspanningen en interventies</p>	<p>Voorlichting ouders (moeders & vaders) Deze bereiken we o.a. door de organisatie van:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Serie debatten •Ambassadeurscursus voor de ouders <p>Kinderen bereiken na schooltijd</p> <ul style="list-style-type: none"> •Serie van schoolpleinactiviteiten met thema gezonde snacks, focus op groenten en fruit op scholen. •Buurt fototentoonstelling Groenten eten is Gezond in de OBA. •NME karavaan: serie van Gezond Gewicht lessen op 23 locaties in Oost. •Gezond gewicht present met inloopactiviteit op festivals en evenementen in de buurt. •Gezond gewicht in de talenttent ; naschoolse activiteiten integreren vuistregels in programma's. •Buurtoporganisaties organiseren workshops voor leden en hun kinderen, thema: water drinken <p>Catering en kookinitiatieven erbij betrekken</p> <ul style="list-style-type: none"> •Cursus/workshop Gezond Kopen en Goedkoop koken •Buurtcatering betrekken stadsdeel evenementen en activiteiten <p>Leuker/ nog meer uitnodigend maken voor kinderen om in de buurt te spelen</p> <ul style="list-style-type: none"> •Herinrichting speelplein JP Coen school •Extra speeltoestel op Jeugdland •Nieuwe keuken op Jeugdland, deze wordt gebruikt voor kookworkshops voor moeder en kind (thema gezonde voeding) <p>Start bouw keuken begin 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> •Vormgeven van een beweegkaart waarop de beweegplekken in de buurt zichtbaar zijn (basis info Oost), deze wordt aangevuld met zachte info (stedelijk project Nieuwe Wibaut), doelgroep kinderen & ouders. •Onderzoek en ontwerp van beweegvriendelijke wijk (stedelijk project i.s.m. HVA minor Stedelijke vernieuwing en Duurzame Ontwikkeling) •Aanleggen van Fruitkamers op schoolplein (JP Coenschool beide Bali- en Bankastraat) •Aanleg extra watertappunt sportpark Valentijnkade •Opleiden van 6 enthousiaste jongere / buurtbewoners tot sportbuurtcoach (zij gaan activiteiten uitvoeren in TVB of Dap/Roomtuintjes) <p>Werving nov 2015, start 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> •Afstudeeropdracht samenwerking met Academie van de Stad onderzoeken van beweegroutes in Dap en TVB <p>Bewonersinitiatieven in wording of uitvoering en/ of spin-off van GG inspiratie in de wijk</p> <ul style="list-style-type: none"> •Diverse bewonersinitiatieven op het gebied van gezonde voeding en bewegen in de buurt. <p>Consistente boodschap naar bewoners</p> <ul style="list-style-type: none"> •Introductie buurt diëtist <p>Om er voor de zorgen dat alle initiatieven dezelfde gezonde voedsel boodschap uitdragen en dat dit gebeurt op dezelfde manier als onder schooltijd, hebben we een vaste buurt diëtiste geïntroduceerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Sjablonen om buurtprogramma's in de beschrijven.
---	--	--	--	---	---	---	--	--

Ontwikkelen community aanpak Oost (Indische Buurt)	Valt onder 3.2 Buurtaanpak Oost	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel Oost • Indische Buurt • Transvaalbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	• Buurtaanpak	<p>Tussenresultaten Q1: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q2: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q3: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q4: NTB</p>	<p>1) Community aanpak in uitvoering</p> <p>2) Uitbreiding buurtaanpak naar Transvaalbuurt en Dapperbuurt</p>	<p>Start bijeenkomst 25/09 in Dap en TVB. Follow-up bijeenkomst op 25/11.</p>
Kwalitatieve rapportage inspanningen en interventies	Valt onder 3.3 Buurtaanpak Zuidoost	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel Zuidoost • Bijlmer-Centrum 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	• Buurtaanpak	<p>Tussenresultaten Q1: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q1-2015</p> <p>Tussenresultaten Q2: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q2-2015</p> <p>Tussenresultaten Q3: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q3-2015</p> <p>Tussenresultaten Q4: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q4-2015</p>	<p>Overzicht van de in 2015 uitgevoerde inspanningen en interventies</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gesprekken zijn geweest met Nike en de school over de aanleg - Evaluatiegesprek gezonde spelactiviteit is gepland - De voorlichting tijdens Jump in evenementen staat gepland voor de schoolvoetbalcompetitie die start in november. - Buurthuizen hebben een nieuwe kok aangetrokken waar ze een gezondere invulling gaan geven aan hun kantine en ze zijn in gesprek met Swazoom over nieuwe voedingsregels voor hun activiteiten - Buurtkamers zijn in kaart (4), na gesprekken te hebben gehad blijkt er weinig eten of drinken te worden verstrekt. Met 1 van de buurtkamers worden activiteiten op gezondheid ontwikkeld voor de kinderen die wekelijks daar komen voor activiteiten - KDV's zijn allemaal VVE in het focusgebied en vallen dus in de scholenaanpak. BSO's moeten nog worden benadert. - De eerste training is geweest, de tweede groep volgt in november. In de aanbesteding voor de buurtschool+ catering is gezonde voeding als onderwerp meegenomen. - VVE actie met sportvouchers is van start
Ontwikkelen community aanpak Zuidoost (Bijlmer-centrum)	Valt onder 3.3 Buurtaanpak Zuidoost	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel Zuidoost • Bijlmer-Centrum 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	• Buurtaanpak	<p>Tussenresultaten Q1: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q2: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q3: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q4: NTB</p>	<p>Community aanpak in uitvoering</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 3 publieksbijeenkomsten gehad (2 bijscholing) - Door vertraging met betaling zijn 7 projecten later gestart dan gepland - 3 projecten zijn bezocht

Kwalitatieve rapportage inspanningen en interventies	Valt onder 3.4 Buurtaanpak West	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel West • Kolenkitbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbid) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	• Buurtaanpak	<p>Tussenresultaten Q1: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q1-2015</p> <p>Tussenresultaten Q2: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q2-2015</p> <p>Tussenresultaten Q3: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q3-2015</p> <p>Tussenresultaten Q4: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q4-2015</p>	Overzicht van de in 2015 uitgevoerde inspanningen en interventies	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verbinding gelegd en voorlichting aan gebiedsteam Bos en Lommer 2. Scholingsbijeenkomst communityaanpak georganiseerd en uitgevoerd 3. Alle NSA-kinderen worden gestimuleerd water te drinken 4. Deelname aan buurtkaravaan Kolenkit netwerk vergroot. En gezonde leefstijl op de verschillende agenda's gezet. 5. 3 voorlichtingen over voeding en gezonde leefstijl gegeven 6. met wijkbeheer plan van aanpak watertappunten opgesteld. 7 1e sessie invulling werkplan en din 2016 uitgevoerd ism stakeholders stadsdeel 8. evaluatie community aanpak projecten 9 publicatie over onderdeel Aanpak: waterdrinken bevorderen in de wijk in stadsdeelkrant West 10. Moeders, oma's en vaders betrekken bij de aanpak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. samenwerkingsafspraken met de gebiedsmakelaars gemaakt 2. 2 van de projecten waren aanwezig (onvoldoende) 3. 600 bidons uitgedeeld, instructie aan de docenten voor waterdrinkmoment en brief aan de kinderen meegegeven voor ouders voor het waterdrinken. 4. 25 buurtorganisaties gesproken en bewoners 5. 73 vaders en moeders bereikt 6. voorbereiding 5 nieuwe watertappunten neerzetten en 3 vervangen (loopt achter) 7. loopt achter op schema 10. samenwerking met sport en zorg (west beweegt), abc-team en wmo-raad west verder vormgegeven
Ontwikkelen community aanpak West (Kolenkitbuurt)	Valt onder 3.4 Buurtaanpak West	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel West • Kolenkitbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbid) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	• Buurtaanpak	<p>Tussenresultaten Q1: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q2: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q3: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q4: NTB</p>	Community aanpak in uitvoering	<p>Scholingsbijeenkomst georganiseerd en twee daaruit voortvloeiende acties uitgezet.</p> <p>Koppeling gemaakt met de gezinsacademie en 3 actieve buurtgroepen, ouderkamers</p>	extra inspanning geleverd wegens uitblijven betrokkenheid (actieve)bewoners, moeders kunnen niet deelnemen in de avonduren.

<p>Kwalitatieve rapportage inspanningen en interventies</p>	<p>Valt onder 3.5 Buurtaanpak Nieuw-West</p>	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel Nieuw-West • Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurtaanpak 	<p>Tussenresultaten Q1: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q1-2015</p> <p>Tussenresultaten Q2: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q2-2015</p> <p>Tussenresultaten Q3: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q3-2015</p> <p>Tussenresultaten Q4: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q4-2015</p>	<p>Overzicht van de in 2015 uitgevoerde inspanningen en interventies</p>	<ul style="list-style-type: none"> - van de 20 ambassadeurs in training zijn er 14 overgebleven. Zij hebben hun certificaat ontvangen en op 31 oktober hebben ze een gezondheidsfestival georganiseerd. - de 16 reeds opgeleide en nog actieve ambassadeurs blijven zich inzetten voor gezondheid in de buurt en zullen, nu gezondheid prioriteit is binnen de gebiedagenda, worden betrokken bij het opstellen van de gebiedsplannen voor Geuzenveld/Slotermeer. De groep bestaande ambassadeurs (in totaal 30) worden vanaf 2016 ondersteund en gefaciliteerd door het reguliere opbouwwerk. Een deel van de ambassadeurs zal, op basis van een aantal vooraf gedefinieerde rollen, inzetbaar zijn voor gezondheidsbevordering. Een eerste onderwerp waar zij mee aan de slag gaan, is het bestrijden van eenzaamheid. - op de Vlugschool is het traject "gezonde traktaties" afgerond. Ouders en leerkrachten leven het gezonde traktatiebeleid niet altijd na. Twee moeders willen daar de komende periode, onder begeleiding van BMO, met ouders en leerkrachten over praten. - In december wordt het interactieve theaterstuk "voor je het weet zijn ze groot" georganiseerd voor de ouders van de Ouders-ontmoeten-ouders ochtenden van de speel-o-theek. - in schooljaar 2015/2016 worden voor de VVE-ouders 26 ouderbijeenkomsten georganiseerd, in aanvulling op eerder beweegkriebels interventie. - In het coachingstraject zal er extra aandacht worden besteed aan gezonde leefstijl, daarnaast zal er een koppeling worden gemaakt met het onderzoek en interventie-ontwikkeling onder en met tienermeisjes. Er zijn verregaande gesprekken om dit traject vanaf 2017 op te nemen in de reguliere inkoopaanbod van het OKT. - kinderen die via de voedselbank lidmaatschap voor een sportvereniging hebben gekregen, krijgen een zomer sportaanbod om door te kunnen blijven sporten - FieldLab/ kijk een Gezonde wijk: door middel van wijkschouwen/wijkwandelingen met bewoners worden gezondheidsindicatoren voor een gezonde wijk geïnventariseerd. 3 gezondheidsscans zijn in Slotermeer uitgevoerd. Er wordt nu gewerkt aan de ontwikkeling van een app. - Implementatie PACT: op 8 december zullen de lokale partners in Slotermeer samenwerkingsafspraken ondertekenen. Vanaf 2016 zal de implementatiemanager ook de partners in Geuzenveld betrekken. - Healthcoins: in oktober is gestart met het project healthcoins om gezond (koop)gedrag te belonen met korting in de vorm van health coins. Inmiddels is met een aantal maatschappelijke partners en ondernemers gesproken. Ook waren de mensen van bureau Bloei aanwezig op de het gezondheidsfestival. Het Sloterparkbad wil graag meewerken; in december zullen er activiteiten worden georganiseerd tijdens een grootschalig zwemevenement.
---	--	--	--	---	---	---	--	--

<p>Ontwikkelen community aanpak Nieuw-West (Slotermeer)</p>	<p>Valt onder 3.5 Buurtaanpak Nieuw-West</p>	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel Nieuw-West • Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurtaanpak 	<p>Tussenresultaten Q1: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q2: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q3: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q4: NTB</p>	<p>1) Community aanpak in uitvoering</p> <p>2) Uitbreiding buurtaanpak naar Osdorp-midden</p>	<p>De eerste publieksbijeenkomst in Geuzenveld-Slotermeer is gehouden op 6 oktober. Er was redelijke belangstelling en een goede sfeer. De tweede publieksbijeenkomst wordt gehouden op 24 november, dan zullen de kaders worden uitgelegd voor het indienen van projectvoorstellen. De gebiedsmakelaar is hier nauw bij betrokken.</p>	
<p>Ontwikkelen community aanpak GG</p>	<p>3.6 ontwikkelen community aanpak GG</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurtaanpak 	<p>Tussenresultaten Q1: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q2: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q3: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q4: NTB</p>	<p>Community aanpak in uitvoering</p>	<p>Planning 2015 Amsterdam Nieuw West</p> <p>Planning 2015 Amsterdam Oost</p>	<p>Bijeenkomsten Amsterdam West, Zuid Oost, Noord en Nieuw West zijn volgens planning gelopen. Even als bijscholing Amsterdam Zuid Oost en West. Alle tussenevaluatie gesprekken zijn in Amsterdam Zuid Oost en West uitgevoerd. Bijna alle projecten lopen op schema op 4 na. Rede voor achterstand ligt bij 3 door onze problemen met het nieuwe financiële systeem. 1 project loopt achter door wisseling van bestuur bij de moskee. 2 projecten worden in eerste kwartaal 2016 afgerond worden door bovengenoemd probleem. Bijeenkomsten Amsterdam Oost zijn aangepast qua datum, maar zijn wel volgens planning uitgevoerd. Alle planning voor afsluiting jaar 2015 zijn gepland en zullen in oktober en november plaats vinden. Even als alle eindevaluatiegesprekken. Jaarplanning 2016 is begin december rond.</p>

<p>Uitvoering programma Gezond Ingerichte Stad (ntb)</p>	<p>Valt onder 4.1 Gezond Ingerichte Stad</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • ondernemers(-vereniging) • Ruimte en Duurzaamheid • Ruimtelijke Ordening 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak gezonde omgeving 	<p>Tussenresultaten Q1:</p> <p>1a) Data analyse en desk research</p> <p>1b) Ontwikkelen atlas ruimte voor bewegen in Amsterdam</p> <p>1c) Start opzet werkatelier Centrumeiland Zeeburg</p> <p>2a) Analyse</p> <p>2b) Ontwikkelen kansenkaart</p> <p>Tussenresultaten Q2:</p> <p>1a) Ateliers GISt</p> <p>1b) Start opzet leerlijn excellente professionals</p> <p>1c) Testcase GISt - werkatelier Centrumeiland Zeeburg</p> <p>2a) Aanwijzen pilotgebieden en opzetten pilots</p> <p>2b) Ontwerp</p> <p>2c) Wedstrijd</p> <p>2d) Uitvoering, monitoring en evt. bijsturing</p> <p>Tussenresultaten Q3:</p> <p>1a) Uitwerking, verbeelding en implementatie stedelijke strategie GISt</p> <p>1b) Onderzoek en monitoring</p> <p>1c) Uitvoering leerlijn excellente professionals</p> <p>2a) Wedstrijd</p> <p>2b) Uitvoering</p> <p>2c) Monitoring en evt. bijsturing</p> <p>Tussenresultaten Q4:</p> <p>1a) Uitwerking, verbeelding en implementatie stedelijke strategie GISt</p> <p>1b) Onderzoek en monitoring</p> <p>2a) Uitvoering</p> <p>2b) Monitoring en evt. bijsturing</p>	<p>1) Uitgewerkte stedelijke strategie Gezond ingerichte stad</p> <p>2) Lab Gezond Ingerichte Stad; uitvoeren van GISt-pilots in focusbuurten AAGG</p>	<p>- start uitvoering 4 pilots in prioriteitsbuurten: Breedveld in Noord, Roomtuintjes in Oost en loopdekken en trappen-project in Zuidoost</p> <p>- Bewegende Stad als uitgangspunt opgenomen in Stedenbouwkundig Plan Centrumeiland IJburg en startnotitie Sluisbuurt</p> <p>- minor HvA Bewegende Stad gestart in prioriteitsbuurten Noord, Oost en Zuidoost</p> <p>- Bijdrage aan onderzoek Academie van de Stad naar beweegvriendelijke inrichting in Dapper- en Transvaalbuurt</p> <p>- start gemaakt met opzet zachte atlas (in kaart brengen favorite beweegplekken in de buurt) voor 2 prioriteitsbuurten AAGG</p> <p>- bijdragen aan interne en externe sessie over gezond ingerichte en beweegvriendelijke leefomgeving</p>	
--	--	--	---	--	---	---	--	--	--

Amsterdamse menukaart gezonde voeding	Valt onder 4.2 Gezonde voedselomgeving	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak gezonde omgeving 	<p>Tussenresultaten Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Inhoudelijk advies over tips gezondere producten en assortiment 2) Trendrapport en grafiek klantbehoeften 3) Marketingtips door experts <p>Tussenresultaten Q2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ambassadeurs koppelen 2) Convenanten sluiten 3) Uitwerking concept maandelijks (online) wisselende menukaart 4) Ontwerp van de menukaart (online / offline) <p>Tussenresultaten Q3:</p> <p>Pilot uitvoering en evaluatie</p> <p>Tussenresultaten Q4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aanpassing concept 2) Beschrijving in database interventies 	Amsterdamse menukaart is ontwikkeld en geïmplementeerd		Onvoldoende draagvlak bij ondernemers en buurtprofessionals voor de menukaart (in de beoogde opzet). Meer vertrouwen in een bottom-up benadering waarbij met een selectie van ondernemers intensief wordt samengewerkt in het realiseren van gezonder aanbod.
Gezonde kantines	Valt onder 4.2 Gezonde Voedselomgeving	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak gezonde omgeving 	<p>Tussenresultaten Q1:</p> <p># gezonde sportkantines</p> <p>Tussenresultaten Q2:</p> <p># gezonde sportkantines</p> <p>Tussenresultaten Q3:</p> <p># gezonde sportkantines</p> <p>Tussenresultaten Q4:</p> <p># gezonde sportkantines</p>	10 sportkantines zijn gestart met de aanpak gezonde sportkantine	<p>Op 1 oktober heeft Johan Wakkie (oud directeur van de hockeybond) met kantine-exploitanten een workshop gedaan die erop is gericht om meer omzet uit je (gezonde) kantine te halen.</p> <p>Evaluatie van aanpak is gestart, oplevering resultaten januari 2016.</p>	

Gezonde voedselbank	Valt onder 4.2 Gezonde Voedselomgeving	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak gezonde omgeving 	<p>Tussenresultaten Q1: nvt</p> <p>Tussenresultaten Q2: nvt</p> <p>Tussenresultaten Q3: Plan van aanpak gezondere voedselbank</p> <p>Tussenresultaten Q4: Opstellen inspanningen en ondersteuningspakket gezondere voedselbank</p>	afspraken gemaakt met voedselbank over hoe het voedselaanbod gezonder wordt. (Start Q3)	<p>Vorbereiding met aanvalsplan armoede over inzet in 2016 gestart.</p> <p>Onderzoek VU naar gezondheidseffecten van voedselbank opgehaald.</p> <p>Extra subsidie voor voedselpakketten in Noord toegekend.</p>	
Gezonde buurtmoestuinen	Valt onder 4.2 Gezonde voedselomgeving	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak gezonde omgeving 	<p>Tussenresultaten Q1: 1) Analyse en advies aanpassingsmogelijkheden subsidiereregels groengelden 2015-2018 2) Aanpassing subsidiereregels 3) Samenstellen ondersteuningspakket aanvragen groengelden AAGG doelgroepen</p> <p>Tussenresultaten Q2: Uitvoering groengelden</p> <p>Tussenresultaten Q3: Uitvoering groengelden</p> <p>Tussenresultaten Q4: Uitvoering groengelden</p>	AAGG heeft criteria geformuleerd voor de RVE Ruimte en Duurzaamheid tav de subsidieregeling "groengelden"	<p>Bijeenkomst geweest met collega's met specialisme op het gebied van groen, gezondheid, ontwerp, onderhoud, beheer, gedragsbeïnvloeding en gebiedsgericht werken om gezondheidscriteria op te stellen.</p>	De nieuwe tranche groengelden is uitgesteld naar januari 2016.

Pact Gezonde Voedselomgeving Amsterdam	Valt onder 4.2 Gezonde voedselomgeving	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	• Aanpak gezonde omgeving	<p>Tussenresultaten Q1: ntb</p> <p>Tussenresultaten Q2: ntb</p> <p>Tussenresultaten Q3: ntb</p> <p>Tussenresultaten Q4: ntb</p>	Pact Gezonde Voedselomgeving Amsterdam is van start gegaan met tenminste 3 externe partijen	Samenwerking Albert Heijn, AHOLD, Amsterdam Health and Technology Institute en de AAGG gestart met als doel een gezondere voedselomgeving en gedrag voor kinderen in Amsterdam. Albert Heijn is gestart met pilot gezondere kassa's, de VU onderzoekt effectiviteit.	Samenwerkingspartners willen uitbreiden met andere partners zodat er een platform gezonde voeding Amsterdam ontstaat waar alle voedselpartijen op termijn zich bij kunnen aansluiten.
Inkooprichtlijnen gezonde voeding	Valt onder 4.2 Gezonde voedselomgeving	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	• Aanpak gezonde omgeving	nvt (start 2016)	nvt (start 2016)	In oost worden in alle subsidies 2016 voor civil society en jeugd aandacht besteed aan het beschikbaar maken van gezonde voeding.	In 2016 wordt er gestart met de ontwikkeling van stedelijke richtlijnen gezonde voeding die toegepast kunnen worden in subsidies, vergunningen, inkooporders en partnerovereenkomsten.
Gezond vestigingsbeleid	Valt onder 4.2 Gezonde voedselomgeving	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	• Aanpak gezonde omgeving	<p>Tussenresultaat Q1: nvt</p> <p>Tussenresultaat Q2: 1. Analyse naar mogelijkheden aanpassing bestemmingsplan en vestigingsbeleid voedingsaanbieders in de stad. 2. Plan van aanpak gezonder vestigingsbeleid 3. Advies wethouder</p> <p>Tussenresultaat Q3: ntb</p> <p>Tussenresultaat Q4: Voorbereiding op de pilot 'gezonder vestigingsbeleid'.</p>	onderzoek naar de mogelijkheden tav stimuleren van gezonde voedselkeuzes in vestigingsbeleid/ bestemmingsplannen/ vergunningenbeleid		Op basis van het advies wordt in 2016 samen met de ontwikkeling van criteria gezonde voeding in subsidies, vergunningen, inkooporders een plan van aanpak gemaakt.

<p>Conferentie gezonde voeding - Maatschappelijke debatten voedselomgeving en gezond gewicht</p>	<p>Valt onder 4.2 Gezonde voedselomgeving</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak gezonde omgeving 	<p>Tussenresultaat Q1: Plan van aanpak maatschappelijk debat; politieke discours</p> <p>Tussenresultaat Q2: kick off</p> <p>Tussenresultaat Q3: ntb</p> <p>Tussenresultaat Q4: ntb</p>	<p>Er heeft een voedseldebat plaatsgevonden</p>	<p>Amsterdam is eerste gemeente die zich aansluit bij de Alliantie Stop Kindermarketing ongezonde voeding.</p> <p>Voorstel in de tweede kamer om Amsterdams voorbeeld te volgen.</p>	
<p>Pilot gezonde winkelpleinen (Waterlandpleinbuurt Noord)</p>	<p>Valt onder 4.2 Gezonde voedselomgeving</p>	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel Noord • Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak gezonde omgeving 	<p>Tussenresultaat Q1: uitvoering pilot</p> <p>Tussenresultaat Q2: uitvoering pilot</p> <p>Tussenresultaat Q3: 1) Evaluatie pilot Waterlandplein 2) Aanpassen toolkit gezonde winkelpleinen 3) Procesbeschrijving aanpak gezonde winkelpleinen</p> <p>Tussenresultaat Q4: 1) Beschrijving in interventie database 2) Projectplan 'gezonde winkelpleinen Amsterdam'</p>	<p>Pilot gezonde winkelgebieden is uitgevoerd in Amsterdam Noord</p>	<p>Traject loopt: 3 ondernemers krijgen intensieve begeleiding in hun bedrijfsvoering en experimenteren met meer aanbod van gezonde producten.</p>	

Actieplan morbide obesitas	5.1. Actieplan morbide obesitas	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen met (morbide) obesitas • ouders • professionals/school 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD • Jeugdbescherming • MEE organisaties • Ouder- en kindteams • Samen Doen teams • Veilig Thuis 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas 	<p>Tussenresultaten Q1: PVA opgesteld samen met partners</p> <p>Tussenresultaten Q2: 1) Rapportage Kinderen in Beeld 2) Beschrijving scenario's centrale zorgverlener 3) Start uitvoering actieplan Morbide Obesitas/ implementatie samenwerkingsafspraken</p> <p>Tussenresultaten Q3: 1) Start lerend ontwikkelen CZ 2) Start aangepaste leerlijn morbide obesitas</p> <p>Tussenresultaten Q4: 1) uitvoering lerend ontwikkelen CZ 2) uitvoering leerlijn morbide obesitas</p>	PvA morbide obesitas wordt uitgevoerd	<ul style="list-style-type: none"> • Per 1 oktober 2015 ontvangen 588 kinderen/ gezinnen met (morbide) obesitas begeleiding van een centrale zorgverlener, waarvan 274 kinderen met morbide obesitas (graad 2 en 3) • Daarmee is Amsterdam de eerste en enige stad in Nederland die op deze schaal en op gestructureerde wijze de Zorgstandaard Obesitas implementeert en de Centrale Zorgverlener inzet • Vier kick –offs staan in oktober 2015 gepland ivm de stedelijke uitrol van het actieplan morbide obesitas. Het vastgestelde stroomschema 'Samen naar een gezond gewicht' wordt nogmaals onder de aandacht gebracht, de kernpartners (JGZ/ OKT, Samen Doen, JBRA, medische driehoek) brengen casuïstiek in • Er is een leerlijn morbide obesitas gestart voor de jeugdverpleegkundigen in het Voortgezet onderwijs (OKT), leerlijnen lopen voor Samen Doen en het OKT in Noord • Het Speciaal Onderwijs vergt extra aandacht. Op deze scholen zitten relatief veel kinderen met morbide obesitas en niet direct is een jeugdverpleegkundige/ ouderkindadviseur gekoppeld aan deze scholen. Momenteel is binnen het OKT overleg hoe en in welke vorm dit opgepakt moet worden. • In overleg met de interne expertgroep en VU start een procesevaluatie naar de inzet van de centrale zorgverlener in samenhang met andere zorgpartners. Ook ouders worden betrokken in het onderzoek. Start november 2015 • Er is een onderhandeling met Zilveren Kruis over de financiering van de centrale zorgverlener 	
----------------------------	---------------------------------	--	---	--	---	---	---------------------------------------	--	--

Implementatie Pact Gezond Gewicht	5.2 Implementatie Pact Gezond Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • professionals/school 	<ul style="list-style-type: none"> • Cliëntenbelang Amsterdam • diëtisten • eerste lijn Amsterdam • Fit!Vak • fysiotherapeuten • gemeente Amsterdam • GGD • Gilde Amsterdam • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) • Netwerk Eerstelijns Dietisten Amsterdam • OSA • Partijen uit Pact Gezond Gewicht • SIGRA • st. Jeugd tandverzorging Amsterdam • Vereniging Oefentherapeuten • Vrijwilligerscentrale Amsterdam • Vrijwilligersorganisaties 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas 	Tussenresultaten Q1: 2a) # kinderen met mo hebben OKA-begeleiding	1) Borging Pact gezond gewicht in Ouder-Kind Teams (OKTs) en Samen Doen (SD)	LOKALE IMPLEMENTATIE De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in Bos en Lommer is voorbereid en vindt begin Q4 plaats. In de andere focusbuurten is de ketensamenwerking verder verstevigd.
						Tussenresultaten Q2:	2) Samenwerkingsovereenkomst met lokale partners getekend en operationeel in 4 zwaarste buurten	STEDELIJKE IMPLEMENTATIE 1. Met het OKT zijn afspraken voorbereid over de borging en uitbreiding van het Pact Gezond Gewicht in de lokale ketens.
						1) PVA Borging pact gezond gewicht in Ouder-Kind Teams (OKTs) en Samen Doen (SD) gereed	3) # kinderen hebben OKA-begeleiding	2. De 14 aandachtfunctionarissen Gezond Gewicht van Samen Doen zijn geschoold en gestart.
						2a) Ondertekende samenwerkingsovereenkomst en plan van aanpak voor implementatie, uitvoering, monitoring en borging van de overeenkomst door het netwerk in Noord (Waterlandpleinbuurt)		2. Het implementatieplan Stedelijk Verwijsschema JGZ/huisarts/kinderarts is vastgesteld. De implementatie en uitvoering van het implementatieplan is gestart.
						2b) Ondertekende samenwerkingsovereenkomst met partners in Zuidoost (Bijlmer-Centrum)		3. 588 kinderen hebben begeleiding ontvangen van de ouder- en kindadviseur JGZ, waarvan 274 kinderen met morbide obesitas.
						2c) Ondertekende samenwerkingsovereenkomst met partners in Oost (Indische Buurt)		4. De uitvoering van de Theia subsidie-aanvraag 'Predictietool in de zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas' ism Zilveren Kruis, Erasmus MC en gemeente Rotterdam predictiemodel is voorbereid. Er is een vacature uitgezet voor onderzoeker bij Erasmus en die wordt in Q4 gevuld.
						3) # kinderen hebben OKA-begeleiding		5. AAGG en Zilverenkruis hebben een principe overeenkomst bereikt over de financiering van de centrale zorgverlener voor kinderen met obesitas. Deze wordt in Q4 nader uitgewerkt.
						Tussenresultaten Q3:		6. VWS-project 'Preventie in het Zorgstelsel': ministerie-breed project om met vernieuwende oplossingen tav financiering van preventie te komen. Nav de pitch van Amsterdam en Zilveren Kruis over het modulaire model tbv de inhoud en financiering van ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas tijdens 1 van de regionale bijeenkomsten, is onze casus (samen met 2 anderen) uitgediept door Zorgmarkt Advies en besproken tijdens de landelijke slotbijeenkomst van dit project. Het definitieve rapport is nog niet beschikbaar. Amsterdam en Zilveren Kruis hebben ook tijdens de Jongerius-conferentie van 24 september onze visie op financiering van de zorgketen en bijbehorende knelpunten gepresenteerd.
						2a) ondertekende samenwerkingsovereenkomst en plan van aanpak voor implementatie, uitvoering, monitoring en borging van de overeenkomst door het netwerk (NW., W, ZO)		
						3) # kinderen hebben OKA-begeleiding		
						Tussenresultaten Q4:		
						1) uitvoering lokale samenwerkings-overeenkomst is geborgd in lokale netwerk (N)		
						2) # kinderen hebben OKA-begeleiding		
						3) Monitoring en evaluatie OKA-begeleiding ism lerende aanpak		

Strategie en kaders aanbod GG	Valt onder 5.3 Aanbodversterking	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • Achmea • GGD/E&G • maatschappelijk middenveld 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas 	<p>Tussenresultaten Q1: Toetsingskader aanbod GG (zowel preventie als 'ondersteuning&zorg')</p> <p>Tussenresultaten Q2: Plan realisatie aanbod 2016: - het bestaande aanbod GG is getoetst en gecategoriseerd - opgave stad op hoofdlijnen en focusbuurten op detailniveau</p> <p>Tussenresultaten Q3: Inkoop'-afspraken in-/externe partners</p> <p>Tussenresultaten Q4: 1) Inkoopafspraken in-/externe partners 2) Monitoring opgave (aanbod en vraag) - nieuw(e plannen mbt) aanbod GG wordt getoetst en gecategoriseerd - monitoring realisatie aanbod - monitoring cijfers"</p>	Kaders voor inkoop en uitvoering passend aanbod gerealiseerd voor doelgroep (+ouders)	<p>Na de buurtcarrousel die in oktober gepland staat, evalueren en voeren we eventuele verbeteringen door in de werkwijze.</p> <p>Alle voorbereidingen zijn getroffen om in Q4 van start te gaan met het onderzoek naar de inzet van de centrale zorgverlener.</p> <p>Tussentijdse terugkoppeling van het G4 onderzoek naar doelgroepsegmentatie bij autochtonen met lage ses en Turkse en Marokkaanse (jonge) ouders (to-be) heeft plaatsgevonden.</p> <p>Ook is het G4-onderzoek naar ouderparticipatie vanuit de professionals bekeken gestart.</p> <p>Gesprekken met AAGG, VWS, C4O en andere proeftuin voor de aanvraag en afstemming over 'proeftuin KmO' in Amsterdam hebben plaatsgevonden.</p> <p>Monitoring is ingevuld door aanbieders. In Q4 wordt gekeken hoe analyse wordt vormgegeven.</p> <p>In Q3 is ondersteuning geboden waar nodig bij de NutsOhra aanvragen.</p>	Het proces voor het ontwikkelen van Aanbod Gezond Gewicht is helder. Eerste gesprekken met RIVM tav onderbouwing aanbod hebben plaatsgevonden. Het aanbod voor de eerste helft van 2016 wordt gepland in de buurcarrousel in oktober. Strategische keuzes en planning voor aanbod in 2016 volgt in Q4
-------------------------------	----------------------------------	--	--	---	---	--	---	---	---

Ontwikkelen aanbod Gezond Gewicht (GG)	Valt onder 5.3 Aanbodversterking	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • Achmea • GGD/E&G • maatschappelijk middenveld 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas 	<p>Tussenresultaten Q1: # kinderen bereikt met interventies "zelf doen" # kinderen bereikt met interventies "zelf (laten) helpen" # kinderen bereikt met interventies "(laten) inkopen"</p> <p>Tussenresultaten Q2: # kinderen bereikt met interventies "zelf doen" # kinderen bereikt met interventies "zelf (laten) helpen" # kinderen bereikt met interventies "(laten) inkopen"</p> <p>Tussenresultaten Q3: # kinderen bereikt met interventies "zelf doen" # kinderen bereikt met interventies "zelf (laten) helpen" # kinderen bereikt met interventies "(laten) inkopen"</p> <p>Tussenresultaten Q4: # kinderen bereikt met interventies "zelf doen" # kinderen bereikt met interventies "zelf (laten) helpen" # kinderen bereikt met interventies "(laten) inkopen"</p>	<p>Meer en beter aanbod voor doelgroep gerealiseerd; 650 kinderen bereikt met interventies</p>	<p>Unieke deelnemers aan interventies die afliepen in Q1 & Q2 (cumulatief): A: 35 B: 32 C: 163</p> <p>Aantal interventies: Aanbod afgerond: 10 Aanbod in uitvoering: 04 Aanbod startdatum gepland in 2015: 18 Aanbod in ontwikkeling: 05 Aanbod in verkenningsfase: 03</p>	<p>In Q3 is, in verband met de zomerperiode, niet veel aanbod afgerond. Er staat veel aanbod gepland om te starten en afgerond te worden in Q3 en Q4. Voor 2015 zullen we (bijna) geen extra aanbod plannen. Behalve als er zich grote kansen voordoen. LEGENDA: A). Zelf doen: Interventie waarbij de gemeente Amsterdam zelf de dagelijkse projectleiding (en de uitvoering) van het programma op zich neemt. B). Zelf (laten) helpen: Interventie waarbij de gemeente Amsterdam actief helpt bij het ontwikkelen/vormgeven van de inhoud van het programma of interventie waarbij een derde partij (bijv. NJI, CGL, NISB) actief helpt bij het ontwikkelen/vormgeven van het inhoud van het programma. C). (laten) inkopen: Interventie waarvan het programma geen fundamentele ontwikkeling behoeft en wordt ingekocht door de gemeente Amsterdam (of een derde partij) en gericht is op Amsterdamse kinderen en hun gezin.</p>
--	-------------------------------------	--	--	---	---	---	--	--	---

<p>Leerexpeditie excellente professionals OKA met Big</p>	<p>Valt onder 6.1 Excellente professionals</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/JGZ • maatschappelijk middenveld • Ouder- en kindteams • sport 	<ul style="list-style-type: none"> • Lerende aanpak 	<p>Tussenresultaat Q1: 1) Evaluatie leerexpeditie 1 2) Uitvoeren leerexpeditie 2</p> <p>Tussenresultaat Q2: Aanpassen inhoud leerexpeditie tbv 3 en 4 met focus op Morbide Obesitas</p> <p>Tussenresultaat Q3: Voorbereiding treffen voor uitvoering leerexpeditie 3 en 4 (externe trainers benaderen, programma per bijeenkomst invullen, e.d.)</p> <p>Tussenresultaat Q4: Evalueren leerexpeditie 3 en 4</p>	<p>Leerexpedities OKA met BIG ontwikkeld, uitgevoerd en geevalueerd.</p>	<p>Rapportage tbv de evaluatie leerexpeditie 2 wordt momenteel opgesteld. Leerexpeditie 3 en 4 worden volgens planning uitgevoerd. Leerexpeditie 5 is in september van start gegaan.</p>	<p>Het staat in de planning om in het najaar nog een leerexpeditie 6 en 7 uit te voeren.</p>
<p>Leertraject excellente professionals OKA zonder Big en Samen Doen</p>	<p>Valt onder 6.1 Excellente professionals</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/JGZ • maatschappelijk middenveld • Ouder- en kindteams • Samen Doen teams • sport 	<ul style="list-style-type: none"> • Lerende aanpak 	<p>Tussenresultaat Q1: voorbereiding</p> <p>Tussenresultaat Q2: Opstellen (uitvoerend) projectplan</p> <p>Tussenresultaat Q3: Organiseren van rondetafelsessies met SD en OKA uitvoerenden</p> <p>Tussenresultaat Q4: Ontwikkelen leertraject voor SD en OKA professionals Besluit over uitvoering leertrajecten</p>	<p>Leertraject voor SD en OKA professionals is ontwikkeld en klaar om uit te voeren</p>	<p>De leermodule voor SD aandachtfunctionarissen is 8 september jl., volgens planning, van start te gaan.</p> <p>De leermodule voor OKA in Noord is 24 september jl, volgens planning, van start gegaan.</p>	
<p>Leertraject excellente professionals School / Sport (zie ook 2.1.4)</p>	<p>Valt onder 6.1 Excellente professionals</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals/school • professionals/sport 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/JGZ • maatschappelijk middenveld • Ouder- en kindteams • Samen Doen teams • scholen • sport • Voorscholen 	<ul style="list-style-type: none"> • Lerende aanpak 	<p>Tussenresultaat Q1: voorbereiding</p> <p>Tussenresultaat Q2: Opstellen uitvoerend projectplan voor de doelgroepen Organiseren van rondetafelsessie met de uitvoerende doelgroepen en ontwikkelen leertrajecten</p> <p>Tussenresultaat Q3: uitvoering leertraject</p> <p>Tussenresultaat Q4: evaluatie leertraject?</p>	<p>Leertraject voor professionals Sport/School is uitgevoerd</p>	<p>Het leerplan voor Gym+, Jump-In coaches en beweegmanagers zijn verder aangescherpt. Er zijn data gepland voor de uitvoering van de leertrajecten Gym+, beweegmaners en Jump-In coaches en er zijn afspraken gemaakt met externe trainers over hun bijdrage.</p>	

Inzicht tav leerbehoeften overige (zorg) professionals	Valt onder 6.1 Excellente professionals	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/JGZ • maatschappelijk middenveld • Ouder- en kindteams • Samen Doen teams • scholen • sport • Voorscholen 	• Lerende aanpak	<p>Tussenresultaat Q1: voorbereiding</p> <p>Tussenresultaat Q2: voorbereiding</p> <p>Tussenresultaat Q3: Voorstel / advies voor aanpak vanaf 2016.</p> <p>Tussenresultaat Q4: Evt. ontwikkelen van leeroplossingen</p>	<p>Inzicht in leerbehoeften door het organiseren van gesprekken en rondetafelsessies</p>	<p>Het leertraject voor de speeltuinleiders is (succesvol) afgerond.</p> <p>Inmiddels zijn Petra Tak van het BIA en Marjolein van Vossen (Amsterdamse School) beide voor 8 uur per week betrokken bij het cluster Excellente Professionals (EP). Petra richt zich op de doelgroepen binnen School/Sport en Marjolein richt zich op de 1000 dagen aanpak.</p>	<p>Voor de 1000 dagen aanpak zijn inmiddels 3 doelgroepen genoemd die een deskundigheids-bevorderings traject krijgen aangeboden vanuit EP: verloskundigen, verzorgverpleegkundigen en kraamhulp</p>
Interne expertgroep (i.e)	Valt onder 6.2 lerende aanpak	<ul style="list-style-type: none"> • Regio Amsterdam • Stedelijk • Landelijk • G4 • JoGG Gemeenten • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	• gemeente	<ul style="list-style-type: none"> • App ontwikkelaars • Clusters AAGG • G4 • Gedragswetenschappers • gemeente Amsterdam • GGD/E&G • GGD/JGZ • JoGG • Rijk • Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen 	• Lerende aanpak	ntb	resultaat eind 2015: # bijeenkomsten		
Externe wetenschappelijke expertgroep	valt onder 6.2. Lerende aanpak	<ul style="list-style-type: none"> • Regio Amsterdam • Stedelijk • Landelijk • G4 • JoGG Gemeenten • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	• gemeente	<ul style="list-style-type: none"> • App ontwikkelaars • Clusters AAGG • G4 • Gedragswetenschappers • gemeente Amsterdam • GGD/E&G • GGD/JGZ • JoGG • Rijk • Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen 	• Lerende aanpak	ntb	resultaat eind 2015 # bijeenkomsten	<p>Momenteel vinden de voorbereidingen plaats voor de bijeenkomst van 26 november aanstaande.</p>	

Publicatie essayboek	Valt onder 6.2 Faciliteren proces Lerende aanpak	<ul style="list-style-type: none"> • Regio Amsterdam • Stedelijk • Landelijk • G4 • JoGG Gemeenten • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • overige professionals • wetenschap 	<ul style="list-style-type: none"> • App ontwikkelaars • Clusters AAGG • G4 • Gedragswetenschappers • gemeente Amsterdam • GGD/E&G • GGD/JGZ • JoGG • Rijk • Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Lerende aanpak 	<p>Tussenresultaat Q1: voorbereiding</p> <p>Tussenresultaat Q2: proces redactie, editing etc.</p> <p>Tussenresultaat Q3: eindredactie en uitgave</p>	Essayboek wickedness problematiek og&ob		
"Collegetour" GG / actualiteitencolleges	Valt onder 6.3 Kennismangement	<ul style="list-style-type: none"> • Regio Amsterdam • Stedelijk • Landelijk • G4 • JoGG Gemeenten • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • overige professionals • wetenschap 	<ul style="list-style-type: none"> • App ontwikkelaars • Clusters AAGG • G4 • Gedragswetenschappers • gemeente Amsterdam • GGD/E&G • GGD/JGZ • JoGG • Rijk • Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Lerende aanpak 	<p>Tussenresultaten Q1: 1 actualiteitencollege (Jutka Halberstadt)</p> <p>Tussenresultaten Q2: 1 actualiteitencollege</p> <p>Tussenresultaten Q3: 1 actualiteitencollege</p> <p>Tussenresultaten Q4: 1 actualiteitencollege</p>	4 bijeenkomsten		

Beleids-/kennisateliers	Valt onder 6.3 Kennismanagement	<ul style="list-style-type: none"> • Regio Amsterdam • Stedelijk • Landelijk • G4 • JoGG Gemeenten • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • overige professionals • wetenschap 	<ul style="list-style-type: none"> • App ontwikkelaars • Clusters AAGG • G4 • Gedragwetenschappers • gemeente Amsterdam • GGD/E&G • GGD/JGZ • JoGG • Rijk • Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Lerende aanpak 	<p>Tussenresultaten Q1: 1 beleidsateliër georganiseerd (1000 dagen aanpak)</p> <p>Tussenresultaten Q2: 2 beleidsateliers georganiseerd (onderwerpen: outcome 2015 / jump in)</p> <p>Tussenresultaten Q3: 2 beleidsateliers georganiseerd (onderwerpen ntb)</p> <p>Tussenresultaten Q4: 1 beleidsateliër georganiseerd (onderwerpen ntb)</p>	6 bijeenkomsten		
Onderzoeksprogramma AAGG	Valt onder 6.4 Effectmetingen, evaluaties, onderzoeken	<ul style="list-style-type: none"> • Regio Amsterdam • Stedelijk • Landelijk • G4 • JoGG Gemeenten • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • overige professionals • wetenschap 	<ul style="list-style-type: none"> • App ontwikkelaars • Clusters AAGG • G4 • Gedragwetenschappers • gemeente Amsterdam • GGD/E&G • GGD/JGZ • JoGG • Rijk • Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Lerende aanpak 	<p>Tussenresultaat Q1: nvt</p> <p>Tussenresultaat Q2: nvt</p> <p>Tussenresultaat Q3: 1) uitvoeren meting</p> <p>Tussenresultaat Q4: 1a) rapportage schrijven ntb</p>	1) outcome monitor 2) literatuur reviews		

Effectmetingen en evaluaties	Valt onder 6.4 Effectmetingen, evaluaties, onderzoeken	<ul style="list-style-type: none"> Regio Amsterdam Stedelijk Landelijk G4 JoGG Gemeenten stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Slotermeer Bijlmer-Centrum Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> gemeente overige professionals wetenschap 	<ul style="list-style-type: none"> App ontwikkelaars Clusters AAGG G4 Gedragswetenschappers gemeente Amsterdam GGD/E&G GGD/JGZ JoGG Rijk Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen 	<ul style="list-style-type: none"> Lerende aanpak 	<p>Tussenresultaat Q1: 4) resultaten evaluatie leerlijnen</p> <p>Tussenresultaat Q2: 3) resultaten Op de Gezonde Toer</p> <p>Tussenresultaat Q3: 2) resultaten Fresh in de Les</p> <p>Tussenresultaat Q4: 1) resultaten Implementatie Pact</p>	<p>1) monitoring en effectmeting implementatie pact</p> <p>2) monitoring en effectmeting Fresh in de Les</p> <p>3) meting/onderzoek Op de Gezonde Toer</p> <p>4) Evaluatie leerlijnen</p>	<p>evaluatie fresh in de les wordt in Q1-2 2016 uitgevoerd rapportage eindQ2 2016. in 2015 niet gelukt ivm al op eerder dan verwacht moemtn uitgevoerde fresh in de les week waardoor moment van oodrachtverstrekking niet nmeer aansloot</p>	
Ontwikkelen digitale voorzieningen	7.1 Ontwikkelen digitale voorzieningen	<ul style="list-style-type: none"> Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Slotermeer Bijlmer-Centrum Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> gemeente overige professionals wetenschap 	<ul style="list-style-type: none"> App ontwikkelaars Digitaal platform cluster sociaal ondernemers(-vereniging) verloskundigen/kraamzorg welzijnsorganisaties Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen 	<ul style="list-style-type: none"> Digitale voorzieningen 	<p>Tussenresultaten Q1: Voorbereiding</p> <p>Tussenresultaten Q2: 1) Inventarisatie onder professionals tav wensen en kennisniveau 2) Plan van aanpak met doelen en inspanningen 2015/2016</p> <p>Tussenresultaten Q3: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q4: NTB</p>	NTB	<p>* Digitaal leeft/actieplan: diverse bouwers laten pitchen, plan verder ontwikkeld.</p> <p>* City Health Coin: a)offerte en voorstel goedgekeurd. b) Financiering voor pilot door 3 partijen gerealiseerd: GGD, CTO en AAGG c) Plan gepresenteerd bij diverse stakeholders d) voorbereiding pilot gedaan</p>	Een overall plan van aanpak voor cluster digitaal is nog niet gemaakt, dit vanwege wens en belang 1 oktober al een digitaal product te hebben staan
Uitvoering van communicatieplan AAGG 2015	8.1 Uitvoering van communicatieplan AAGG 2015	<ul style="list-style-type: none"> Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Slotermeer Bijlmer-Centrum Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> gemeente overige professionals wetenschap 	<ul style="list-style-type: none"> Clusters AAGG Gedragswetenschappers gemeente Amsterdam scholen schoolbesturen 	<ul style="list-style-type: none"> Communicatie 	<p>Tussenresultaten Q1: Uitvoering</p> <p>Tussenresultaten Q2: Uitvoering</p> <p>Tussenresultaten Q3: Uitvoering</p> <p>Tussenresultaten Q4: Uitvoering</p>	<p>Communicatie uitgevoerd ter facilitering van inspanningen binnen de andere clusters</p>	<p>Communicatie ondersteuning voor verschillende onderdelen van het programma. Verder maandelijkse nieuwsbrief uitwerken.</p>	

Ontwikkelen toolkit communicatiemiddelen voor professionals	8.3 Ontwikkelen toolkit communicatiemiddelen voor professionals	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • Clusters AAGG • Gedragswetenschappers • gemeente Amsterdam 	<ul style="list-style-type: none"> • Communicatie 	<p>Tussenresultaten Q1: Ontwikkeling middelen, zoals beeldmateriaal, audiovisueel</p> <p>Tussenresultaten Q2: 1)Vormgeving toolkit 2)Meetlat, posters, vuistregels gereed</p> <p>Tussenresultaten Q3: Inzet communicatiemiddelen uitwerken</p> <p>Tussenresultaten Q4: Inzet communicatiemiddelen uitwerken</p>	<p>1)Toolkit online</p> <p>2) Nieuwe communicatiemiddelen ontwikkeld voor professionals</p>	De illustraties voor de vuistregels zijn uitgewerkt in nieuwe beeldtaal, in de vorm van posters en vouwfolder rond gezonde leefstijl. Nieuw drankenbord in vorm van poster is in ontwikkeling.	
Uitvoering communicatie gezond gedrag	8.4 Uitvoering communicatie gezond gedrag	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • Clusters AAGG • Gedragswetenschappers • gemeente Amsterdam 	<ul style="list-style-type: none"> • Communicatie 	<p>Tussenresultaten Q1: Analyse onderzoek gezond gedrag en comm. Strategie</p> <p>Tussenresultaten Q2: Uitvoeringsplan obv inzichten uit onderzoek</p> <p>Tussenresultaten Q3: Uitvoering corporate communicatiestrategie</p> <p>Tussenresultaten Q4: Uitvoering corporate communicatiestrategie</p>	Uitvoering corporate communicatiestrategie	Om bewegen en traplopen te stimuleren zijn voetstap-stickers ontwikkeld en verspreid. Om water drinken te stimuleren zijn er water-uit-de-kraan stickers ontwikkeld. Communicatie rond Inspiratiedag Gezond Gewicht + Stop Kindermarketing ondertekening.	