

Stoplicht rapportage inclusief output van 25 Mar 2016 10:16

Aantal inspanningen: 33

Uw selectie:
Periode: 1 januari -31 maart 2015

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartner	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd	Toelichting
Ontwikkelen 1000 dagen aanpak	Ontwikkelen 1000 dagen aanpak (ntb)	• Stedelijk	• kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	• GGD/JGZ • Ouder- en kindteams • ouders/opvoeders • verloskundigen/kraamzorg	• 1000 dagen aanpak	Tussenresultaten Q1: Analyse focusgroepen en focusbuurten Tussenresultaten Q2: Plan van aanpak	Uitvoeringsplan 1000 dagen aanpak	Op basis van uitgebreide desk-research en gesprekken is een goed beeld ontstaan wat de kritische periodes in het leven van ongeboren of heel jonge kinderen zijn als het gaat om over het risico op overgewicht of obesitas op 5-jarige leeftijd. Het Interne Expertteam van de AAGG heeft de notitie hierover vastgesteld.	- Met een divers publiek aan gemeentelijke collega's is een goede hei-werkdag gehouden. We hebben toen onder andere het G4-JOGG onderzoeksrapport 'Het Jonge Kind' naar de context van de Amsterdamse aanpak Gezond Gewicht vertaald en uitgewerkt. - de voorbereidingen voor het atelier met externe gasten uit wetenschap en praktijk zijn in (volle) gang gezet. - De G4 en JOGG hebben een opdracht opgesteld om gezamenlijk onderzoek uit te laten voeren naar hoe verschillende doelgroepen binnen de 1000-dagenaanpak (met verschillende etnische achtergronden) het beste benaderd kunnen worden. Dit onderzoek wordt betaald door landelijk JOGG.

Uitvoering Jump-in	valt onder 2.1 Scholenaanpak PO (Jump-in)	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • GGD • GGD/E&G • GGD/JGZ • Ouder- en kindteams • ouders/opvoeders • RVA Onderwijs • RVA Sport/Bos • scholen • schoolbesturen • sport • sportverenigingen • st. Jeugdandverzorging Amsterdam • Voorscholen • welzijnsorganisaties • Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Scholenaanpak 	<p>Tussenresultaten Q1:</p> <p>1a) Instroom van 5 nieuwe scholen in de Jump-in verbeteraanpak.</p> <p>1b) Uitvoering van de Jump-in verbeteraanpak op 79 scholen</p> <p>Tussenresultaten Q2:</p> <p>1a) Instroom van 5 scholen in de verbeteraanpak</p> <p>1b) Uitvoering Jump-in verbeteraanpak op 84 scholen</p> <p>Tussenresultaten Q3:</p> <p>1a) Instroom 5 scholen in de Jump-in verbeteraanpak</p> <p>1b) Uitstroom van 5 Jump-in scholen.</p> <p>1c) Uitvoering Jump-in verbeteraanpak op 84 scholen.</p> <p>3a) Aanvraagprocedure certificering scholen.</p> <p>2a) De toolkit is online</p> <p>Tussenresultaten Q4:</p> <p>1a) Instroom 5 scholen in de Jump-in verbeteraanpak.</p> <p>1c) Uitstroom 5 Jump-in scholen.</p> <p>1b) Uitvoering Jump-in verbetertraject op 84 scholen.</p> <p>2a) 8 uitgestroomde Jump-in scholen hebben Certificering Gezonde Scholen (deelcertificaat voeding en sport&bewegen).</p>	<p>1a) 84 basisscholen in het Jump-in verbeter traject</p> <p>2a) 8 Jump-in scholen zijn succesvol uitgestroomd en hebben daarbij alle doelen behaald.</p> <p>2b) De 8 succesvol uitgestroomde Jump-in scholen hebben Certificering Gezonde Scholen (deelcertificaat voeding en sport&bewegen).</p> <p>3) Toolkit is beschikbaar.</p>	<p>1a) Er zijn 5 scholen succesvol ingestroomd.</p> <p>1b) We leveren vanuit de aanpak ondersteuning aan in totaal 79 scholen, daarmee lopen we precies op de planning.</p>	<p>De uitvoering van de aanpak op de scholen verloopt goed. Vóór de zomervakantie zullen de eerste scholen de aanpak helemaal af kunnen ronden omdat alle doelen behaald zijn.</p>
--------------------	---	--	---	--	---	--	---	---	--

Sport en Bewegen	valt onder 2.1 Scholenaanpak PO (Jump-in)	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals/school • wetenschap 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD • GGD/E&G • ouders/opvoeders • RVA Onderwijs • RVA Sport/Bos • scholen • schoolbesturen • sport • sportverenigingen • Voorscholen 	<ul style="list-style-type: none"> • Scholenaanpak 	<p>Tussenresultaten Q1: 1a) Voortgang Pilot extra uren bewegingsonderwijs op twee scholen in ZO is gerapporteerd.</p> <p>Tussenresultaten Q2: 1a) Op 47 Jump-in scholen wordt Gym + aangeboden. 1b) Op 71 Jump-in scholen zijn kennismakingslessen onder schooltijd aangeboden. 1c) Op 73 Jump-in scholen zijn naschoolse sportactiviteiten georganiseerd. 2a) Besluit over het vervolg Pilot extra uren bewegingsonderwijs op twee scholen in ZO.</p> <p>Tussenresultaten Q3: 1a) Rapportage en evaluatie Pilot extra uren bewegingsonderwijs op twee scholen in ZO.</p> <p>Tussenresultaten Q4: 1a) Op 57 Jump-in scholen wordt Gym+ aangeboden 1b) Op 84 Jump-in scholen en 10 Jump-in scholen met het Jump-in label zijn kennismakingslessen onder schooltijd aangeboden. 1c) Op 84 Jump-in scholen en 10 Jump-in scholen met het Jump-in label zullen zijn naschoolse sportactiviteiten georganiseerd 1d) Op alle 37 scholen waar de sportparticipatie van de meisjes <25% is, worden naschoolse activiteiten georganiseerd speciaal meisjes uit de bovenbouw.</p>	<p>1a) Op 57 Jump-in scholen wordt Gym + aangeboden. 1b) Op 84 Jump-in scholen en 10 Jump-in scholen met het Jump-in label zijn kennismakingslessen onder schooltijd aangeboden. 1c) Op 84 Jump-in scholen en 10 Jump-in scholen met het Jump-in label zijn naschoolse sportactiviteiten georganiseerd 1d) Op alle 37 scholen waar de sportparticipatie van de meisjes <25% is, worden naschoolse activiteiten georganiseerd speciaal meisjes uit de bovenbouw. 2a) De Pilot extra uren bewegingsonderwijs op twee scholen in ZO is geëvalueerd en er is een besluit genomen over eventuele voortzetting.</p>	<p>De voortgang Pilot extra uren bewegingsonderwijs op twee scholen in ZO is gerapporteerd.</p>
------------------	---	--	--	--	---	--	--	---

Voeding & gezondheid	valt onder 2.1 Scholenaanpak PO (Jump-in)	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals/school • wetenschap 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD • RVA Onderwijs • RVA Sport/Bos • scholen • schoolbesturen • sport • Voorscholen • Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Scholenaanpak 	<p>Tussenresultaten Q1: nvt</p> <p>Tussenresultaten Q2: 1a) Besluit over continuering cq uitbreiding pilot Fifteen is genomen.</p> <p>Tussenresultaten Q3: 1a) Op 45 Jump-in scholen wordt elke dag om 10 uur alleen water (of melk) gedronken. 1b) Op 55 Jump-in scholen wordt om 10 uur alleen nog groente of fruit (of een bruine boterham) gegeten 1c) Op 50 Jump-in scholen zijn gezonde traktatie afspraken gemaakt. 2a) Op Jump-in scholen zijn in schooljaar 2014/2015 60 workshops / voorlichtingen uitgevoerd voor ouders (excl. interactief theater) . 2b) Op 20 Jump-in scholen is er in het schooljaar 2014/2015 interactief theater uitgevoerd voor ouders. 3a) Op 80 scholen is het extra meet-en weegmoment vanuit Jump-in uitgevoerd. 4a) Op 40 scholen zijn het schooljaar 2014/2015 gastlessen oor leerlingen gegeven.</p> <p>Tussenresultaten Q4: nvt</p>	<p>1a) Fifteen's Kookklas is afgerond op ten minste 9 Jump-in scholen. 2a) Op 45 Jump-in scholen wordt elke dag om 10 uur alleen water (of melk) gedronken. 2b) Op 55 Jump-in scholen wordt om 10 uur nog enkel groente of fruit (of een bruine boterham) gegeten 2c) Op 50 Jump-in scholen zijn gezonde traktatie afspraken gemaakt. 3a) Op Jump-in scholen zijn in schooljaar 2014/2015 60 workshops / voorlichtingen uitgevoerd voor ouders (excl. interactief theater). 3b) Op 20 Jump-in scholen is er in het schooljaar 2014/2015 interactief theater uitgevoerd voor ouders. 4a) Op 80 scholen is het extra meet-en weegmoment vanuit Jump-in uitgevoerd. 5a) Op 40 scholen zijn het schooljaar 2014/2015 gastlessen voor leerlingen gegeven.</p>	
----------------------	---	--	--	---	---	---	--	--

PLAYgrounds en schoolpleinaanpak	valt onder 2.1 Scholenaanpak PO (Jump-in)	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals/school 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD • GGD/E&G • GGD/leefomgeving en milieu • Ruimte en Duurzaamheid • Ruimtelijke Ordening • RVA Onderwijs • RVA Sport/Bos • scholen • schoolbesturen • sport • Voorscholen 	<ul style="list-style-type: none"> • Scholenaanpak 	<p>Tussenresultaten Q1 en Q2: nvt</p> <p>Tussenresultaten Q3: 1a) 15 basisscholen hebben de methodiek PLAYgrounds volledig geïmplementeerd en alle subdoelen rond buitenspelen behaald. 1b) Op 30 scholen zijn voor alle klassen tassen met speelmateriaal geleverd in schooljaar 2014/2015.</p> <p>Tussenresultaten Q4: 1a) Op schoolpleinen van 20 basisscholen zijn met behulp van Jump-in fysieke aanpassingen aan het schoolplein gerealiseerd. 1b) Van deze 20 zijn 14 schoolpleinen in de vorm van Schoolplein 14.</p>	<p>1a) 15 basisscholen hebben de methodiek PLAYgrounds volledig geïmplementeerd en alle subdoelen rond buitenspelen behaald. 2a) Op schoolpleinen van 20 basisscholen zijn met behulp van Jump-in fysieke aanpassingen aan het schoolplein gerealiseerd. 2b) Van deze 20 zijn 14 schoolpleinen in de vorm van Schoolplein 14. 3a) 30 scholen hebben voor alle klassen tassen met speelmateriaal ontvangen in het schooljaar 2014/2015.</p>		
Ontwikkelen community aanpak Noord (Waterlandpleinbuurt en Oud-Noord)	Valt onder 3.1 Buurtaanpak Noord	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel Noord • Waterlandpleinbuurt • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurtaanpak 	<p>Tussenresultaten Q1: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q2: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q3: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q4: NTB</p>	<p>1) Community aanpak in uitvoering</p> <p>2) Uitbreiding buurtaanpak naar Oud-Noord</p>	Vorbereidende gesprekken met diverse zelforganisaties worden gevoerd.	Q2 voorbereiding Q3 starten

Kwalitatieve rapportage inspanningen en interventies	Valt onder 3.4 Buurtaanpak West	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel West • Kolenkitbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurtaanpak 	<p>Tussenresultaten Q1: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q1-2015</p> <p>Tussenresultaten Q2: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q2-2015</p> <p>Tussenresultaten Q3: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q3-2015</p> <p>Tussenresultaten Q4: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q4-2015</p>	Overzicht van de in 2015 uitgevoerde inspanningen en interventies	<p>Netwerk zorg en verbinding met lokale partners netwerk is opgezet. Fresh in de les voorbereidingen gestart. Draagvlak voor community aanpak gerealiseerd. Vebinding gelegd tussen jump-in en ouder- en kindteam. Bewonersinitiatieven geïnventariseerd</p>	
Ontwikkelen community aanpak West (Kolenkitbuurt)	Valt onder 3.4 Buurtaanpak West	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel West • Kolenkitbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurtaanpak 	<p>Tussenresultaten Q1: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q2: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q3: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q4: NTB</p>	Community aanpak in uitvoering	<p>Draagvlak voor community aanpak gerealiseerd. Sleutelfiguren zijn benaderd en in gesprek met de achterban, bewonersinitiatieven.</p>	

Kwalitatieve rapportage inspanningen en interventies	Valt onder 3.5 Buurtaanpak Nieuw-West	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel Nieuw-West • Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	• Buurtaanpak	<p>Tussenresultaten Q1: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q1-2015</p> <p>Tussenresultaten Q2: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q2-2015</p> <p>Tussenresultaten Q3: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q3-2015</p> <p>Tussenresultaten Q4: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q4-2015</p>	Overzicht van de in 2015 uitgevoerde inspanningen en interventies	<ul style="list-style-type: none"> - Er worden op dit moment 20 nieuwe volwassen bewonersambassadeurs geworven om binnen hun netwerk met minimaal 10 andere bewoners over gezondheid te praten; doel is informatie verzamelen, bewustwording, ophalen bewonersinitiatieven en gezamenlijk organiseren gezondheidsfestival. Daarnaast wordt een groep van 10 kinderen geworven om ook als ambassadeur te starten. - op drie scholen zijn moeders gezamenlijk aan de slag gegaan om voorlichtingen en workshops te geven over gezonde traktaties. Op twee scholen heeft dat in combinatie met jump in geleid tot invoeren van gezond traktatiebeleid. Twee moeders gaan als gezondheidsambassadeurs verder. Op twee andere scholen zal dit traject ook starten. - 16 reeds opgeleide ambassadeurs geven aan door te willen gaan om voorlichting te geven over de sociale kaart, en thema avonden te organiseren over gezondheid. 1 ambassadeur is lid geworden van de regiegroep, een groep bewoners die aanvragen voor bewonersinitiatieven beoordeelt. - pedagogisch medewerkers van drie speel-O-theken hebben een verkorte cursus "Beweegkriebels" gekregen. Tijdens hun moederontmoetingsochtenden wordt zoveel mogelijk samen-- met moeders en dreumesen Beweegkriebels gedaan. Opvoedadviseurs zijn regelmatig aanwezig. Voor dit onderdeel van speel-O-theek is een subsidieaanvraag voor uitbreiding onder behandeling stadsdeel. - binnen een coachingstraject voor meiden (12-18jr) is door middel van thema avonden aandacht oor gezonde leefstijl en wordt de mogelijk voor sporten (topscore activiteiten) onder de aandacht gebracht - medewerkers van sport staan bij de voedselbank om gratis lidmaatschap bij sportvereniging aan te bieden aan kinderen van bezoekers voedselbank - uitvoerders van Lef hebben aanvullend sportaanbod voor peuters, met gelijktijd fitness voor moeders. Daarnaast werven ze vaders om te komen sporten, aangevuld met informatie over een gezonde leefstijl - er worden wekelijks ouder/ peuter speelochtenden in de natuurspeeltuin natureluur georganiseerd, waarbij extra aandacht wordt gegeven aan samen buiten spelen, gezond eten en drinken - gezondheid en overgewicht zijn binnen de gebiedsagenda Slotermeer/Slotermeer opgenomen als prioriteit voor de komende jaren - implementatiemanager is gestart in Slotermeer, eerste afspraken met zorgpartners worden vormgegeven. Groot draagvlak onder deelnemers. 	
Ontwikkelen community aanpak Nieuw-West (Slotermeer)	Valt onder 3.5 Buurtaanpak Nieuw-West	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel Nieuw-West • Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	• Buurtaanpak	<p>Tussenresultaten Q1: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q2: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q3: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q4: NTB</p>	<p>1) Community aanpak in uitvoering</p> <p>2) Uitbreiding buurtaanpak naar Osdorp-midden</p>		Voor de community aanpak is actieve medewerking nodig vanuit het gebiedsteam en personele inzet van gebiedsteammedewerkers. Binnen de nieuwe organisatie is dit team in Geuzenveld Slotermeer nog niet ingevuld. Op dit moment worden medewerkers geworven, wanneer deze geïnstalleerd zijn, kan en start worden gemaakt met de communityaanpak.

<p>Uitvoering programma Gezond Ingerichte Stad (ntb)</p>	<p>Valt onder 4.1 Gezond Ingerichte Stad</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • ondernemers(-vereniging) • Ruimte en Duurzaamheid • Ruimtelijke Ordening 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak gezonde omgeving 	<p>Tussenresultaten Q1:</p> <p>1a) Data analyse en desk research</p> <p>1b) Ontwikkelen atlas ruimte voor bewegen in Amsterdam</p> <p>1c) Start opzet werkatelier Centrumeiland Zeeburg</p> <p>2a) Analyse</p> <p>2b) Ontwikkelen kanskaart</p> <p>Tussenresultaten Q2:</p> <p>1a) Ateliers GISt</p> <p>1b) Start opzet leerlijn excellente professionals</p> <p>1c) Testcase GISt - werkatelier Centrumeiland Zeeburg</p> <p>2a) Aanwijzen pilotgebieden en opzetten pilots</p> <p>2b) Ontwerp</p> <p>2c) Wedstrijd</p> <p>2d) Uitvoering, monitoring en evt. bijsturing</p> <p>Tussenresultaten Q3:</p> <p>1a) Uitwerking, verbeelding en implementatie stedelijke strategie GISt</p> <p>1b) Onderzoek en monitoring</p> <p>1c) Uitvoering leerlijn excellente professionals</p> <p>2a) Wedstrijd</p> <p>2b) Uitvoering</p> <p>2c) Monitoring en evt. bijsturing</p> <p>Tussenresultaten Q4:</p> <p>1a) Uitwerking, verbeelding en implementatie stedelijke strategie GISt</p> <p>1b) Onderzoek en monitoring</p> <p>2a) Uitvoering</p> <p>2b) Monitoring en evt. bijsturing</p>	<p>1) Uitgewerkte stedelijke strategie Gezond ingerichte stad</p> <p>2) Lab Gezond Ingerichte Stad; uitvoeren van GISt-pilots in focusbuurten AAGG</p>	<p>- Eerste workshop Gezond Ingericht Centrumeiland IJburg plaatsgevonden</p> <p>- Start gemaakt met kanskaart prioriteitsbuurten</p>
--	--	--	---	--	---	--	--	---

Amsterdamse menukaart gezonde voeding	Valt onder 4.2 Gezonde voedselomgeving	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak gezonde omgeving 	<p>Tussenresultaten Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Inhoudelijk advies over tips gezondere producten en assortiment 2) Trendrapport en grafiek klantbehoeften 3) Marketingtips door experts <p>Tussenresultaten Q2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ambassadeurs koppelen 2) Convenanten sluiten 3) Uitwerking concept maandelijks (online) wisselende menukaart 4) Ontwerp van de menukaart (online / offline) <p>Tussenresultaten Q3:</p> <p>Pilot uitvoering en evaluatie</p> <p>Tussenresultaten Q4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aanpassing concept 2) Beschrijving in database interventies 	Amsterdamse menukaart is ontwikkeld en geïmplementeerd	Lijst met mogelijke oplossingen voor voedselpartijen is beschikbaar.	
Gezonde kantines	Valt onder 4.2 Gezonde Voedselomgeving	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak gezonde omgeving 	<p>Tussenresultaten Q1:</p> <p># gezonde sportkantines</p> <p>Tussenresultaten Q2:</p> <p># gezonde sportkantines</p> <p>Tussenresultaten Q3:</p> <p># gezonde sportkantines</p> <p>Tussenresultaten Q4:</p> <p># gezonde sportkantines</p>	10 sportkantines zijn gestart met de aanpak gezonde sportkantine	27 sportkantines verdeeld over 5 stadsdelen werken aan een gezondere sportkantine.	

Gezonde voedselbank	Valt onder 4.2 Gezonde Voedselomgeving	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak gezonde omgeving 	<p>Tussenresultaten Q1: nvt</p> <p>Tussenresultaten Q2: nvt</p> <p>Tussenresultaten Q3: Plan van aanpak gezondere voedselbank</p> <p>Tussenresultaten Q4: Opstellen inspanningen en ondersteuningspakket gezondere voedselbank</p>	afspraken gemaakt met voedselbank over hoe het voedselaanbod gezonder wordt. (Start Q3)		
Gezonde buurtmoestuinen	Valt onder 4.2 Gezonde voedselomgeving	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak gezonde omgeving 	<p>Tussenresultaten Q1: 1) Analyse en advies aanpassingsmogelijkheden subsidierregels groengelden 2015-2018 2) Aanpassing subsidierregels 3) Samenstellen ondersteuningspakket aanvragen groengelden AAGG doelgroepen</p> <p>Tussenresultaten Q2: Uitvoering groengelden</p> <p>Tussenresultaten Q3: Uitvoering groengelden</p> <p>Tussenresultaten Q4: Uitvoering groengelden</p>	AAGG heeft criteria geformuleerd voor de RVE Ruimte en Duurzaamheid tav de subsidieregeling "groengelden"	AAGG staat in de (concept) groenagenda die in maart 2015 door wethouder Choho is gepresenteerd.	

Pact Gezonde Voedselomgeving Amsterdam	Valt onder 4.2 Gezonde voedselomgeving	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak gezonde omgeving 	<p>Tussenresultaten Q1: ntb</p> <p>Tussenresultaten Q2: ntb</p> <p>Tussenresultaten Q3: ntb</p> <p>Tussenresultaten Q4: ntb</p>	Pact Gezonde Voedselomgeving Amsterdam is van start gegaan met tenminste 3 externe partijen	
Inkooprichtlijnen gezonde voeding	Valt onder 4.2 Gezonde voedselomgeving	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak gezonde omgeving 	nvt (start 2016)	nvt (start 2016)	
Gezond vestigingsbeleid	Valt onder 4.2 Gezonde voedselomgeving	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak gezonde omgeving 	<p>Tussenresultaat Q1: nvt</p> <p>Tussenresultaat Q2: 1. Analyse naar mogelijkheden aanpassing bestemmingsplan en vestigingsbeleid voedingsaanbieders in de stad. 2. Plan van aanpak gezonder vestigingsbeleid 3. Advies wethouder</p> <p>Tussenresultaat Q3: ntb</p> <p>Tussenresultaat Q4: Voorbereiding op de pilot 'gezonder vestigingsbeleid'.</p>	onderzoek naar de mogelijkheden tav stimuleren van gezonde voedselkeuzes in vestigingsbeleid/ bestemmingsplannen/ vergunningenbeleid	

<p>Conferentie gezonde voeding - Maatschappelijke debatten voedselomgeving en gezond gewicht</p>	<p>Valt onder 4.2 Gezonde voedselomgeving</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak gezonde omgeving 	<p>Tussenresultaat Q1: Plan van aanpak maatschappelijk debat; politieke discours</p> <p>Tussenresultaat Q2: kick off</p> <p>Tussenresultaat Q3: ntb</p> <p>Tussenresultaat Q4: ntb</p>	<p>Er heeft een voedseldebat plaatsgevonden</p>		
<p>Pilot gezonde winkelpleinen (Waterlandpleinbuurt Noord)</p>	<p>Valt onder 4.2 Gezonde voedselomgeving</p>	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel Noord • Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak gezonde omgeving 	<p>Tussenresultaat Q1: uitvoering pilot</p> <p>Tussenresultaat Q2: uitvoering pilot</p> <p>Tussenresultaat Q3: 1) Evaluatie pilot Waterlandplein 2) Aanpassen toolkit gezonde winkelpleinen 3) Procesbeschrijving aanpak gezonde winkelpleinen</p> <p>Tussenresultaat Q4: 1) Beschrijving in interventie database 2) Projectplan 'gezonde winkelpleinen Amsterdam'</p>	<p>Pilot gezonde winkelgebieden is uitgevoerd in Amsterdam Noord</p>	<ul style="list-style-type: none"> - workshop 'marketing, marge en gezonde voeding' is ontwikkeld. - 2 voedselondernemers aan het waterlandplein hebben advies gekregen over herinrichting van de winkel. 	<p>Projectcoördinatie ontbreekt.</p>

Actieplan morbide obesitas	5.1. Actieplan morbide obesitas	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen met (morbide) obesitas • ouders • professionals/school 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD • Jeugdbescherming • MEE organisaties • Ouder- en kindteams • Samen Doen teams • Veilig Thuis 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas 	<p>Tussenresultaten Q1: PVA opgesteld samen met partners</p> <p>Tussenresultaten Q2: 1) Rapportage Kinderen in Beeld 2) Beschrijving scenario's centrale zorgverlener 3) Start uitvoering actieplan Morbide Obesitas/ implementatie samenwerkingsafspraken</p> <p>Tussenresultaten Q3: 1) Start lerend ontwikkelen CZ 2) Start aangepaste leerlijn morbide obesitas</p> <p>Tussenresultaten Q4: 1) uitvoering lerend ontwikkelen CZ 2) uitvoering leerlijn morbide obesitas</p>	PvA morbide obesitas wordt uitgevoerd	<ul style="list-style-type: none"> - Half februari is de brede, multi-disciplinaire projectgroep 'Actieplan morbide obesitas' van start gegaan. - JGZ heeft een start gemaakt met de audit waarbij de dossiers gelicht zijn van de kinderen met morbide obesitas graad 2 en graad 3 die in de periode 2011- 2014 zij gezien en gewogen en gemeten zijn. Momenteel start een analyse van de gegevens van bijna 1000 kinderen. - Samenwerkingsafspraken over sociaal – en medische zorgpartners zijn in de conceptversie klaar. De jeugdverpleegkundige (OKA- JGZ) is de centrale zorgverlener, generalisten van Samen Doen spelen en overige ouder-en kindadviseurs spelen mede een belangrijke rol in de uitvoering van het casemanagement. Een eerste start is gemaakt voor de kinderen met morbide obesitas graad 3 . Er worden nog scenario's ontwikkeld over de verschillende rollen. - Er lopen gesprekken met Achmea om de inzet van de centrale zorgverlener voor deze groep kinderen in Amsterdam te financieren. - De voorbereidingen voor de aangepaste leerexpedities voor jeugdverpleegkundigen die gericht zijn op de begeleiding van kinderen met morbide obesitas zijn gereed. Zij starten in april en in mei. - De voorbereidingen voor de leerexpedities voor de generalisten van Samen Doen is gestart. 	Voor dit project is een breed samengestelde projectgroep ingericht, met vertegenwoordiging van het OKT (wo MEE Amstel en Zaan, JGZ) , Samen Doen, JBRA, Veilig Thuis, kinderartsen, huisartsen. De projectgroep komt gemiddeld om de twee weken bij elkaar. Men is positief over de aanpak omdat de medische aanpak meer verbonden wordt met de psychosociale zorg. Een verbetering bewerkstelligen van de kwaliteit van leven van het gezin staat centraal.
----------------------------	---------------------------------	--	---	--	---	---	---------------------------------------	--	--

Implementatie Pact Gezond Gewicht	5.2 Implementatie Pact Gezond Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • professionals/school 	<ul style="list-style-type: none"> • Cliëntenbelang Amsterdam • diëtisten • eerste lijn Amsterdam • Fit!Vak • fysiotherapeuten • gemeente Amsterdam • GGD • Gilde Amsterdam • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) • Netwerk Eerstelijns Dietisten Amsterdam • OSA • Partijen uit Pact Gezond Gewicht • SIGRA • st. Jeugd tandverzorging Amsterdam • Vereniging oefentherapeuten • Vrijwilligerscentrale Amsterdam • Vrijwilligersorganisaties 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas 	Tussenresultaten Q1: 2a) # kinderen met mo hebben OKA-begeleiding	1) Borging Pact gezond gewicht in Ouder-Kind Teams (OKTs) en Samen Doen (SD)	<p>LOKALE IMPLEMENTATIE</p> <p>Noord: gestart met uitvoering samenwerkingsovereenkomst, ieders bijdrage en resultaat geconcretiseerd.</p> <p>Nieuw-West: stakeholdersanalyse en probleemanalyse afgerond, start gemaakt met werkafspraken</p> <p>Zuid-Oost: idem</p> <p>Oost: samenwerkingsovereenkomst voorbereid met zorg- en welzijnspartners. Ondertekening gepland op 20 mei.</p> <p>West: plan van aanpak afgerond en eerste netwerkbijeenkomst heeft plaatsgevonden.</p>
						Tussenresultaten Q2:	2) Samenwerkingsovereenkomst met lokale partners getekend en operationeel in 4 zwaarste buurten	<p>STEDELIJKE IMPLEMENTATIE</p> <p>1. Het projectteam 'borging pact GG' is gestart. Deelnemers zijn het Ouder en Kind team Amsterdam, Samen Doen in de Buurt en Jeugd, en namens de AAGG clusters school en 'kinderen met overgewicht en obesitas'. Aan de hand van een groslijst met aandachtspunten is geprioriteerd en worden samenwerkingsafspraken gemaakt. Eerste resultaat van het projectteam is een overzicht van de rollen en taken van de betrokken partners bij de implementatie en uitvoering van het pact gezond gewicht. Een concept-versie is opgeleverd.</p> <p>2. In de Stuurgroep Pact Gezond Gewicht van maart is de concept stedelijke werkwijze/Leidraad JGZ/huisarts/kinderarts vastgesteld. De laatste aangedragen wijzigingen worden verwerkt. Het vastgestelde stuk is versie 1.0 en een groeimodel. Dit is een co-productie van stedelijke vertegenwoordigers van OKT Amsterdam, Huisartsenkring (HKA) en Kinderartsen Overleg Groot Amsterdam, de Amsterdamse aanpak Gezond Gewicht en Achmea. De Stuurgroep heeft de voorkeur uitgesproken voor een stedelijk implementatieplan. Belangrijk onderdeel daarvan wordt het op basis van ervaringen uit de praktijk toetsen, bijstellen en onderhouden van de leidraad.</p> <p>3. Ouder- en kindadviseur begeleiding: In maart zijn we gestart met de OKA begeleiding van morbide obese kinderen die in 2014 gezien zijn en morbide obesitas graad 3 hebben.</p> <p>4. aanvraag predictiemodel: Achmea en de gemeenten A'dam en R'dam zijn met kinderarts E. vd Akker, van Erasmus MC in gesprek over het ontwikkelen van een gezamenlijk predictiemodel. Er wordt nagegaan hoe zich dit verhoudt tot het VROEGG-project, een ZonMw TOP Preventieproject dat ook een predictiemodel ontwikkeld en wat de mogelijkheden zijn om subsidie aan te vragen bij het Stichting Achmea Gezondheidsfonds (SAG) of Theia fonds. Gezien de gezamenlijke verantwoordelijkheid mbt het thema en de samenwerking rondom dit thema wil Achmea hierin zowel inhoudelijk als financieel met Amsterdam en Rotterdam optrekken.</p> <p>5. Het gesprek, half april, tussen Rieta van Staalduine (sr manager ZIEL Achmea) en Paul van Velpen (dir GGD) is voorbereid. Op de agenda: financiering van de centrale zorgverlener en aandacht vragen voor de borging van het thema overgewicht na de reorganisatie binnen Achmea.</p>
						1) PVA Borging pact gezond gewicht in Ouder-Kind Teams (OKTs) en Samen Doen (SD) gereed	3) # kinderen hebben OKA-begeleiding	
						2a) Ondertekende samenwerkingsovereenkomst en plan van aanpak voor implementatie, uitvoering, monitoring en borging van de overeenkomst door het netwerk in Noord (Waterlandpleinbuurt)		
						2b) Ondertekende samenwerkingsovereenkomst met partners in Zuidoost (Bijlmer-Centrum)		
						2c) Ondertekende samenwerkingsovereenkomst met partners in Oost (Indische Buurt)		
						3) # kinderen hebben OKA-begeleiding		
						Tussenresultaten Q3:		
						2a) ondertekende samenwerkingsovereenkomst en plan van aanpak voor implementatie, uitvoering, monitoring en borging van de overeenkomst door het netwerk (NW., W, ZO)		
						3) # kinderen hebben OKA-begeleiding		
						Tussenresultaten Q4:		
						1) uitvoering lokale samenwerkings-overeenkomst is geborgd in lokale netwerk (N)		
						2) # kinderen hebben OKA-begeleiding		
						3) Monitoring en evaluatie OKA-begeleiding ism lerende aanpak		

Strategie en kaders aanbod GG	Valt onder 5.3 Aanbodversterking	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • Achmea • GGD/E&G • maatschappelijk middenveld 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas 	<p>Tussenresultaten Q1: Toetsingskader aanbod GG (zowel preventie als 'ondersteuning&zorg')</p> <p>Tussenresultaten Q2: Plan realisatie aanbod 2016: - het bestaande aanbod GG is getoetst en gecategoriseerd - opgave stad op hoofdlijnen en focusbuurten op detailniveau</p> <p>Tussenresultaten Q3: Inkoop'-afspraken in-/externe partners</p> <p>Tussenresultaten Q4: 1) Inkoopafspraken in-/externe partners 2) Monitoring opgave (aanbod en vraag) - nieuw(e plannen mbt) aanbod GG wordt getoetst en gecategoriseerd - monitoring realisatie aanbod - monitoring cijfers"</p>	Kaders voor inkoop en uitvoering passend aanbod gerealiseerd voor doelgroep (+ouders)	<ul style="list-style-type: none"> - Namens de G4 stellen we samen met Achmea een toetsingskader (inkoopvoorwaarden) op waar aanbod voor onze doelgroep aan moet voldoen. Het eerste concept is gemaakt en behoeft nog verdere aanpassing voordat het door zowel Achmea, als de gemeente Amsterdam in gebruik kan worden genomen. - Er is ook gestart met het preventieve aanbod, dit stuk is Q2 2015 klaar. - Er is gestart met de 'aanbodfoto's'. Hierin wordt de opgave in de stad per focusbuurt uitgewerkt Deze kan gebruikt worden als sturingsinstrument. Het nog op te stellen toetsteam aanbod GG kan hiervan gebruik maken. Zij geven advies op aanbod, zowel inhoudelijk, als in afstemming met de keten. - Het eerste concept-voorstel mbt het toetsteam aanbod Gezond Gewicht is besproken in de Stuurgroep Pact Gezond Gewicht. 	<ul style="list-style-type: none"> - We zijn gestart met een procesvoorstel voor het ontwikkelen van aanbod gg. - We hebben gepland om het toetsingskader op te leveren voor 1 mei 2015. - Net als in 2014 hebben de AAGG en de andere Grote Steden en Achmea de input tav landelijke expertmeetings en onderzoeken inhoudelijk met elkaar afgestemd en zijn we zo veel mogelijk ook gezamenlijk geïnterviewd. De AAGG trekt deze samenwerking. Het ging om: - onderzoek iov C4O over de Centrale Zorgverlener - onderzoek iov C4O over knelpunten in de keten voor kinderen met obesitas
-------------------------------	----------------------------------	--	--	---	---	--	---	---	--

Ontwikkelen aanbod Gezond Gewicht (GG)	Valt onder 5.3 Aanbodversterking	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • Achmea • GGD/E&G • maatschappelijk middenveld 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas 	<p>Tussenresultaten Q1: # kinderen bereikt met interventies "zelf doen" # kinderen bereikt met interventies "zelf (laten) helpen" # kinderen bereikt met interventies "(laten) inkopen"</p> <p>Tussenresultaten Q2: # kinderen bereikt met interventies "zelf doen" # kinderen bereikt met interventies "zelf (laten) helpen" # kinderen bereikt met interventies "(laten) inkopen"</p> <p>Tussenresultaten Q3: # kinderen bereikt met interventies "zelf doen" # kinderen bereikt met interventies "zelf (laten) helpen" # kinderen bereikt met interventies "(laten) inkopen"</p> <p>Tussenresultaten Q4: # kinderen bereikt met interventies "zelf doen" # kinderen bereikt met interventies "zelf (laten) helpen" # kinderen bereikt met interventies "(laten) inkopen"</p>	<p>Meer en beter aanbod voor doelgroep gerealiseerd; 650 kinderen bereikt met interventies</p>	<p>Unieke deelnemers aan interventies die afliepen in Q1: A: 10 B: 0 C: 0</p> <p>Aantal interventies: Aanbod afgerond: 01 Aanbod in uitvoering: 05 Aanbod in ontwikkeling: 13 Aanbod in verkenningfase: 07</p>	<p>In Q1 zijn verschillende interventies gestart die in Q2 eindigen. Vanwege de duur van de programma's eindigen deze interventies in april of later. Één programma is geëindigd en goed geëvalueerd. Hier deden 10 moeders aan mee. De voortgangsrapportage van Q2 geeft ook de deelnemers weer die gestart zijn in Q4 2014 en Q1 2015 waarvan het programma doorliep/-loopt tot in Q2 2015. LEGENDA: A). Zelf doen: Interventie waarbij de gemeente Amsterdam zelf de dagelijkse projectleiding (en de uitvoering) van het programma op zich neemt. B). Zelf (laten) helpen: Interventie waarbij de gemeente Amsterdam actief helpt bij het ontwikkelen/vormgeven van de inhoud van het programma of interventie waarbij een derde partij (bijv. NJI, CGL, NISB) actief helpt bij het ontwikkelen/vormgeven van het inhoud van het programma. C). (laten) inkopen: Interventie waarvan het programma geen fundamentele ontwikkeling behoeft en wordt ingekocht door de gemeente Amsterdam (of een derde partij) en gericht is op Amsterdamse kinderen en hun gezinnen.</p>
--	-------------------------------------	--	--	---	---	---	--	--	--

<p>Leerexpeditie excellente professionals OKA met Big</p>	<p>Valt onder 6.1 Excellente professionals</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/JGZ • maatschappelijk middenveld • Ouder- en kindteams • sport 	<ul style="list-style-type: none"> • Lerende aanpak 	<p>Tussenresultaat Q1: 1) Evaluatie leerexpeditie 1 2) Uitvoeren leerexpeditie 2</p> <p>Tussenresultaat Q2: Aanpassen inhoud leerexpeditie tbv 3 en 4 met focus op Morbide Obesitas</p> <p>Tussenresultaat Q3: Voorbereiding treffen voor uitvoering leerexpeditie 3 en 4 (externe trainers benaderen, programma per bijeenkomst invullen, e.d.)</p> <p>Tussenresultaat Q4: Evalueren leerexpeditie 3 en 4</p>	<p>Leerexpedities OKA met BIG ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd.</p>	<p>De evaluatie is afgerond en uitgevoerd door O&S (rapportage is op te vragen).</p> <p>Leerexpeditie 2 is op basis van de evaluatie op sommige punten aangepast en wordt momenteel uitgevoerd en loopt volgens planning.</p> <p>De inhoud van leerexpeditie 3 en 4 is aangepast; meer focus op de aanpak van Morbide Obesitas.</p>	<p>De eerste JGZ groep die de leerexpeditie AAGG heeft gevolgd is geëvalueerd door O&S. Doel van deze evaluatie was om: - het effect te meten van de leerexpeditie (iets geleerd, gedragsverandering), - de tevredenheid te meten van de 14 JGZ-verpleegkundigen - te kijken of de ondersteuning die ouders hebben ontvangen van de JGZ van meerwaarde is geweest. De volgende doelgroepen zijn betrokken bij de evaluatie: - de jgz verpleegkundigen. Zij hebben een vragenlijst ontvangen over tevredenheid, wat ze geleerd hebben en nu anders doen in de praktijk en hoe ze de nieuwe werkwijze hebben ervaren). - hun teamleiders zijn geïnterviewd (groepsinterview) waarbij is ingegaan op welke veranderingen zij hebben gezien bij de verpleegkundigen. En of de leerexpeditie van meerwaarde is geweest voor de JGZ organisatie (in samenhang met OKT). - en er heeft een gesprek plaatsgevonden met 1 samenwerkingspartner en 1 ouder over hoe zij nieuwe werkwijze en ondersteuning van JGZ hebben ervaren. De evaluatie is door alle betrokkenen als zeer positief beoordeeld. Aan de hand van deze uitkomsten is leerexpeditie 2 aangepast en wordt nu volgens planning uitgevoerd. Twee bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden en de deelnemers experimenteren in de praktijk met nieuw gedrag (tav drie gezinnen).</p>
<p>Leertraject excellente professionals OKA zonder Big en Samen Doen</p>	<p>Valt onder 6.1 Excellente professionals</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/JGZ • maatschappelijk middenveld • Ouder- en kindteams • Samen Doen teams • sport 	<ul style="list-style-type: none"> • Lerende aanpak 	<p>Tussenresultaat Q1: voorbereiding</p> <p>Tussenresultaat Q2: Opstellen (uitvoerend) projectplan</p> <p>Tussenresultaat Q3: Organiseren van rondetafelsessies met SD en OKA uitvoerenden</p> <p>Tussenresultaat Q4: Ontwikkelen leertraject voor SD en OKA professionals Besluit over uitvoering leertrajecten</p>	<p>Leertraject voor SD en OKA professionals is ontwikkeld en klaar om uit te voeren</p>	<p>Vorbereiding heeft plaatsgevonden samen met SD professionals, SD teamleiders, en vanuit het beleid SD (leerlijnen).</p> <p>Tav OKA zijn er voorbereidingen getroffen met een groep OKA professionals in Noord en een OKA teamleider van Noord. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de projectleider OKA (centraal) tav leren en ontwikkelen</p>	<p>Tav SD: eind 2014 hebben er rondetafelsessies plaatsgevonden met SD professionals en hun teamleiders om de leerbehoeften tav gezond gewicht in kaart te brengen. In Q1 heeft dit een vervolg gekregen en heeft er nog een bijeenkomst plaatsgevonden. Er is nu genoeg inzicht in de behoeften en er is een start gemaakt met het ontwikkelen van een leeroplossing. Dit wordt samen met SD (en in overleg met het Kernteam Zorg van AAGG) verder vormgegeven. Tav OKA: eind 2014 hebben er rondetafelsessies plaatsgevonden met OKA professionals en hun teamleiders om de leerbehoeften tav gezond gewicht in kaart te brengen. Noord gaf aan hier in 2015 over verder te willen brainstormen. In Q1 heeft in Noord daarom een vervolg bijeenkomst plaatsgevonden voor een groep OKA in Noord die zich speciaal op dit thema gaan richten. Op basis daarvan is een start gemaakt met het ontwikkelen van een leeroplossing. Dit wordt samen met de OKT in Noord (en in overleg met het Kernteam Zorg van AAGG) verder vormgegeven.</p>
<p>Leertraject excellente professionals School / Sport (zie ook 2.1.4)</p>	<p>Valt onder 6.1 Excellente professionals</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals/school • professionals/sport 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/JGZ • maatschappelijk middenveld • Ouder- en kindteams • Samen Doen teams • scholen • sport • Voorscholen 	<ul style="list-style-type: none"> • Lerende aanpak 	<p>Tussenresultaat Q1: voorbereiding</p> <p>Tussenresultaat Q2: Opstellen uitvoerend projectplan voor de doelgroepen Organiseren van rondetafelsessie met de uitvoerende doelgroepen en ontwikkelen leertrajecten</p> <p>Tussenresultaat Q3: uitvoering leertraject</p> <p>Tussenresultaat Q4: evaluatie leertraject?</p>	<p>Leertraject voor professionals Sport/School is uitgevoerd</p>	<p>Er is een projectplan opgesteld, de doelgroepen zijn benoemd en er is een start gemaakt met het inventariseren van de leerbehoeften.</p>	<p>Er is een projectplan opgesteld waarbij de doelgroepen nader zijn gespecificeerd en de wensen en visie vanuit het cluster scholen aanpak zijn geïnventariseerd. Ook is een start gemaakt met het inventariseren van de leerbehoeften bij de: - Jump-In coaches, - beweegmanagers, - trainers die Gym+ geven.</p>

Inzicht tav leerbehoeften overige (zorg) professionals	Valt onder 6.1 Excellente professionals	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/JGZ • maatschappelijk middenveld • Ouder- en kindteams • Samen Doen teams • scholen • sport • Voorscholen 	<ul style="list-style-type: none"> • Lerende aanpak 	<p>Tussenresultaat Q1: voorbereiding</p> <p>Tussenresultaat Q2: voorbereiding</p> <p>Tussenresultaat Q3: Voorstel / advies voor aanpak vanaf 2016.</p> <p>Tussenresultaat Q4: Evt. ontwikkelen van leeroplossingen</p>	Inzicht in leerbehoeften door het organiseren van gesprekken en rondetafelsessies	Van sommige 'overige' professionals weten we dat er een leerbehoefte is. Een aantal voorbeeld zijn: speeltuinleiders in Noord, vrijwilligers en een aantal Zorgprofessionals.	Daar waar de urgentie groot is wordt gekeken of er op korte termijn toch uitvoering aan gegeven kan worden. Er staat in april (Q2) een gesprek gepland met de speeltuinleiders en met de implementatiemanagers en buurtmanagers om de leerbehoeften en urgentie verder te verkennen. Ook is een gesprek ingepland met de Amstedamse School om te kijken wat zij kunnen bieden.
Ontwikkelen digitale voorzieningen	7.1 Ontwikkelen digitale voorzieningen	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • overige professionals • wetenschap 	<ul style="list-style-type: none"> • App ontwikkelaars • Digitaal platform cluster sociaal • ondernemers(-vereniging) • verloskundigen/kraamzorg • welzijnsorganisaties • Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Digitale voorzieningen 	<p>Tussenresultaten Q1: Voorbereiding</p> <p>Tussenresultaten Q2: 1) Inventarisatie onder professionals tav wensen en kennisniveau 2) Plan van aanpak met doelen en inspanningen 2015/2016</p> <p>Tussenresultaten Q3: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q4: NTB</p>	NTB	Conceptopdrachtformulering opgeleverd en besproken in kernteam.	Verder gesprek gevoerd met programmamanager en ambtelijk opdrachtgever ihkv aanvaarding opdracht.
Uitvoering van communicatieplan AAGG 2015	8.1 Uitvoering van communicatieplan AAGG 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • overige professionals • wetenschap 	<ul style="list-style-type: none"> • Clusters AAGG • Gedragswetenschappers • gemeente Amsterdam • scholen • schoolbesturen 	<ul style="list-style-type: none"> • Communicatie 	<p>Tussenresultaten Q1: Uitvoering</p> <p>Tussenresultaten Q2: Uitvoering</p> <p>Tussenresultaten Q3: Uitvoering</p> <p>Tussenresultaten Q4: Uitvoering</p>	Communicatie uitgevoerd ter facilitering van inspanningen binnen de andere clusters	Uitvoering van communicatie taken gaat volgens planning.	

Uitvoering van communicatieplan Scholenaanpak	8.2 Uitvoering van communicatieplan Scholenaanpak	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ouders • professionals/school 	<ul style="list-style-type: none"> • Clusters AAGG • Gedragswetenschappers • gemeente Amsterdam 	<ul style="list-style-type: none"> • Communicatie 			Realiseren van toolkit voor scholen heeft vertraging opgelopen. Planning is om dit april/mei gereed en online te hebben.	
Ontwikkelen toolkit communicatiemiddelen voor professionals	8.3 Ontwikkelen toolkit communicatiemiddelen voor professionals	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • Clusters AAGG • Gedragswetenschappers • gemeente Amsterdam 	<ul style="list-style-type: none"> • Communicatie 	<p>Tussenresultaten Q1: Ontwikkeling middelen, zoals beeldmateriaal, audiovisueel</p> <p>Tussenresultaten Q2: 1)Vormgeving toolkit 2)Meetlat, posters, vuistregels gereed</p> <p>Tussenresultaten Q3: Inzet communicatiemiddelen uitwerken</p> <p>Tussenresultaten Q4: Inzet communicatiemiddelen uitwerken</p>	<p>1)Toolkit online</p> <p>2) Nieuwe communicatiemiddelen ontwikkeld voor professionals</p>	<p>Voor vuistregels 'gezond eten, drinken; voldoende bewegen; voldoende slapen' worden de iconen en beeldmateriaal dit semester ontwikkeld. Daarnaast ook diverse andere middelen met gezonde boodschap.</p>	<p>Ook komt er een middel voor zorgprofessionals om met ouders het gesprek aan te gaan over risico's overgewicht/obesitas tijdens consulten.</p>
Uitvoering communicatie gezond gedrag	8.4 Uitvoering communicatie gezond gedrag	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • Clusters AAGG • Gedragswetenschappers • gemeente Amsterdam 	<ul style="list-style-type: none"> • Communicatie 	<p>Tussenresultaten Q1: Analyse onderzoek gezond gedrag en comm. Strategie</p> <p>Tussenresultaten Q2: Uitvoeringsplan obv inzichten uit onderzoek</p> <p>Tussenresultaten Q3: Uitvoering corporate communicatiestrategie</p> <p>Tussenresultaten Q4: Uitvoering corporate communicatiestrategie</p>	Uitvoering corporate communicatiestrategie	Analyse rond gedragsbeïnvloeding is afgerond. Er is nu ook een start gemaakt om de inzichten te verwerken in de middelen.	