

Stoplicht rapportage inclusief output van 17 Nov 2014 09:50

Aantal inspanningen: 89

Uw selectie:
Periode: 1 juli - 30 september 2014

Naam	Inspanning	Stadsdeel / Buurt	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Setting / Subsetting	Afgesproken resultaat	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
A1a-1 Transitie Jump-in	Transitie Jump-in nieuwe stijl	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • scholen en leerlingen van groep 1 t/m 8 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • DMO Sport • GGD • Sportservice Amsterdam • welzijn 	<ul style="list-style-type: none"> • Scholen / 	Transitie naar Jump-in nieuwe stijl is afgerond eind 2014		De taakverdeling binnen de Programma organisatie van Jump in is afgerond. De instrumenten van Jump in zijn vernieuwd of aangepast en beschikbaar via de vernieuwde website.	
A1a-2 Uitvoering Jump-in nieuwe stijl	Uitvoering Jump-in nieuwe stijl op 64 huidige scholen met Jump-in en op Top 25 scholen.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • basisscholen • scholen en leerlingen van groep 1 t/m 8 	<ul style="list-style-type: none"> • basisscholen • bestuurscommissies • DMO Sport • GGD • schoolbesturen • Sportservice Amsterdam • welzijn 	<ul style="list-style-type: none"> • Scholen / 	Eind 2014: Top 25 heeft plan van aanpak Jump-in en 64 scholen hebben plan van aanpak Jump-in nieuwe stijl		Van alle basisscholen in Amsterdam (ruim 200) richt Jump in zich op de Top 152, nl. de scholen met het hoogste gemiddelde BMI. De overige scholen worden geholpen via helpdesk ondersteuning. In september 2014 zijn er 74 scholen die deelnemen aan het vernieuwde Jump-in. Hiervan komen 18 scholen uit de top 25. Met 3 scholen uit de top 25 zijn al gesprekken geweest en zijn afspraken gemaakt wanneer de aanpak van start gaat. Op de overige 2 scholen uit de top 25 heeft de directie na gesprekken aangegeven (voorlopig) niet te willen starten. Daarnaast hebben 9 nieuwe scholen uit de top 100 zich gemeld voor een intake gesprek. 1 school buiten de Top 100 maakt al gebruik van de helpdesk en met 6 andere scholen van buiten de top 100 vindt binnenkort een helpdeskgesprek plaats.	4 van de 64 scholen die in 2013 al deelnamen hebben aangegeven niet of niet volledig mee te willen werken aan de nieuwe aanpak. Met deze scholen hebben we daarom geen verbeterplan kunnen opstellen. Eind juni telden we 79 deelnemende scholen, eind september 74. De reden daarvoor is dat we in juni ook scholen meetelden als er een intake gesprek was gevoerd, bij nader inzien beschouwen we scholen pas als deelnemer vanaf het moment dat er een plan voor de school is opgesteld.
A1b - Fifteen	Project Fifteen's Kookklas	<ul style="list-style-type: none"> • zwaarste buurten • Bullewijk / Bijlmer-Centrum • Indische Buurt • Kolenkit • Slotermeer • Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> • basisscholen • ouders • professionals binnen de schoolsetting 	<ul style="list-style-type: none"> • basisscholen • bedrijfsleven • Dienst Werk en Inkomen (DWI) • Fifteen 	<ul style="list-style-type: none"> • Scholen / 	Tot en met juli 2015 trapsgewijs uitvoeren project Fifteen op 9 basisscholen in de vijf zwaarste buurten. Een project duurt 11 maanden.	Q3: september start 1e school project Fifteen.	In oktober 2014 is Jamie Oliver's Kookklas door Fifteen gestart op de negende school. Alle scholen liggen in Noord, Oost, West en Nieuw-West. Het gehele traject voor deze negen scholen zal afgerond zijn in voorjaar 2015.	Hoewel het traject nog niet is afgerond, zijn betrokken partijen al begonnen aan de evaluatie. Deze evaluatie zal worden afgerond in voorjaar 2015. Zes scholen hebben al laten weten deel te willen nemen aan een mogelijk vervolg van de pilot.

A1c - Gezonde Schoolpleinen	Gezonde Schoolpleinen realiseren.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen 5 - 12 jaar • scholen en leerlingen van groep 1 t/m 8 	<ul style="list-style-type: none"> • Hogeschool van Amsterdam • Johan Cruyff Foundation 	<ul style="list-style-type: none"> • Scholen / 	Eind 2014 6 Schoolplein14 geopend.		19 scholen voeren de integrale aanpak PLAYgrounds uit. Op slechts 3 Jump in scholen is Schoolplein 14 gerealiseerd.	De uitvoering heeft ernstige vertraging opgelopen. Onder andere omdat scholen maatwerk vragen en dat past vaak niet in het concept Schoolplein 14, maar daarnaast kost de afstemming met alle verschillende partijen op gebied van ontwerp, aanbesteding, vergunningen, inspraak, realisatie veel meer tijd dan we konden voorzien.
A1d - Gezonde VVE	Gezonde VVE.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • VVE medewerkers in voorscholen en basisonderwijs 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderopvangorganisaties • VVE medewerkers in voorscholen en basisonderwijs • welzijnsorganisaties 	<ul style="list-style-type: none"> • Scholen / 	Eind 2014 plan van aanpak GAI-norm aanpassen voor VVE.		De voorbereidingen voor het opstellen van het PvA voor de VVE is gestart en loopt op dit moment volgens schema.	
A1e - Pilot Zuidoost	Pilot Zuidoost extra gym op basisschool.	<ul style="list-style-type: none"> • Zuidoost • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • basisscholen • kinderen 5 - 12 jaar 	<ul style="list-style-type: none"> • Hogeschool van Amsterdam • scholen en leraren 	<ul style="list-style-type: none"> • Scholen / 	Eind schooljaar 2013/'14 pilot afgerond en daarna worden de resultaten geanalyseerd en een besluit genomen over de continuering in 2014/'15.		De resultaten van de eerste meting geven een duidelijke indicatie dat de kinderen met extra gymlessen een betere motorische ontwikkeling hebben gehad dan kinderen van de controle groep. De periode van onderzoek is nog te kort voor stevigere conclusies. De pilot wordt voortgezet met 3 groepen 4 die vier lessen gym krijgen per week en uitgebreid met 3 nieuwe groepen 3 die drie keer gym krijgen in de week.	Het voortgang van de pilot en het onderzoek in 2015 staat onder druk vanwege de beschikbaarheid van de gym accommodatie. Er wordt gezocht naar een passende oplossing.
A2a - Aanpak zwaarste kinderen	Aanpak zwaarste kinderen.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen met obesitas • kinderen met overgewicht • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • alle partners van de aanpak Gezond Gewicht 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg / 	Opstellen plan van aanpak zwaarste kinderen		In de zomer is een audit uitgezet. Ruim 30 medewerkers hebben aan de hand van ruim 600 dossiers vragen beantwoord. De respons was 100% .Tijdens en na het invullen hebben veel JGZ'ers vervolgacties uitgezet. In augustus is gestart met een eerste grove analyse. Deze analyse is gedeeld tijdens het stuurgroep overleg PACT. Om de analyse verder te verfijnen worden vervolgens enkele jeugdartsen betrokken. Het streven is om de analyse begin november te bespreken binnen de AAGG. Op geleide van de eerste resultaten wordt eind december een scholing "Zorgstandaard obesitas" georganiseerd voor de jeugdartsen, kinderartsen, huisartsen.	

A2b - Aanpak kinderen met ondergewicht	Aanpak kinderen met ondergewicht.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen met ondergewicht • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • alle partners van de aanpak Gezond Gewicht 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg / 	Studie naar omvang ondergewicht bij kinderen in Adam. Plan van aanpak 'aanpak ondergewicht bij kinderen'.		vanwege de prioritering in doelgroepen wordt deze inspanning getemporeerd.	
A2c1 - AV Pact GG - Norm aanbod	Norm aanbod Gezond Gewicht (Aanbodversterking Implementatie Pact GG)	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • alle kinderen vanaf dreigend overgewicht en hun ouders 	<ul style="list-style-type: none"> • Achmea • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg / 	Norm Aanbod Gezond Gewicht, voor alle risicotreden en stadia van behandeling, vastgesteld door Gemeente Amsterdam en Achmea.		<p>> Achmea heeft toegezegd vanaf 1.1.16 GLI-aanbod voor kinderen met ongezond gewicht en hun ouders te vergoeden. In overleg is besloten dat de AAGG en Achmea gezamenlijk een integraal toetsingskader ontwikkelen dat zowel door de gemeente als door Achmea gebruikt gaat worden bij de inkoop van aanbod van ondersteuning en zorg voor kinderen met ongezond gewicht in Amsterdam. Dit toetsingskader bevat oa criteria voor de inkoop van de GLI.</p> <p>> Achmea en AAGG maken nu afspraken hoe dit ontwikkeltraject eruit ziet en hoe de reeds binnen de AAGG opgeleverde input van de expertafels hier een rol in krijgt.</p>	<p>> De AAGG heeft in G4-verband input geleverd tbv verschillende landelijke trajecten mbt vergoeding en/of financiering van zorg. Deze input stemmen we af met zorgverzekeraar Achmea. > De G4 heeft een reactie ontvangen van ZINI op de in Q2 geleverde input. De G4 en ZINI gaan hier, met betrokken anderen, verder over in gesprek. > Eind augustus heeft het beleidsatelier 'ondersteuning & zorg' plaatsgevonden. Vertegenwoordigers van alle stuurgroepleden van het Pact GG waren hierbij actief aanwezig, inclusief zorgverzekeraar Achmea. Besproken onderwerpen zijn 'kwaliteit van zorg' en passend aanbod voor kinderen en ouders met een niet-Nederlandse culturele achtergrond.</p>
A2c2 - AV Pact GG - Zelf meer aanbod inkopen	Zelf meer aanbod inkopen 2014. (Aanbodversterking Implementatie Pact GG)	<ul style="list-style-type: none"> • zwaarste buurten • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • alle kinderen vanaf dreigend overgewicht en hun ouders 		<ul style="list-style-type: none"> • Zorg / 	# plekken meer aanbod voor kind met ongezond gewicht en ouder per focusbuurt. # doorverwijzingen matcht met # meer plekken per focusbuurt.		<p>> De plannen voor de focusbuurten in Noord, Nieuw West en Oost zijn in uitvoering. In de focusbuurten in Zuidoost en West is nog geen plan in uitvoering. Het stedelijke bestedingsplan is klaar. De laatste uitvoering van dit plan staat gepland in Q4.</p> <p>> Bij één aanbieder is aanbod afgenomen en door AAGG gestart in Q3. Dit aanbod is gestart in drie focusbuurten in Amsterdam. Het aanbod wordt geëvalueerd, verbeterd en waarschijnlijk in 2015 opnieuw ingekocht.</p> <p>> Met zes externe aanbieders lopen offertetrajecten voor het inkopen en uitvoeren van aanbod. Beoogde start van dit aanbod is Q4.</p>	<p>Vanuit een vraag van 2 stadsdelen is een veelbelovende werkwijze voor het (laten) ontwikkelen van nieuw aanbod ontstaan. Er is een literatuuronderzoek (naar wetenschappelijke en 'grijze' literatuur) laten uitvoeren naar een mogelijke aanvulling op het huidige aanbod; buddy/maatjes voor kinderen met ongezond gewicht en hun gezin. Op basis hiervan is een PvE voor dit type aanbod opgesteld. Er waren veel Amsterdamse partijen geïnteresseerd in dit traject en uiteindelijk zijn er een aantal goede offertes ingediend. In Q4 start het aanbod dat ontwikkeld is op basis van het opgestelde PvE. Deze werkwijze is gedeeld met de leden van de Stuurgroep Pact Gezond Gewicht en zij waren enthousiast over werkwijze en opgeleverde inzichten en PvE. De AAGG past deze werkwijze inmiddels toe op 2 andere ideeën mbt mogelijk nieuw aanbod.</p>

A2c3 - AV Pact GG - Eetspreekuur	Eetspreekuur (Aanbodversterking Implementatie Pact GG)	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen met ongezond gewicht + ouders 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg / 	<p>Minimaal 600 kinderen met ongezond gewicht + ouders zijn bij het eetspreekuur geweest en/of hebben deelgenomen aan cursus/workshop Gezond Opgroeien (+).</p>	<p>Realisatie van de eetspreekuren in de stadsdelen t/m oktober 2014:</p> <p>Totaal stad: 65% Noord: 61% Nieuw West: 88% West: 88% Oost: 44% Zuidoost: 61% (registratie september nog niet meegenomen) Zuid: 20%</p> <p>Stad en stadsdelen hebben vanaf de eerste helft van 2014 actief bijgestuurd op de uitvoering van kwaliteit en kwantiteit van het aanbod van Cordaan (vanaf medio feb 2014 Dietisten Groep Amsterdam). Eind juni is besloten dat er per januari 2015 wordt ingezet op inkoop cq ontwikkeling van ander aanbod.</p> <p>Er is besloten om het spreekuur van Familie Lekkerbek te implementeren in Amsterdam. Hier toe heeft het eerste gesprek plaatsgevonden.</p>	<p>Aanmeldingen verschillen per stadsdeel. Succesfactoren zijn goede zichtbaarheid en aansluiting bij de doelgroep. Knelpunten zijn wisselingen in personeel (ook bij partnerorganisaties) en in sommige gevallen geeft de DgA aan dat het meespeelt dat het bericht is gekomen dat de eetspreekuren zullen stoppen. Rapportage wordt in oktober besproken.</p>
A2c4 - AV Pact GG - Aanbevelingen inkoopafspraken 2015 ev	Aanbevelingen inkoopafspraken 2015 ev. (Aanbodversterking Implementatie Pact GG)	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • aanbieders / inkopers aanbod GG 	<ul style="list-style-type: none"> • Achmea • jeugd • OKC • Om het Kind • sport • welzijn 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg / 	<p>Input leveren voor inkoopafspraken aanbod Gezond Gewicht vanaf 2015, ten behoeve van inkopende partijen intern ('zelf inkopen') en extern ('laten inkopen').</p>	<p>Start gemaakt met bestedingsvoorstel voor extra aanbod voor jeugd met (dreigend) overgewicht. Dit in samenwerking met de buurtprogrammamanagers en Om het Kind. Een deel wordt ingekocht via Om het Kind. Een ander deel wordt in 2015 vanuit de aanpak zelf ingekocht.</p> <p>We zijn gestart met de actualisatie van de Quick scans, zowel qua aantallen kinderen als qua aanbod. De recente gegevens mbt de kinderen met (morbide) obesitas worden daarbij betrokken.</p>	<p>Een van de grote uitdagingen is om ouders en kinderen te matchen bij aanbod dat passend is bij de ondersteuning en zorg die het kind nodig heeft en bij de culturele achtergrond, interesses etc van kind en gezin. Er is een stagiair gestart die oa in de Waterlandpleinbuurt het beschikbare aanbod beschrijft aan de hand van 'zachte' factoren (itt 'harde' factoren als waar, wanneer, beschrijving inhoud etc). Doel van deze opdracht is om te verkennen of doorverwijzers met meer 'gevoels' informatie een betere match tussen kind, ouder en aanbod kunnen maken.</p>

A2c5 - AV Pact GG - Projectontwikkeling aanbod GG	Projectontwikkeling aanbod Gezond Gewicht (Aanbodversterking Implementatie Pact GG)	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • aanbieders • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals (de "community") 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg / 	6 projecten van veelbelovende initiatieven voor meer (en beter) aanbod zijn ontwikkeld. Minstens 3 van deze projecten met uitvoering gestart.	<ul style="list-style-type: none"> > Bij één aanbieder is aanbod afgenomen en door de Aanpak zelf gestart in Q3. Dit aanbod is gestart in drie focusbuurten in Amsterdam. Het aanbod wordt geëvalueerd, verbeterd en waarschijnlijk in 2015 opnieuw ingekocht. > Met zes externe aanbieders lopen offertetrajecten voor het uitvoeren van aanbod. Beoogde start van dit aanbod is Q4. > Met nog zes externe aanbieders staan daarnaast gesprekken gepland over hun aanbod voor Q1 2015 > In Q4 wordt op twee onderwerpen onderzoek uitgevoerd om te bepalen waar aanbod op deze onderwerpen aan moet voldoen. Ook dit aanbod kan in Q1 2015 worden ingekocht. > Er is tot slot een lijst met 15 aanbieders samengesteld. Deze aanbieders hebben mogelijk kansrijk aanbod. Met hen worden in Q4 en Q1 afspraken gepland. 	De G4 is inhoudelijk opdrachtgever voor een onderzoek naar aanbevelingen etc voor een aanpak 'het jonge kind', JOGG financiert dit onderzoek. Eind september is een eerste concept opgeleverd dat half oktober besproken wordt met onderzoeksbureau en G4. Ikhv het programma AAGG 15-18 gaat voor de ontwikkeling van de '1000 dagen aanpak' geput worden uit de uitkomsten en aanbevelingen van dit onderzoek. > Onderzoek in Q3 heeft tot resultaat dat er bijna geen aanbod direct in te kopen is dat aan de standaard van de Aanpak voldoet. De ontwikkeling van bestaand/nieuw aanbod kost tijd en wordt (deels) in co creatie met ketenpartners en andere organisaties gedaan. Dit lijdt ertoe dat er in Q4 meer focus is op deze ontwikkeling.
A2c6 - AV Pact GG - Pilots LEFF	LEFF (Aanbodversterking Implementatie Pact GG)	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen met ongezond gewicht + ouders 	<ul style="list-style-type: none"> • PON (Partnerschap Overgewicht Nederland) 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg / 	Minimaal 20 kinderen met ongezond gewicht + ouders hebben deelgenomen aan pilot LEFF. Pilot LEFF geldt als haalbaarheidsstudie (landelijk) voor ontwikkeling en uitvoering specifiek aanbod.	<ul style="list-style-type: none"> - Werving door JGZ, kinderartsen, dietisten, huisartsen en andere zorginstellingen is afgerond. Alle groepen hebben voldoende aanmeldingen om te starten. - Locaties zijn rond - Alle LEFF coaches en assistenten zijn aangenomen en getraind - LEFF is 23 en 24 september van start gegaan in de Indische buurt, Waterlandpleinbuurt en Slotermeer - Vanaf de start van LEFF zullen er 10 weken lang twee keer 2 uur in de week LEFF-sessies zijn op de drie LEFF-locaties - Er wordt gekeken naar verschillende opties voor een vervoltraject voor de LEFF-deelnemers - Stagiaire is bezig met de fun-factor in beeld te brengen 	LEFF is van start gegaan!

A2d1 - Sluitende Zorgketen Pact GG - Proeftuin OKA met BIG	Proeftuin OKA met BIG (Sluitende Zorgketen Implementatie Pact GG)	<ul style="list-style-type: none"> • zwaarste buurten • Waterlandpleinbuur 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen met obesitas • ouders • professionals • samenwerkingspartners 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg 	Alle afspraken vastleggen, benodigd voor het optimaal uitvoeren van de proeftuin. Proeftuin voor de implementatie van het Pact gezond gewicht met professionals (OKAs met BIG) voor # gezinnen in focusbuurten en/of proeftuin(en) OHK.		<p>- De functiebeschrijving van de OKA met BIG is afgerond en is in lijn met de functieprofielen van de Ouder Kind Adviseur die is opgesteld in de Proeftuinen Om het Kind.</p> <p>- Er bleken minder aanknopingspunten in de reguliere werkwijzen van betrokken partners om te komen tot een gezamenlijk 'hefboomprotocol' dan verwacht. Een eerste versie van dit protocol wordt Q4 opgeleverd.</p> <p>- Ook het doorverwijsprotocol (leidraad) heeft vertraging opgelopen. Alle betrokkenen (HKA, JGZ en alle kinderartsen) zijn betrokken bij het opstellen hiervan, olv projectleider 1e lijn Amsterdam. In Q4 worden Samen Doen en Jbra ook betrokken.</p> <p>- Het bleek niet opportuun om de proeftuin in de oorspronkelijke vorm uit te voeren. Er is nu afgesproken om de geplande ervaring volledig op te doen aan de hand van de OKA - BIG trajecten die JGZ verpleegkundigen, die de leerexpeditie AAGG volgen, uitvoeren. In deze leerlijn wordt de JGZ geschoold op nieuwe elementen zoals het bepalen van Gezondheid gerelateerde risico's (GGR), het maken van een Actie- en Leefplan en het buurt- en gezin gerelateerd werken. In Q4 volgt een eerste tussenevaluatie van de OKA met BIG. Momenteel zijn 52 OKA trajecten in uitvoering. De verwachting is dat eind dit jaar ruim 70 trajecten lopen.</p> <p>-Pilot bloeddruk meten is afgerond.</p>	Pilot Bloeddrukmeten: De resultaten uit de focusgroepen van alle deelnemende JGZ-organisaties zijn verwerkt. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen zijn: • Ouders zijn meer gemotiveerd om het overgewicht van hun kind aan te pakken • er is nader onderzoek nodig om te bepalen of er meer tijd nodig is binnen een consult voor kinderen met overgewicht om de bloeddruk te meten, en wat de mogelijkheden zijn om een consult te verlengen • in scholing over gezond gewicht moet de achtergrond van overgewicht in kinderen en de relatie met hypertensie een plaats krijgen Afhankelijk van het onderzoek naar de benodigde consulttijd en financiering daarvan, kan het meten van de bloeddruk in het takenpakket van JGZ opgenomen worden.
--	---	--	---	---	--	--	--	---	---

A2d2 - Sluitende Zorgketen Pact GG - Lokale samenwerkingsovereenkomsten	Lokale samenwerkingsovereenkomsten (Sluitende Zorgketen Implementatie Pact GG)	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen • ouders 	<ul style="list-style-type: none"> • lokale samenwerkingspartners (alle lokale professionals) 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg / 	Met alle focusbuurten getekende lokale samenwerkingsovereenkomsten voor implementatie Pact, met prioriteit Noord/Oost/Nieuw-West.		<p>Noord: - de samenwerkings-overeenkomst is voorbereid met partners uit de welzijn, sport, civil society en eerste lijn professionals. De overeenkomst wordt 30 oktober getekend.</p> <p>Oost: - samenwerkings-bijeenkomst is in voorbereiding.</p> <p>Nieuw-West, West en Zuid-Oost: - werving van implementatiemanager Pact. - volgend kwartaal wordt start gemaakt met lokale implementatie.</p>	
A3c-06-1 Watertappunten op scholen	6a Watertappunten op scholen	<ul style="list-style-type: none"> • Noord • Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> • basisscholen 	<ul style="list-style-type: none"> • basisscholen • Waternet 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurten • Scholen / 	In 2013-2014 hebben alle scholen een watertappunt op het schoolplein.	April 2013	Op 7 basisscholen staat een watertappunt op het schoolplein. Twee basisscholen volgen nog.	
A3c-08-2 Vet fitte kids	8b Structurele continuering Vet fitte kids	<ul style="list-style-type: none"> • Noord • Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen met overgewicht 	<ul style="list-style-type: none"> • Achmea • MCN 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurten • Zorg / 	Vanaf 2014 wordt Vet fitte kids structureel gefinancierd.	Maart 2013		
A3c-08-3 Vet fitte kids	8c Er is een brug tussen Vet fitte kids en gym+	<ul style="list-style-type: none"> • Noord • Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen met overgewicht 	<ul style="list-style-type: none"> • basisscholen • MCN 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurten / 	Vanaf september 2013 kunnen alle uitstromers van Vet fitte kids direct deelnemen aan gym+.	September 2013	Er is een brug geslagen tussen Vet fitte kids en het structurele aanbod. Dit is uitgerold naar de 2 andere GLI's.	De beweegmanager bezoekt de cursus en bespreekt met ouders hoe de kinderen structureel kunnen blijven sporten.
A3c-08-4 Vet fitte kids	Goed Bezig wordt GLI	<ul style="list-style-type: none"> • Noord • Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen met overgewicht 	<ul style="list-style-type: none"> • Goed Schellingwoude 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurten • Zorg / 	Vanaf januari wordt een gezond opgroeien plus gekoppeld aan het beweegprogramma van Goed Bezig.	November 2013	Er is geprobeerd om van Goed Bezig ook een GLI te maken. Dit is nog niet gelukt.	De ouders van Goed Bezig bezoeken de cursus gezond opgroeien plus niet of nauwelijks. Er wordt gezocht naar een oplossing hiervoor.
A3c-09-1 Amsterdamse zorgstandaard obesitas	9a implementatie Amsterdamse zorgstandaard	<ul style="list-style-type: none"> • Noord • Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • zorg professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurten • Zorg / 	Alle betrokken zorgverleners kennen de Amsterdamse zorgstandaard obesitas.	September 2013	op 25 september 2014 vond een bijeenkomst plaats waarin gezamenlijke doelen en intenties zijn geformuleerd. Op 30 oktober wordt de samenwerkingsovereenkomst door ruim 20 partijen ondertekend.	
A3c-09-2 Amsterdamse zorgstandaard obesitas	Amsterdamse zorgstandaard obesitas	<ul style="list-style-type: none"> • Noord • Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • zorg professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurten • Zorg / 	Alle zorgverleners werken volgens de Amsterdamse zorgstandaard obesitas.	September 2013	Vanaf oktober 2014 werken de professionals conform samenwerkingsovereenkomst.	De implementatiemanager controleert of er conform de gemaakte afspraken wordt gewerkt.
A3c-12-1 JIP (Jeugd Informatie Punt)	12a In kaart brengen van gezondheidsvragen	<ul style="list-style-type: none"> • Noord • Banne • Buiksloot 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen 0 - 23 jaar 	<ul style="list-style-type: none"> • JIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurten • Zorg / 	Vanaf mei 2013 worden de vragen van jongeren bij het JIP met betrekking tot overgewicht geregistreerd.	Mei 2013	Vragen met betrekking tot (over)gewicht worden bijgehouden door het JIP.	Merendeel van gezondheidsvragen gaat over overgewicht. Wens is om aan de slag te gaan met deze vragen. De juiste vorm is hiervoor nog niet gevonden

A3c-12-3 JIP Summercamp	JIP (Jeugd Informatie Punt) Summercamp	<ul style="list-style-type: none"> Noord Banne Buiksloot IJplein Molenwijk Vogelplein Volewijk Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen met (ernstig) overgewicht, 6 - 12 jaar 	<ul style="list-style-type: none"> Kids Actief 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten / 	Van 11 t/m 15 augustus wordt Kamp-o georganiseerd voor 12 kinderen met overgewicht.		In de zomer- en in de herfstvakantie is er een vakantiecamp voor kinderen met overgewicht georganiseerd.	Doel is om kinderen mentaal en fysiek een 'boost' te geven om structureel te blijven sporten. Deelnemende kinderen worden na afloop intensief begeleid.
A3c-13-1 Watercampagne in de wijk	13 Aanleg watertappunten in de wijk	<ul style="list-style-type: none"> Noord alle buurten 	<ul style="list-style-type: none"> alle doelgroepen 	<ul style="list-style-type: none"> Waternet 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	Eind 2013 zijn 15 watertappunten in Noord.	Juni 2013	Inclusief de waterpunten op de schoolpleinen zijn er nu 19 waterpunten in Noord geplaatst. Er volgen er nog 5.	
A3c-13-2 Watercampagne in de wijk		<ul style="list-style-type: none"> Noord alle buurten 	<ul style="list-style-type: none"> alle doelgroepen 	<ul style="list-style-type: none"> Waternet 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	Eind 2013 zijn er 25 watertappunten in Noord.	Juni 2013	Tijdens de sport-evenementen georganiseerd door het stadsdeel is er aandacht voor de watercampagne en de boodschap over gezonde voeding.	Dit wordt vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.
A3c-14 Verhogen sociale veiligheid	14 uitrollen van de vreedzame wijk	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> professionals 	<ul style="list-style-type: none"> alle professionals 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	In 2014 is de Waterlandpleinbuurt een vreedzame wijk.	Januari 2013	Diverse partijen zoals politie, voetbalverenigingen en scholen krijgen de training van de vreedzame wijk.	
A3c-15-2 Actief GA! boodschap communiceren bij evenementen die gemeente organiseert en subsidieert	15b Gezondheidsmarkt	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> alle doelgroepen 	<ul style="list-style-type: none"> fysiotherapeuten huisartsen JGZ OKC sportverenigingen 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	Het centrale thema op de gezondheidsmarkt is aanpak gezond gewicht.	Juni 2013	Op 6 september heeft er een gezondheidsmarkt plaatsgevonden in de Waterlandpleinbuurt	
A3c-15-3 Actief GA! boodschap communiceren bij evenementen die gemeente organiseert en subsidieert	15c Sportevenement	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 0 - 23 jaar 	<ul style="list-style-type: none"> niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	Bij elk sportevenement georganiseerd door de afdeling Sport is er aandacht voor waterdrinken en gezonde voeding.	April 2013	Bij alle evenementen is er aandacht voor de watercampagne en gezonde voeding.	Bij straatsport, vakantieactiviteiten, naschoolse activiteiten, mini damloop, ster van Noord et cetera. Dit wordt vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.
A3c-16 Uitdragen van GA! door gesubsidieerde instellingen	16 Elke gesubsidieerde instelling die werkt met jeugd kent de aanpak gezond gewicht en draagt actief bij om de doelstellingen van de aanpak gezond gewicht te realiseren	<ul style="list-style-type: none"> Noord alle buurten 	<ul style="list-style-type: none"> professionals 	<ul style="list-style-type: none"> Combiwel Cordaan DOCK Doras SPIN 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	In elke vraagbrief van het stadsdeel staat dat er actief aan de doelstellingen van de aanpak gezond gewicht moet worden.	Juni 2013	De speerpunten van de aanpak gezond gewicht zijn opgenomen in de subsidievoorwaarden bij instellingen die werken met jeugd.	Dit wordt opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst.
A3c-17 Beter gebruik van jeugdsport en DWI regeling	17 stimuleren van gebruik van regelingen om kinderen uit lage SES lid te laten worden van een sportvereniging	<ul style="list-style-type: none"> Noord alle buurten 	<ul style="list-style-type: none"> professionals 	<ul style="list-style-type: none"> scholen sportverenigingen 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	Alle professionals zijn op de hoogte van de DWI-regeling en het jeugdsportfonds.	Juni 2013	Zoveel mogelijk ouders en professionals worden geïnformeerd over de regeling van DWI en het jeugdsportfonds.	
A3c-19-2 Stimuleren van fietsen in de wijk	19a Fietscampagne?	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 0 - 12 jaar 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten / 	Indien kinderen veel met de auto naar school gebracht worden, wordt een fietscampagne gestart.		De resultaten uit het onderzoek worden geïnterpreteerd en er wordt gekeken naar een integrale aanpak om meer kinderen te laten fietsen/lopen naar school.	De wens is om dit integraal aan te pakken. Andere trajecten in samenwerking met de scholen worden eerst opgepakt, waardoor er nog geen concreet plan is om aan de slag te gaan met de resultaten uit het onderzoek.

A3c-20 Binnen buiten spelen	Openstellen van een gymzaal om het binnen buiten spelen te stimuleren	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 0 - 12 jaar 	<ul style="list-style-type: none"> niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> Buurtten Gebied / 	In de winterperiode van 2013-2014 is eenmaal per week een gymzaal open om binnen buiten te spelen.	Oktober 2013	Binnen buiten spelen wordt wekelijks aangeboden.	Bewegen voor kinderen waar op een speelse manier gezonde voeding aandacht krijgt.
A3c-21 GA! week (fresh in de les)	In het voorjaar is er een GA! week	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> alle doelgroepen 	<ul style="list-style-type: none"> buurthuizen scholen winkeliers 	<ul style="list-style-type: none"> Buurtten Gebied / 	In het voorjaar van 2014 is er een week waarbij allerlei activiteiten worden georganiseerd in het teken van de GA! aanpak (fresh in de les). In september wordt fresh in de les georganiseerd in de Vogel/IJpleinbuurt.		<p>6 t/m 10 oktober heeft er een fresh in de lesweek gedraaid in de Vogel/ IJpleinbuurt.</p> <p>17 t/m 23 mei was fresh in de les in de Waterlandpleinbuurt</p>	Week waar 3 thema's centraal staan: - gezonde voeding - voldoende bewegen - op tijd naar bed Zo veel mogelijk professionals rondom het kind dragen deze boodschap uit.
A3d-01-1 VVE's hebben een gezondheid voedings- en bewegingsbeleid	VVE's hebben een gezondheid voedings- en bewegingsbeleid	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Geuzenveld Osdorp Slotermeer Slotervaart 	<ul style="list-style-type: none"> 2,5 tot 4 jarigen ouders 	<ul style="list-style-type: none"> Impuls 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen / 	VVE's hebben een gezond voedings- en bewegingsbeleid en handelen daarnaar.		<ul style="list-style-type: none"> - De pedagogisch medewerkers zijn getraind, interventie is gestart. ieder dagdeel VVE wordt afgesloten met een kwartier bewegen. - Oudervoorlichtingen worden dit najaar en begin volgend jaar gegeven. - Impuls heeft in samenwerking met GGD voedingsbeleid opgesteld 	
A3d-01-2 VVE's hebben een gezondheid voedings- en bewegingsbeleid	VVE's hebben een gezond voedings- en bewegingsbeleid	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> 2,5 tot 4 jarigen 	<ul style="list-style-type: none"> niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen / 	VVE's hebben een gezond voedings- en bewegingsbeleid en handelen daarnaar.			Onder regie van "gezonde VVE". Buurtaanpak sluit aan.
A3d-02-1 Gezondheidsbeleid en bewegingsbeleid op scholen	Gezondheidsbeleid en bewegingsbeleid op scholen	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> 4 tot 12 jarigen 	<ul style="list-style-type: none"> OKA team Slotermeer OKC sportverenigingen 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen / 	Naschoolssportaanbod op niet Jump in scholen in combinatie met voedingsbeleid en ouderbetrokkenheid, voorlichting over voeding en opvoeding		<ul style="list-style-type: none"> De coordinator is gestart per 1 juli. -er is een overzicht van het beweegaanbod voor kinderen 0-12 jaar en inzicht in gaten - meer aanbod voor peuter en ouder beweegactiviteiten - er is meer verbinding tussen school (jump in) en aanbod projecten in de wijk, en JGZ - gesprekken met scholen in het kader van Jump in zijn gevoerd, 2 scholen hebben aangegeven gezonde school te willen worden (regie gezonde scholen) 	
A3d-02-2 Gezondheidsbeleid en bewegingsbeleid op scholen	Gezondheidsbeleid en bewegingsbeleid op scholen	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> 4 tot 12 jarigen 	<ul style="list-style-type: none"> OKA team Slotermeer OKC sportverenigingen 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen / 	Gym + op niet Jump in scholen		Onder regie van gezonde scholen/ jump in	
A3d-02-3 Gezondheidsbeleid en bewegingsbeleid op scholen	Gezondheidsbeleid en bewegingsbeleid op scholen	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> 4 tot 12 jarigen 	<ul style="list-style-type: none"> AMOS Hevo STWT 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen / 	Nieuwbouw keuken			onvoldoende capaciteit en duidelijkheid omtrent de verwachte toegevoegde waarde in bestrijding overgewicht
A3d-02-4 Gezondheidsbeleid en bewegingsbeleid op scholen	Gezondheidsbeleid en bewegingsbeleid op scholen	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> 4 tot 12 jarigen 	<ul style="list-style-type: none"> OKA team Slotermeer OKC sportverenigingen 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen / 	Naschools sportaanbod op nieuwe Jump in scholen in combinatie met ouderbetrokkenheid, voorlichting over voeding en opvoeding		<ul style="list-style-type: none"> - Onder regie van Jump in wordt inmiddels naschools aanbod aangeboden. - op verschillende scholen bieden buurtsportverenigingen de mogelijkheid tot sporten aan. Voor turnen heeft dat geleid tot twee volle groepen kinderen. Succesvol! 	

A3d-03 Sport en Spel in de buurt	Sport en Spel in de buurt	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> 6 tot 13 jarigen 	<ul style="list-style-type: none"> OKA team Slotermeer OKC sportverenigingen 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten / 	Extra sport en spel in de buurt.		doorgaand, tweewekelijks sportprogramma en vakantieaanbod.	
A3d-04 Buiten Spelen	Buiten Spelen	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 0 - 12 jaar 	<ul style="list-style-type: none"> niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten / 	Speeltuin Slotermeer wordt opgeknapt en uitgebreid.		Participatietraject is afgerond. verwachte oplevering begin 2015	
A3d-05 Uitbreiding gymaccommodatie	Uitbreiding gymaccommodatie	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 0 - 12 jaar 	<ul style="list-style-type: none"> AMOS Hevo STWT 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen / 	Bij de nieuwbouw van de Immanuel en Vlugtschool wordt een grote sportzaal gebouwd.			
A3d-06-1 Implementatie Pact	Implementatie Pact	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> Achmea Cordaan diëtisten Eigenwijks ELA fysiotherapeuten huisartsen JGZ kinderartsen Samen Doen Sezo 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Zorg / 	Implementatie Pact		- In oktober is implementatiemanager aangesteld.	
A3d-06-2 Implementatie Pact	Implementatie Pact	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Zorg / 	Aanbodversterking		<ul style="list-style-type: none"> - er is een overzicht van aanbod en hiaten in aanbod in Slotermeer - er is een eerste concept stakeholdersanalyse, wordt komende maanden verder uitgewerkt door implementatiemanager - meer beweegaanbod doelgroep 2,5- 4 jaar 	
A3d-07 Versterking OKA team Slotermeer	Versterking OKA team Slotermeer	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen Zorg / 	Uitbreiding capaciteit JGZ in OKA team.		<ul style="list-style-type: none"> - De implementatiemanager is aangesloten bij bespreking van het OKA team ten behoeve van agendering, concretisering en verbinden 	<ul style="list-style-type: none"> - er zijn vanuit OKA -team gesprekken gaande om JGZ-er (leerlijn gevolgd) mpg in 2014 meer uren in te laten zetten in OKA-team, om vooruitlopend op 2015 in het huidige team meer / beter aandacht te kunnen geven aan overgewicht en obesitas. Nog onduidelijk of dat zinvol is en doorgaat.
A3d-08-1 Gezond Slotermeer	Gezond Slotermeer	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> bewoners Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> Ahorn BOOT diëtisten Eigenwijks RIVM 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten / 	Gezond Slotermeer/ bewustwording en eigen kracht.		<ul style="list-style-type: none"> - Bewoners zijn getraind, - de gesprekken zijn gevoerd. - de ambassadeurs hebben een gezondheidsfestival georganiseerd - opbrengsten van de gesprekken worden nu geanalyseerd - het proces is door RIVM vastgelegd 	<ul style="list-style-type: none"> - nu worden afspraken gemaakt over het vervolg - RIVM evalueert het proces en de uitkomsten (begin 2015)
A3d-08-2 Gezond Slotermeer	Gezond Slotermeer	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> ouders 	<ul style="list-style-type: none"> BMO 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten / 	Gezonde traktaties op scholen in Slotermeer		<ul style="list-style-type: none"> - er is een samenwerking gestart met gezondheidscoach - moeder worden geworven - eerste voorlichtingsbijeenkomsten zijn in november gepland ism diëtiste en gezondheidscoach 	

A3d-09 Actief GA! Boodschap communiceren bij door gemeente georganiseerde/gesubsidieerde evenementen	Actief GA! Boodschap communiceren bij door gemeente georganiseerde/gesubsidieerde evenementen	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West alle buurten 	<ul style="list-style-type: none"> ouders 	<ul style="list-style-type: none"> niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> niet ingevuld / 	Gezondheid tijdens sport- en buurtevenementen		<ul style="list-style-type: none"> - 8 drankenborden zijn verspreid onder dietiste, fysiotherapeut, meidenwerk, studiezalen, schooltuin, welzijnswerk, verloskundige praktijk. In minimaal vier gevallen in combinatie met workshops - bewoners hebben een gezondheidsfestival georganiseerd 	
A3d-10 Water uit de kraan	Water uit de kraan	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> bewoners Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> Waternet 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Scholen / 	Waterpunten.		<ul style="list-style-type: none"> nog drie waterpunten gerealiseerd (in totaal 6), plus 1 waterpunt vernieuwd. 	Er staan 5 extra waterpunten in de planning voor dit jaar
A3d-11 Versterking aanbod - zwangere vrouwen	Versterking aanbod - zwangere vrouwen	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> zwangere vrouwen in Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> Verloskundige praktijk GROEI 	<ul style="list-style-type: none"> Zorg / 	Stadsdeel gaat in gesprek met verloskundige praktijk over wenselijkheid en haalbaarheid van bewustwordingsaanbod voor zwangere vrouwen.			najaar 2014 opnieuw gesprekken
A3d-12 Versterking aanbod - gezond opgroeien	Versterking aanbod - gezond opgroeien	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> Cordaan OKA team Slotermeer OKC 	<ul style="list-style-type: none"> Zorg / 	6 VOLLE workshops Gezond Opgroeien voor ouders van kinderen 0-1 jaar en 2,5-4 jaar.		idem	
A3d-13 Versterking beweegaanbod - 2,5 tot 4- jarigen	Versterking beweegaanbod - 2,5 tot 4- jarigen	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> diëtisten OKA team Slotermeer sport VVE's Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Zorg / 	Plan opstellen voor een beweegaanbod, aangevuld met elementen voeding en opvoeding.		<ul style="list-style-type: none"> - wekelijks ouder/peuter buiten spelen in de natureluur (in samenwerking met dietiste en opvoedkundige) - danslessen voor peuters - tuimelen (start in 2015) 	
A3e-01 Buurtplannen 'gezond leven'	Buurtplannen 'gezond leven'	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen ouders 	<ul style="list-style-type: none"> samenwerkingsverband Samen Indische Buurt 	<ul style="list-style-type: none"> Community / 	(Minimaal) 2 bewonersinitiatieven, gericht op een gezonde leefstijl en gezond gewicht bij kinderen, zijn uitgevoerd.		<ul style="list-style-type: none"> * 7 initiatieven (met advies vanuit AAGG) toegekend door burgerjury * uitvoering is gestart 	In Q4 volgt de 2e ronde. De buurt kan dan nieuwe gezonde buurtplannen indienen.
A3e-02 Schoolplannen 'gezond leven'	Schoolplannen 'gezond leven'	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen 	<ul style="list-style-type: none"> Community / 	Basisscholen hebben plannen uitgevoerd die bijdragen aan een gezonde leefstijl en gezond gewicht bij hun leerlingen.		<ul style="list-style-type: none"> Niet alle scholen hebben gehoor gegeven aan de mogelijkheid tot indienen van een gezond schoolplan. Wel is bekend dat alle scholen aan de slag willen met gezonde schoolpleinen. Dit wordt opgepakt in samenwerking met Jump-In. 	Met Jump-In worden in Q4 afspraken gemaakt over financiering van de gezonde schoolplannen.
A3e-03 'Op Gezonde Tour' - Buurtbeweging van onderop	'Op Gezonde Tour' - Buurtbeweging van onderop	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt 	<ul style="list-style-type: none"> communities ouders 	<ul style="list-style-type: none"> afdeling Buurtregie buurtorganisaties Dynamo 	<ul style="list-style-type: none"> Community / 	Minimaal 5 buurtorganisaties (ouders en jongeren) volgen een training gezonde leefstijl, treden op als ambassadeur en bereiken gezamenlijk 75 ouders met hun activiteiten. Met als doel meer bewustzijn bij ouders over de gezonde leefstijl en gezond gewicht.		<ul style="list-style-type: none"> * diverse acties in de buurt uitgevoerd * het programma is aangepast n.a.v. de tussenevaluatie en onderzoek student HvA * onderzoeksopdracht voor professionele evaluatie van het project uitgezet 	In oktober is de 2e groep sleutelpersonen van start gegaan met de training. Studenten van BOOT (opleiding voeding en dietitiek) ondersteunen de training en de deelnemers met het voorbereiden en uitvoeren van de gezonde acties in de buurt.

A3e-04 Betrokkenheid van lokale ondernemers	Betrokkenheid van lokale ondernemers	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt 	<ul style="list-style-type: none"> professionals 	<ul style="list-style-type: none"> ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> Community / 	(a) 2 lokale ondernemers zijn betrokken bij de aanpak; (b) het pilotproject 'supershopper' ism Albert Heijn is uitgevoerd en geëvalueerd		Afspraken met AH, Jump-In en Voedingscentrum over de training van het AH personeel zijn gemaakt. Door ziekte bij Voedingscentrum kan de training dit najaar niet plaatsvinden.	Doordat de teamleiders AH niet nog niet zijn getraind, kan het project 'supershopper' niet starten. Verwachting is dat in Q1 2015 de training alsnog kan plaatsvinden.
A3e-05 Gezonde Indische Buurt weekend (ipv 'Fresh in de les')	Gezonde Indische Buurt weekend (ipv 'Fresh in de les')	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen ouders sociale omgeving 	<ul style="list-style-type: none"> sociale omgeving 	<ul style="list-style-type: none"> Community / 	Een gezond Indische Buurt weekend met activiteiten voor jong en oud, in samenwerking met organisaties uit de buurt.		<ul style="list-style-type: none"> * Netwerkbijeenkomst op 4 september met deelname van meer dan 90 buurtorganisaties, scholen, zorg- en welzijnsprofessionals, ondernemers en sportmensen. * Het Samen Indische Buurt festival heeft plaatsgevonden en stond helemaal in het teken van de gezonde leefstijl. Ruim 140 ouders en kinderen zijn bereikt met specifieke activiteiten vanuit de Buurtaanpak Gezond Gewicht (gezonde bingo, weegschaal, shakefiets, drankenbord workshop) * Ruim 100 ouders en kinderen met voornamelijk een Turkse, Marokkaanse of andere niet-westerse achtergrond zijn bereikt op de gezonde ouder- en kinddag op Jeugdland. Betrokkenheid van 4 buurtorganisaties bij de opzet en uitvoering van de dag. 	
A3e-06 Gezonde voeding bij buurtactiviteiten, naschoolse activiteiten en sportevenementen	Gezonde voeding bij buurtactiviteiten, naschoolse activiteiten en sportevenementen	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt 	<ul style="list-style-type: none"> professionals 	<ul style="list-style-type: none"> afdeling Sport buurtorganisaties Dynamo 	<ul style="list-style-type: none"> Community / 	(a) in de subsidiebeschikkingen 2014 zijn afspraken opgenomen tav gezonde voeding bij de naschoolse buurtactiviteiten; (b) gezond eten en water bij sportevenementen (georganiseerd of gesubsidieerd door stadsdeel en waarbij een cateraar wordt ingehuurd); (c) bij naschoolse activiteiten aanbod (Dynamo) wordt gezond voedings- en beweegbeleid toegepast		Met Dynamo zijn de eerste gesprekken gevoerd over specifieke aandacht voor de gezonde leefstijl binnen de reguliere NSA activiteiten.	In Q4 en Q1 2015 worden de gesprekken voortgezet en worden verdere afspraken gemaakt.
A3e-07 Gezonde sportkantines	Gezonde sportkantines	<ul style="list-style-type: none"> Oost nvt 	<ul style="list-style-type: none"> professionals 	<ul style="list-style-type: none"> lokale ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> Sport / 	2 kantines van sporthallen voeren aanpassingen door in hun voedingsassortiment en er zijn afspraken gemaakt over het toewerken naar de (tzt ontwikkelde) 'norm' gezonde sportkantine.		Nog niet gestart met de uitvoering.	Vanwege tijdsgebrek en prioriteitsstelling is de start van de uitvoering opgeschoven naar Q4.
A3e-08 Water Uit De Kraan op het OKC	Water Uit De Kraan op het OKC	<ul style="list-style-type: none"> Oost IJburg Indische Buurt Oud-Oost 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen ouders 	<ul style="list-style-type: none"> Dynamo Partou 	<ul style="list-style-type: none"> Community / 	Op alle OKC locaties wordt Water Uit De Kraan actief beschikbaar gesteld.		Op alle drie de OKC locaties in Oost zijn watercoolers en/of bekerhouders bij de kranen geplaatst.	In Q4 worden op de OKC locaties drankenborden 'hoeveel suiker zit erin?' geplaatst.

A3e-09 Ouder- en kindsportactiviteiten op de voorschool	Ouder- en kindsportactiviteiten op de voorschool	<ul style="list-style-type: none"> Oost nvt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen ouders 	<ul style="list-style-type: none"> Dynamo Partou 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen / 	Kinderen en ouders van 20 VVE groepen hebben meegedaan aan het ouder- en kindsport programma.		In de zomermaanden zijn geen ouder- en kindsport activiteiten uitgevoerd. In Q4 wordt de activiteiten weer uitgevoerd.	Het opstarten van de samenwerking met de voorscholen en het werven van de ouders duurt langer dan voorzien. De verwachting is dat er in Q4 nog 4-8 nieuwe VVE groepen gaan starten met het aanbod.
A3e-10 Pilot module 'gezonde leefstijl' binnen natuur- en milieueducatie aanbod	Pilot module 'gezonde leefstijl' binnen natuur- en milieueducatie aanbod	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 	<ul style="list-style-type: none"> ANMEC basisscholen 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen / 	Gezonde leefstijlmodule NME ontwikkeld + 1 pilot uitgevoerd en geëvalueerd.		<ul style="list-style-type: none"> * aanbod opgenomen in communicatie richting scholen * 12 groepen van 3 scholen doen in schooljaar 2014/2015 mee aan de pilot * 4 groepen van 2 scholen hebben interesse om deel te gaan nemen. 	
A3e-11 Watertappunten openbare ruimte	Watertappunten openbare ruimte	<ul style="list-style-type: none"> Oost nvt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen Waternet 	<ul style="list-style-type: none"> Gezond Ingerichte Stad / 	15 watertappunten bij sport- en speelplekken in Oost.		In Q3 zijn geen nieuwe watertappunten gerealiseerd.	De verwachting is dat in Q4 de resterende 14 watertappunten worden geplaatst.
A3e-12 Postzegelpark	Postzegelpark	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen ouders 	<ul style="list-style-type: none"> stichting Postzegelpark 	<ul style="list-style-type: none"> Gezond Ingerichte Stad / 	1 onaantrekkelijke locatie is, met participatie van kinderen, getransformeerd tot een aantrekkelijk postzegelpark.		<ul style="list-style-type: none"> * participatietraject met de buurt is uitgevoerd * het voorlopig ontwerp is vastgesteld 	
A3e-13 Beweeg- en speelruimte in de openbare ruimte	Beweeg- en speelruimte in de openbare ruimte	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt Oud-Oost 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 0 - 12 jaar 	<ul style="list-style-type: none"> AAGG Jump-In Bureau Feld DRO Platform Gezond Ontwerp TNO 	<ul style="list-style-type: none"> Gezond Ingerichte Stad / 	Advies m.b.t. vergroten beweeg- en speelruimte voor kinderen in de openbare ruimte + verkennen van mogelijkheden tot borgen kaders gezond gewicht binnen het project 'Huisje Klaar, Straatje Klaar'.		<ul style="list-style-type: none"> * Er is een concept wijkscan met een overzicht van soft- en hardware op speel- en sportgebied opgesteld. * Onderzoek 'gezond bewegen Indische Buurt' van HvA studenten gestart. De studenten doen onderzoek en komen met aanbevelingen t.a.v. het gebruik van stoepen, sport- en speelplekken in de Indische Buurt: kwadranten Timorplein en Sumatraplantsoen. 	* In de loop van 2014 is een stedelijke projectgroep gestart op dit onderwerp. Stadsdeel Oost participeert in de stedelijke projectgroep 'Gezond Ingerichte Stad'.
A3e-14 Binnensportplekken	Binnensportplekken	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt Oud-Oost 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 	<ul style="list-style-type: none"> n.v.t. 	<ul style="list-style-type: none"> Gezond Ingerichte Stad / 	1 extra gymzaal/accommodatie beschikbaar voor naschools beweeg- en sportaanbod.		Er is een concept wijkscan met een overzicht van soft- en hardware op sportgebied opgesteld	De wijkscan wordt in Q1 2015 verder afgerond. Dit is de basis om te komen tot een advies m.b.t. (efficiënter) gebruik accommodaties in de Indische Buurt. Advies levert input voor de vraag of er al dan niet extra binnenaccommodatie nodig is.

A3e-15 Implementatie Pact Gezond Gewicht	Implementatie Pact Gezond Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> Oost nvt 	<ul style="list-style-type: none"> professionals 	<ul style="list-style-type: none"> ketenpartners in de zorg 	<ul style="list-style-type: none"> Zorg / 	Implementatie van het Pact gezond gewicht is in het 1e kwartaal in de Indische Buurt van start gegaan.		<ul style="list-style-type: none"> * stuur- en werkgroep implementatie Pact zijn actief * concept verwijsschema gezond gewicht Indische Buurt opgesteld * overzicht zorg- en beweegaanbod opgesteld * centrale zorgverlener voert volgens nieuwe rol regie op 3 gezinnen met overgewicht * werkgroep heeft randvoorwaarden voor implementatie LEFF gecreëerd. 	In Q4 volgt een evaluatie van de implementatie Pact Gezond Gewicht Indische Buurt. Op basis van die evaluatie en stedelijke richtlijnen volgt de verdere uitvoering van het Pact in 2015.
A3e-16 Preventieprogramma's voor ouders	Preventieprogramma's voor ouders	<ul style="list-style-type: none"> Oost IJburg Indische Buurt Oud-Oost 	<ul style="list-style-type: none"> ouders 	<ul style="list-style-type: none"> Diëtisten Groep Amsterdam Dynamo Partou 	<ul style="list-style-type: none"> Zorg / 	300 ouders worden ondersteund met het eetspreekuur; 20 workshops 'gezond opgroeien' (of soortgelijk aanbod) voor ouders met kinderen 0-1 / 2,5-4 jaar.		<ul style="list-style-type: none"> * Er zijn 120 ouders bereikt met het eetspreekuur. * 0-1 jaar: 2 workshops uitgevoerd. * 2,5-4 jaar: 2 workshops uitgevoerd. 	* Op dit moment vinden gesprekken plaats met DgA over het achterblijven dan de resultaten. Op basis van evaluatie is i.s.m. de projectleider setting zorg besloten om in 2015 het eetspreekuur te vervangen door een ander programma. Inkoop vindt bovendien vanaf 2015 plaats vanuit AAGG/Om het Kind. * De koppeling van de workshops met de ouder- en kind sportactiviteiten kon niet eerder worden gerealiseerd dan Q4. Vandaar dat het aantal uitgevoerde workshops naar verwachting lager gaat uitvallen.
A3e-17 Zorgaanbod voor kinderen met overgewicht	Zorgaanbod voor kinderen met overgewicht	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen ouders 	<ul style="list-style-type: none"> diëtisten fysiotherapeuten opvoedadviseurs 	<ul style="list-style-type: none"> Zorg / 	De gecombineerde leefstijl interventie 'gezonde pret' voor 4 tot 12 jarigen is 2x uitgevoerd.		<ul style="list-style-type: none"> Op basis van evaluatie is besloten om geen 2e cursus Gezond Opgroeien uit te voeren. In plaats daarvan de pijlen te richten op de implementatie van de evidence based interventie LEFF. 	* Oost heeft de LEFF coaches geworven * randvoorwaarden voor de uitvoering zijn gerealiseerd * LEFF is van start gegaan en er doen 12 gezinnen uit de Indische Buurt mee
A3e-18 Beweegaanbod jonge kind	Beweegaanbod jonge kind	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt Oud-Oost 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 	<ul style="list-style-type: none"> sportaanbieders sportverenigingen 	<ul style="list-style-type: none"> Zorg / 	Nieuw beweegaanbod voor het jonge kind (2,5-4 jaar).		<ul style="list-style-type: none"> Afspraken gemaakt met een turnsportvereniging over uitvoering van kleuter gym/turnen voor kinderen uit de Indische Buurt (start in Q4) 	In Q4 staan gesprekken gepland met andere sportverenigingen (buiten Indische Buurt) over opstarten buurtsportvereniging met aanbod voor jonge kind.
A3e-19 Maatjesproject	Maatjesproject	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt Oud-Oost 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen ouders 	<ul style="list-style-type: none"> onbekend 	<ul style="list-style-type: none"> Zorg / 	Pilot (met een nader in te kopen dan wel te ontwikkelen) maatjesproject is gestart en er is gestart met de uitvoering.		<ul style="list-style-type: none"> i.s.m. stedelijke projectleider: * inventarisatie van potentiële programma's en aanbieders * offerteverzoek is naar potentiële aanbieders uitgegaan * beoordeling offertes gerealiseerd * opzet evaluatie is gemaakt 	In Q4 gaat het maatjesproject als pilot van start in Oost en Noord. Het maatjesproject wordt gekoppeld aan het programma LEFF.

A4a - Excellente professionals	Ontwikkelen en uitvoeren Leerplan Gezond Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • JGZ artsen en verpleegkundigen • professionals van de nulde-eerstelij • sportmedewerkers • VVE medewerkers in voorscholen en basisonderwijs 	<ul style="list-style-type: none"> • eerste lijn Amsterdam • JGZ artsen en verpleegkundigen • JOGG • OKC • professionals van de nulde-eerstelij • Samen Doen • sportmedewerkers • VVE medewerkers in voorscholen en basisonderwijs 	<ul style="list-style-type: none"> • Excellente professionals /	Ontwikkelen en uitvoeren Leerplan Gezond Gewicht voor medewerkers JGZ, VVE, Sport en nulde & eerstelij.		<p>Bijeenkomsten: Op 2 september en 30 september hebben in het kader van de leerexpeditie AAGG JGZ wederom 2 bijeenkomsten plaatsgevonden (zie verder bij toelichting).</p> <p>Evaluatie: er is een analyse gemaakt van de tussenevaluatie die voor de zomer heeft plaatsgevonden onder de deelnemers en hun teamleiders. Bij deze evaluatie is gekeken naar 1) tevredenheid, 2) opgedane kennis en vaardigheden 3) in hoeverre het geleerde in de praktijk is toegepast en 4) wat de effecten zijn (tav het ouder/kind, samenwerkingpartners en hun eigen handelen).</p> <p>Voorsprong op planning: Start voorbereiding Leerexpeditie 2 voor JGZ en voorbereiding leeroplossingen voor doelgroepen Om het Kind, Samen Doen en Sport.</p>	<p>Bijeenkomsten: 2 september: 'Empowerment van het kind': Tijdens deze ochtend is gekeken naar hoe de deelnemers het kind en/of de ouder kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van de kracht, ofwel empowerment, van het kind. De deelnemers gingen aan de slag met diverse oefeningen gericht op het vergroten van zelfvertrouwen, zelfwaardering en zelfrespect van het kind. Doel hiervan is om het kind het vertrouwen te geven dat zijn/haar ideeën en gedachten het waard zijn, ook als het even niet helemaal lukt (in de aanpak van overgewicht). En welke acties je richting ouders kunt ondernemen om de empowerment van het kind verder te stimuleren. 30 september: 'Ingrijpen; hoe, waar, wie en wanneer'. De deelnemers gingen aan de slag met een (eigen) casus waarbij ze niet verder komen, waarbij het onvoldoende lukt beweging te creëren. Ze hebben stil gedaan bij hun eigen dilemma's en mogelijke dilemma's bij kind/ouders. Tevens hebben ze geoefend met het voeren van gesprekken met ouders/partners in dit soort situaties. Doel: wanneer is de (en jouw) grens bereikt en waarom? En wat zijn vervolgopties en wie kan je daarbij inschakelen?</p> <p>Evaluatie: Uit de tussenevaluatie blijkt dat de deelnemers tevreden zijn over de leerexpeditie en de aangeboden stof. Quote: 'De lessen zijn afwisselend en stimulerend en ik leer veel'. Ook het sparren en uitwisselen met elkaar werd als positief beoordeeld. Voor sommige onderdelen hadden deelnemers meer tijd gewild en 1 bijeenkomst: 'samenwerking in de buurt' werd niet zo goed beoordeeld. Ze geven de gehele leerexpeditie (voor zover gevolgd) als gemiddelde cijfer een: 7,5. Deelnemers geven aan dat ze veel nieuwe kennis en vaardigheden hebben opgedaan en deze ook toepassen in het werk. bv: meer inzicht in culturele achtergrond en toepassen van systeemgericht handelen, op een andere manier in gesprek gaan met</p>
--------------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	---

A5a - Leidraad Gezond Ingerichte Stad	Gezond Ingerichte Stad.	<ul style="list-style-type: none"> stadsbreed nvt 	<ul style="list-style-type: none"> gemeente 	<ul style="list-style-type: none"> bedrijfsleven gemeente professionals publieke partijen VU 	<ul style="list-style-type: none"> Gezond Ingerichte Stad / 	Leidraad gezond ingerichte omgeving. De gebouwde omgeving van Amsterdam zó inrichten dat het uitnodigt tot een gezonde leefstijl en het maken van gezonde keuzes. Dit betekent een omslag in de benadering van de openbare ruimte en het leggen van een verbinding tussen het sociale domein en het fysieke domein.		Twee werkgroepen gestart: 1) active routing 2) spelen, recreëren en sporten. Doel: inbreng vanuit breed veld op gebied van effectieve ontwerpervaringen, onderzoeksbehoefte en beleid. Resultaten vervat in programmaplan, breder dan leidraad, gepland in Q1 2015.	Samenwerking in werkgroepen verloopt goed, multidisciplinair karakter draagt bij tot goede discussie en gedegen inbreng.
A6a - Gezonde Sportkantine	Gezonde Sportkantine, vaststellen norm, inventariseren en implementeren (+ wie gaat het uitvoeren)	<ul style="list-style-type: none"> stadsbreed Bullewijk / Bijlmer-Centrum Indische Buurt Kolenkit Slotermeer Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> sportverenigingen 	<ul style="list-style-type: none"> DMO Sport sportkantines Sportservice Amsterdam 	<ul style="list-style-type: none"> Gezonde Sport / 	Eind 2014 zijn 10 sportkantines waar doelgroepkinderen sporten gezond.	Q4 2013, start	Dit project is van start gegaan in september 2014 en de einddatum is juli 2015. Dan worden 3 gezonde sportkantines gerealiseerd in Noord, Nieuw West en Zuidoost.	
A6b - Uitvoeringsmonitor Sport	Monitoren sportinspanningen.	<ul style="list-style-type: none"> stadsbreed nvt 	<ul style="list-style-type: none"> professionals 	<ul style="list-style-type: none"> DMO Sport 	<ul style="list-style-type: none"> Gezonde Sport / 	Monitoren van de inspanningen in de uitvoeringsmonitor Sport, signaleren en agenderen van kansen en knelpunten (periodiek inbrengen in AAGG Agenda??, na monitormomenten??) focus op de volgende sportinspanningen: life time beweegparticipatie, sportparticipatie, ...	-	duidelijke afbakening doelen voor sport en voor AAGG; dit is ook zo weergegeven in de het Doelen Inspanningen Netwerk van sport en deze uitvoeringsmonitor. De wethouder Sport is op de hoogte gesteld van de huidige formulering van de sport- doelen.	bestedingsvoorstellen zijn nagenoeg afgerond; vaststelling moet nog plaatsvinden
A6c - Sportverenigingen specifiek aanbod voor zwaarlijvigen/inactieven	Specifiek aanbod voor mensen met overgewicht/obesitas, bij sportaanbieders en sportverenigingen.	<ul style="list-style-type: none"> zwaarste buurten nvt 	<ul style="list-style-type: none"> sportverenigingen 	<ul style="list-style-type: none"> sportaanbieders Sportservice Amsterdam sportverenigingen 	<ul style="list-style-type: none"> Gezonde Sport / 	2014 inventarisatie welk aanbod waar, ambitie formuleren. Uitvoering vanaf 2015. Jaarlijks minimaal 3 sportverenigingen erbij met dit specifieke aanbod. Start in de focusbuurten/verenigingen waar doelgroepkinderen sporten.		We zijn nog bezig om de gezamenlijke afspraken/opdrachten uit te werken. Naar verwachting zijn deze in december vastgelegd.	
B1 - Digitaal platform Gezond Gewicht	Digitaal platform Gezond Gewicht opzetten.	<ul style="list-style-type: none"> stadsbreed nvt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen ouders professionals 	<ul style="list-style-type: none"> Om het Kind 	<ul style="list-style-type: none"> nvt / 	Eind 2014 is het digitale platform operationeel (en dus online). Het online platform AAGG wordt onderdeel van de bestaande website gezond gewicht en ingeplugd in het digitale platform cluster sociaal 3.0.		E-learning wordt opgenomen in de 2e pilot van de leerexpeditie met de JGZ.	Optimalisatie website wordt onderdeel van nieuw communicatieplan AAGG in 2015. Wordt niet in 2014 uitgevoerd.
B3a - Samenwerken met externe partijen binnen AAGG	Samenwerken met of faciliteren van externe partijen binnen AAGG met als doel het verbreden Community Gezond Gewicht.	<ul style="list-style-type: none"> stadsbreed nvt 	<ul style="list-style-type: none"> professionals 	<ul style="list-style-type: none"> professionals 	<ul style="list-style-type: none"> nvt / 	Eind 2014 voeren ten minste 20 partijen zelf activiteiten uit die direct bijdragen aan de doelen van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. 100 partijen dragen bij aan het creëren van een gezonde omgeving voor kinderen (door middel van kennis en kunde delen, faciliterende rol spelen, etc.).		Diverse partijen zijn gefaciliteerd bij het realiseren van doelen gezond gewicht. Pilot gezond winkelplein in stadsdeel Noord is gestart.	

B3b Interne samenwerking	Interne samenwerking	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • gemeentelijke diensten 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • gemeentelijke diensten 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	3 extra gemeentelijke diensten en alle stadsdelen zijn aan de aanpak verbonden.		Samenwerkingsafspraken voor 2015 met GGD, Onderwijs, Sport en Zorg worden voorbereid.
C1 - Stadsbrede publiekscampagne Gezond Gewicht	Publiekscampagne Gezond Gewicht maken.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> • niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	Publiekscampagne Gezond Gewicht lanceren.		Na onderzoek en analyse is gebleken dat een brede publiekscampagne voor de doelgroep van AAGG onvoldoende effectief zal zijn. De manier waarop invulling wordt gegeven aan de communicatie vanuit het programma zal bij de verdere ontwikkeling van het nieuwe programma AAGG 2015-2018 verder vormgegeven worden. Het programmaplan zal in januari 2015 ter besluitvorming worden voorgelegd.
D1a - Staat van gezond gewicht	Staat van gezond gewicht - in het kader van monitoring en onderzoek.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuur • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD • O+S 	<ul style="list-style-type: none"> • niet ingevuld / 	(Vooralsnog) eenmalige verdiepende publicatie over de problematiek van overgewicht in Amsterdam (grootstedelijke situatie), op basis van nieuwe koppeling van verschillende bronnen en bestanden en inzichten breed de achtergronden doorgronden. Waardoor we (nog) beter gaan weten aan welke knoppen te draaien.	Q4: start	
D1d - Uitvoeringsmonitor	Uitvoeringsmonitor Gezond Gewicht (output) in het kader van Monitoring en Onderzoek.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuur • burgers • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	Elk kwartaal een update van de Uitvoeringsmonitor publiceren. Inclusief een kwalitatieve voortgangsrapportage.	Q2 t/m Q4 2013, doorlopend.	Q2 2014 online en rapportage besproken in stuurgroep.
D1e - Outcome-monitor (maatschappelijk effect)	Outcome-monitor - Monitor maatschappelijke effecten AAGG	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuur • burgers • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	In Q4 van ieder jaar wordt een outcome (effectmeting) monitor uitgevoerd.	Q4: monitor gereed.	
D2 - Interne expertgroep	Interne expertgroep.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • andere betrokkenen van de aanpak 	<ul style="list-style-type: none"> • G4 • JOGG • PON (Partnerschap Overgewicht Nederland) • Sarphati Institute 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	De leden van de interne expertgroep toetsen en adviseren over zowel wetenschappelijke basis als niet-wetenschappelijke en meer populairdere publicaties. Relevante bevindingen en publicaties worden opgepakt en indien nodig wordt er actie op ondernomen.		
D3 - Externe expertgroep	Externe expertgroep.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • andere betrokkenen van de aanpak 	<ul style="list-style-type: none"> • alle partners van de aanpak Gezond Gewicht 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	Er is een wetenschappelijke expertgroep ingesteld dat als doel heeft om het programmateam gevraagd en ongevraagd te adviseren. Deze expertgroep komt 2 keer per jaar bijeen.		Op 3 december vindt de volgende bijeenkomst plaats. Agendapunten worden op dit moment geïnventariseerd.

D4 - Sarphati Institute	Sarphati Institute	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> • Sarphati Institute 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	Kruisbestuiving expertise SI en gebruik "proeftuin AAGG".		Besluitvorming heeft plaatsgevonden en BenW is akkoord met de oprichting van het Sarphati Institute.
D4a - Procevaluatie interventies	Procevaluatie interventies	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • alle professionals • O+S • Sarphati Institute 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	Voor alle interventies in het kader van de Aanpak Gezond Gewicht worden (indien mogelijk qua budget) procesevaluaties uitgevoerd; in ieder geval bij Jump-in en schoolpleininterventies.		
E - Communicatie	Communicatie ter ondersteuning van de doelstellingen van AAGG.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • alle doelgroepen 	<ul style="list-style-type: none"> • alle partners van de aanpak Gezond Gewicht 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	Er is een communicatietoolkit, up to date website en maandelijks een nieuwsbrief. Er is een communicatiekalender.		uitvoering communicatieactiviteiten loopt volgens planning. Momenteel zijn we bezig de communicatiestrategie voor 2015 ev. te bepalen.