

Stoplicht rapportage inclusief output van 15 Aug 2016 10:06

Aantal inspanningen: **72**

Uw selectie:

Periode: **1 april - 30 juni 2016**

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd
Zwangere vrouwen gezonde leefstijl	Valt onder 1.1. 1000 dagen aanpak	Stedelijk	kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	GGD/JGZ Ouder- en kindteams ouders/opvoeders verloskundigen/kraamzorg	1000 dagen aanpak		<p>Groei-App en Groei-Gids bevatten op doelgroep gerichte informatie</p> <ul style="list-style-type: none"> - tweedejaars jeugdverpleegkundigen en- artsen scholen in het geven van voorlichting over voeding, oa conform de vuistregels van de AAGG. - Aandacht functionarissen borstvoeding, zijn geschoold in het geven van voorlichting over voeding, oa conform de vuistregels van de AAGG. Zij verspreiden deze informatie in het team van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. - Voorlichting gegeven (themamiddag) in alle buurten waar risico op overgewicht en obesitas bij kinderen hoog is aan zwangere moeders in over en support bij het geven van borstvoeding. - Samen met VoorZorgverpleegkundigen zijn ten minste 2 instrumenten ontwikkeld om waardoor zij hun doelgroep ook op het gebied van Gezond Gewicht (beter) kunnen ondersteunen - De 1000 dagen aanpak geeft 	<ul style="list-style-type: none"> - De officiële e leefstijladvieze app is nog niet een snelle sca de postcodege 3 focuswijken t zwangeren op zijn geabonnee ouders van kin jaar. Deze cijfe dan in werkelijk alleen gebruike (correcte) post ingevuld, mee kunnen worden telling. - Het informati introductiepro JGZ artsen en verpleegkundig aangepast: de richtlijnen zijn t inwerk artsen verpleegkundig door het reguli scholingsprogr hieronder) bijg volgens de AAC In de scholing JGZ artsen en 19 is meer rui voor aandacht

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	input voor een nieuwe cursus 2015 Algesproken resultaat eind 2015	jongste kinderen Gerealiseerd inhoudelijk pro aangepast, er aandacht voor overgewichtsb de jongste kind AAGG richtlijne toegevoegd. H van de opriss artsen en verp die langer dan GGD werkzaam aangepast en v de AAGG richtl - Er is een scholingsprogr ontwikkeld voo Voorzorgverple ze beter toe te begeleiden van op de gebiede gezondheidsbe overgewichtbe scholing wordt uitgevoerd. - In het aanbod de Geboorte (F eerder voorlich dan voorheen v vrouwen en hu deze vroege vo aandacht voor een gezonde le moeder en kin boodschap wo ondersteund m wekelijks bewe een groepsbije een diëtist. Dit Rondom de Ge
							<p>gaat ontwikkelen in een aantal risicogebieden waar veel lage SES zwangere vrouwen wonen.</p> <p>- Evaluatie en eventuele verbetering van screening van JGZ op gezonde leefstijl en het stimuleren van gezonde voedings- en leefstijlgewoonten t.b.v. doorverwijzing naar Health Pregnancy for all; HP4ALL project A)</p> <p>- Afspraak is geëffectueerd dat JGZ tijdens het screenen op risicofactoren na de geboorte ook (on)gezonde leefstijl meeneemt als risicofactor t.b.v. doorverwijzing Health Pregnancy for all, HP4ALL project B)</p> <p>- Plan van Aanpak stimuleren bewegen heel jonge kinderen vastgesteld en in uitvoering</p> <p>- beweeginterventies en/of voorlichtings over hoe je het heel jonge kind meer uitgedaagd kan worden tot bewegen, is onderdeel van stadspas aanbod</p> <p>- minimaal 10 beweeginterventies en/of voorlichtingsbijeenkomsten over hoe het heel jonge kind meer uitgedaagd kan worden tot bewegen zijn uitgevoerd</p>	<p>aanangepast, er aandacht voor overgewichtsb de jongste kind AAGG richtlijne toegevoegd. H van de opriss artsen en verp die langer dan GGD werkzaam aangepast en v de AAGG richtl - Er is een scholingsprogr ontwikkeld voo Voorzorgverple ze beter toe te begeleiden van op de gebiede gezondheidsbe overgewichtbe scholing wordt uitgevoerd.</p> <p>- In het aanbod de Geboorte (F eerder voorlich dan voorheen v vrouwen en hu deze vroege vo aandacht voor een gezonde le moeder en kin boodschap wo ondersteund m wekelijks bewe een groepsbije een diëtist. Dit Rondom de Ge</p>

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd voor deelnemers
								<p>focuswijken van 1000 dagen aanpak. implementatie in de buurten gaat door met verloskundigen om vrouwen geleiden naar dit - Er is een risicotaxatieins ontwikkeld in h HP4All, gericht 2 maanden en omgeving. Het zorgpad “gewi ontwikkeling, d dagen” is hier De pilot, gecon onderzoek doo (Erasmus univ in september r training en de de focuswijken - samen met c gezonde armo het eerst bewe ouders met kir jaar opgenome Stadspas-aank Kidsgids voorh Stadpasgids k augustus uit e eerst ook vers aan alle 22 OK toelichting hoe onder de aand brengen bij de</p>
Meer zwangere vrouwen	Valt onder 1.1.	Stedelijk	kinderen van -9	GGD/JGZ	1000 dagen		- vrouwen met ongezond	In alle bestaan

Naam met ongezond gewicht ontvangen de juiste zorg	Inspanning 1000 dagen aanpak	Gebied	Doelgroep maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	Samenwerkingspartners Ouder- en kindteams ouders/opvoeders verloskundigen/kraamzorg	Cluster aanpak	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015 gewicht krijgen huisbezoeken van verloskundigen ??	Gerealiseerd afspraken gem Gewicht focus is om gemotive
							<p>- het onderwerp gezonde leefstijl wordt als integraal onderdeel van het huisbezoek van verloskundigen ?? in het protocol opgenomen.</p> <p>- Verloskundigen uit de bestaande en nieuwe focusbuurten sluiten aan bij de lokale Pact Gezond Gewicht samenwerkingsnetwerken</p>	<p>afspraken gem is om gemotive verloskundigen als netwerkpar hen gericht co haalbare doele daar waar kan de wijk om zwa benaderen en</p>
Leeroplossing semiprofessionals	Valt onder 1.1 1000 dagen aanpak	Stedelijk	kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	GGD/JGZ Ouder- en kindteams ouders/opvoeders verloskundigen/kraamzorg	1000 dagen aanpak		<p>De samen met partners (doelgroep zelf, betrokken community, professionals, de zorgverzekeraars én in samenwerking met de collega's uit de G4) opgestelde strategie om de ondersteuning en zorg in én buiten de spreekkamer excellentier te maken, is volop in uitvoering.</p>	<p>- over het tiene onderzoek wor gerapporteerd actieplan 12+. - Het sociale m onderzoek ove kinderen van 0 Q3 opgeleverd gerichte bijeen relevante PROFE worden getoon besproken. Re uitkomsten kun verspreiding m verband worde In het actieplan dagen zal dit e krijgen zodat w Amsterdams e kennis kunnen - Het actie-beg onderzoek in e community in Z de afrondende klankbordgroep uitkomsten zijn het gesprek is</p>

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd met vrouwen & workers (gevoelgeanimeerde gborrel!). De de rapportage en procesevaluati
Aantal scholen in Jump-in programma	valt onder 1.2 Scholenaanpak	Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Slotermeer Bijlmer-Centrum Oud-Noord	ouders professionals/school professionals/sport professionals/zorg	bestuurscommissies GGD GGD/E&G GGD/JGZ Ouder- en kindteams ouders/opvoeders RVA Onderwijs RVA Sport/Bos scholen schoolbesturen sport sportverenigingen st. Jeugd tandverzorging Amsterdam Voorscholen welzijnsorganisaties Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen	Scholenaanpak		1a) 84 basisscholen in het Jump-in verbeter traject 2a) 8 Jump-in scholen zijn succesvol uitgestroomd en hebben daarbij alle doelen behaald. 2b) De 8 succesvol uitgestroomde Jump-in scholen hebben Certificering Gezonde Scholen (deelcertificaat voeding en sport&bewegen). 3) Toolkit is beschikbaar.	-in Q2 krijgen 8 ondersteuning van hun verbetergedurende Q2 nieuwe scholen-gedurende Q2 scholen uitges-eind Q2 zijn er scholen in de a aanpak geweest-eind Q2 hebben scholen het Jump-certificaat.
Schooljaarplannen sport en beweging voor alle 225 PO-scholen	valt onder 1.2 Scholenaanpak	Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Slotermeer Bijlmer-Centrum Oud-Noord	professionals/school wetenschap	GGD GGD/E&G ouders/opvoeders RVA Onderwijs RVA Sport/Bos scholen schoolbesturen sport sportverenigingen Voorscholen	Scholenaanpak		- schooljaarplan sport en bewegen is voor alle 225 scholen (BO en SBO) opgesteld. - op 185 van de 225 scholen zijn promotielessen onder schooltijd aangeboden. -op alle scholen, die in een verbetertraject zitten en scholen die het Jump-in certificaat behaald hebben zijn naschoolse sportactiviteiten georganiseerd -op 56 scholen, die in een verbetertraject zitten en scholen die het Jump-in	-alle scholen d verbetertraject actieve begeleiding bewegemanag organiseren va beweegaanbod en advisering motorische activ remedial teach - In afstemmin coaches hebben beweegmanag aandacht voor die in een verb zitten => Beha

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd
							<p>certificaat behaald hebben is - voor groep 3,4 aangeboden.</p> <p>-op 16 scholen, die in een verbetertraject zitten en scholen die het Jump-in certificaat behaald hebben is een kleuterprogramma voor groep 1 en 2 aangeboden</p> <p>-op 10 scholen, die in een verbetertraject zitten en scholen die het Jump-in certificaat behaald hebben is een start gemaakt met het aanbieden van Jump-in Fit activiteiten voor groep 5 tm 8</p> <p>- op 37 scholen waar de sportparticipatie van de meisjes <25% is, zijn naschoolse activiteiten georganiseerd speciaal voor meisjes uit de bovenbouw</p> <p>- rapportage en evaluatie pilot "extra gym Zuidoost" is opgeleverd</p>	<p>- starten met de schooljaarplan bewegen => B -op 185 scholen promotielesse schooltijd aang Voorsprong op -op alle scholen verbetertraject scholen die he certificaat beha zijn naschoolse sportactiviteite georganiseerd -op 56 scholen verbetertraject scholen die he certificaat beha Gym+ voor gro aangeboden = behaald***</p> <p>-op 16 scholen verbetertraject scholen die he certificaat beha een kleuterpro groep 1 en 2 a =>Behaald***</p> <p>- op 10 scholen verbetertraject scholen die he certificaat beha een start gema aanbieden van activiteiten vo => Niet behaa</p>

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Opmerkingen
								<p>Realisatie sportparticipatie meisjes <25% naschoolse activiteiten georganiseerd meisjes uit de Voorsprong op planning*****</p>
Deel-inspanningen gezond eten en drinken, sport en bewegen en motorische ontwikkeling	valt onder 1.2 Scholenaanpak	<p>Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Slotermeer Bijlmer-Centrum Oud-Noord</p>	professionals/school wetenschap	<p>GGD RVA Onderwijs RVA Sport/Bos scholen schoolbesturen sport Voorscholen Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen</p>	Scholenaanpak		<p>eind schooljaar 2015/2016 wordt op 60 scholen alleen nog water (of melk) gedronken bij het 10-uurtje -eind schooljaar 2015/2016 wordt op 60 scholen alleen nog fruit of groenten (of een bruine boterham) gegeten bij het 10-uurtje -eind schooljaar 2015/2016 zijn op 70 scholen afspraken over gezonde traktaties -eind schooljaar 2015/2016 wordt op 30 scholen alleen nog water (of melk) gedronken bij de lunch -eind schooljaar 2015/2016 wordt op 30 scholen alleen nog bruinbrood en groenten en fruit gegeten bij de lunch -in schooljaar 2015/2016 is op alle scholen voor regulier basisonderwijs die in de aanpak zitten, of in de aanpak zijn geweest, een extra meetmoment lengte en gewicht uitgevoerd in groep 4. -in schooljaar 2015/2016 zijn op 80 scholen gastlessen over gezonde voeding</p>	<p>Elke school die verbetertraject ondersteuning Adviseur Jump-gebied van gezond eten en drinken op scholen</p>

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Algesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd
							<p>uitgevoerd</p> <p>-in schooljaar 2015/2016 zijn op 60 scholen workshops / voorlichtingen voor ouders uitgevoerd (excl. interactief theater)</p> <p>-in schooljaar 2015/2016 is op 20 scholen interactief theater 'voor je het weet zijn ze groOt' uitgevoerd</p> <p>- in 2016 is de evaluatie van de bestaande voedingsinterventies afgerond en zijn bestaande doorontwikkeld e/o nieuw ontwikkelde voedingsinterventies geïmplementeerd.</p>	
Jump-in op VVE	valt onder 1.2 Scholenaanpak	Niet bekend	Niet bekend	nvt	niet ingevuld		<p>- pilot voorschoolprogramma Jump In wordt uitgevoerd, geevalueerd en afgerond op basis daarvan wordt voorschoolprogramma Jump In al dan niet aangepast en vervolgens gestart bij andere locaties van reeds aangehaakte VVE organisaties en nieuwe organisaties worden betrokken.</p>	<p>- Bij 4 grote VV is gestart met van een pilot n voorschoolpro organisatie do tot 7 locaties n pilot</p> <p>- Per organisat adviseur Jump-ondersteuning creëren van dr implementeren van gezond ete op school</p> <p>- Per organisat adviseur Jump-ondersteuning creëren van dr implementeren van beweegkri</p>

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd school
Advies en ondersteuning: buitenspelen	valt onder 1.2 Scholenaanpak	Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Slotermeer Bijlmer-Centrum Oud-Noord	professionals/school	GGD GGD/E&G GGD/leefomgeving en milieu Ruimte en Duurzaamheid Ruimtelijke Ordening RVA Onderwijs RVA Sport/Bos scholen schoolbesturen sport Voorscholen	Scholenaanpak		- eind schooljaar 2015/2016 hebben 20 scholen alle doelen van buitenspelen behaald en de PLAYgrounds aanpak in hun school geborgd. - gedurende schooljaar 2015/2016 hebben 20 scholen voor alle groepen tassen met leeftijdsadequaat buitenspeelmateriaal ontvangen. - 21 scholen met subsidie voor verbeteren schoolplein hebben verbeteringen gerealiseerd.	- Elke school de verbetertraject ondersteuning Adviseur Jump-gebied van de aanpak. - de samenwerking HvA en de Gemeente Amsterdam voor uitvoeren van Jump-in binnen Jump-in in het convenant gemeente Amsterdam HvA. Het convenant is nog niet getekend met vertraging onderdelen.
Ondersteuning Community aanpak Noord	Valt onder 1.3.1 Buurtaanpak Noord	stadsdeel Noord Waterlandpleinbuurt Oud-Noord	buurtorganisaties jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen kinderen 2,5 - 12 jaar kinderen met (morbide) obesitas kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders ondernemers ouders professionals/school professionals/sport professionals/zorg	bestuurscommissies buurtorganisaties Culturele instellingen maatschappelijk middenveld MEE organisaties Mensen uit de buurt ondernemers(-vereniging) Ouder- en kindteams Religieuze instellingen Samen Doen teams scholen sportverenigingen Vrijwilligersorganisaties welzijnsorganisaties	Buurtaanpak		Fresh in de les wordt in de waterlandpleinbuurt georganiseerd	- de eerste publieksbijeenkomst was op 14 juni 2015 (thema gedrag) - De evaluatie is uitgesteld tot september 2015 - Op 6 september 2015 volgende publiek bijeenkomst (thema gezondheid)
Bewoners Noord	Valt onder 1.3.1. Buurtaanpak Noord	stadsdeel Noord Waterlandpleinbuurt	kinderen 2,5 - 12 jaar	bestuurscommissies buurtorganisaties	Buurtaanpak		nntb	Naar aanleiding van Roadshow bewoners

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd
			kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	Culturele instellingen Ouder- en kindteams Religieuze instellingen				Banne zijn er op beweeginitiatie de Banne.
Partners Noord	Valt onder 1.3.1. Buurtaanpak Noord	stadsdeel Noord Waterlandpleinbuurt Oud-Noord	kinderen 2,5 - 12 jaar kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	bestuurscommissies buurtorganisaties Culturele instellingen ondernemers(-vereniging) Ouder- en kindteams Religieuze instellingen	Buurtaanpak		nntb	De samenwerking van de Waterla krijgt een update zorgpartners u sluiten ook aan
Overige inspanningen Noord	Valt onder 1.3.1. Buurtaanpak Noord	stadsdeel Noord Waterlandpleinbuurt Oud-Noord	kinderen 2,5 - 12 jaar kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	bestuurscommissies buurtorganisaties Culturele instellingen ondernemers(-vereniging) Ouder- en kindteams Religieuze instellingen	Buurtaanpak		nntb	Fresh in de les juni/september waterlandplein In november is in de les in Ou Er wordt gewe netwerk toeleve de voedselpak structureel gez maken. In het najaar w gezondheidsm georganiseerd Waterlandplein Molenwijk. In september v vervolg netwer Bewegen in de georganiseerd
Ondersteuning Community aanpak Geuzenveld-Slotermeer	Valt onder 1.3.2 Buurtaanpak Geuzenveld-Slotermeer	stadsdeel Nieuw-West Slotermeer Geuzenveld (Nieuw-West)	buurtorganisaties ondernemers professionals/school professionals/sport professionals/zorg	bestuurscommissies buurtorganisaties Culturele instellingen ondernemers(-vereniging) Ouder- en kindteams Religieuze instellingen	Buurtaanpak		Betrekken meer bewoners en buurtpartijen bij het stimuleren van een gezonde leefstijl - (vernieuwde) netwerkanalyse opgesteld samen met gebiedsteam. Output:	- gezonde leefs thema bij grote iftarmaaltijd - themabijeenk leefstijl bij mei - gesproken m over verbinding

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Aangesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd
							<p>de meest belangrijke acties</p> <ul style="list-style-type: none"> - Met minimaal 8 buurtpartners worden afspraken gemaakt over het stimuleren van een gezonde leefstijl - Minimaal 8 buurtinitiatieven/evenementen worden verbonden met gezonde leefstijl - Regiegroepen bewonersinitiatieven worden voorgelicht en betrokken - Verduidelijken rol/mogelijkheden gezondheidsambassadeurs bij AAGG <p>Betrekken stadsdeel intern bij de AAGG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buurtaanpak blijft onderdeel van de gebiedsplannen - Meer kennis in gebiedsteam van gezonde leefstijl en AAGG - Gebiedsteam wordt eigenaar van onderdelen van de aanpak <ul style="list-style-type: none"> - Verduidelijken en uitwerken rol van ambassadeurs in de AAGG - Integreren gezonde leefstijl bij coaching jonge meisjes in nieuw west, verbinding met 1000-dagen aanpak. - 120 migranten vrouwen leren verantwoordelijkheid en regie te nemen voor hun 	<p>bewustwording bewonersinitiatieven</p> <p>Actie: gezamenlijk organiseren.</p>

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd
							Health coins is gestart in Sloterveer.	
Bewoners Geuzenveld-Sloterveer	Valt onder 1.3.2 buurtaanpak Geuzenveld-Sloterveer	stadsdeel Nieuw-West Sloterveer Geuzenveld (Nieuw-West)	kinderen 2,5 - 12 jaar kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	bestuurscommissies buurtorganisaties Culturele instellingen ondernemers(-vereniging) Ouder- en kindteams Religieuze instellingen	Buurtaanpak		<p>Betrekken meer bewoners en buurtpartijen bij het stimuleren van een gezonde leefstijl</p> <ul style="list-style-type: none"> - (vernieuwde) netwerkanalyse opgesteld samen met gebiedsteam. Output: benoemen belangrijkste actoren en bijbehorende acties - Met minimaal 8 buurtpartners worden afspraken gemaakt over het stimuleren van een gezonde leefstijl - Minimaal 8 buurtinitiatieven/evenementen worden verbonden met gezonde leefstijl - Regiegroepen bewonersinitiatieven worden voorgelicht en betrokken - Verduidelijken rol/mogelijkheden gezondheidsambassadeurs bij AAGG <p>Betrekken stadsdeel intern bij de AAGG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buurtaanpak blijft onderdeel van de gebiedsplannen - Meer kennis in gebiedsteam van gezonde leefstijl en AAGG - Gebiedsteam wordt eigenaar 	<ul style="list-style-type: none"> - ambassadeur moment betrokken - eenzaamheids Aansluiten bij V - Kraan-kraam a was nog te vro - er is een wat gehouden voor - ambassadeurs - Kookgroepen van de wijk wo - benaderd voor Kopen Gezond - Bewoners he ook dit jaar Gezondheidsfe - organiseren - Health Coins: bij verschillend buurtactiviteite - door bewoners achter.

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	van onderdelen van de Aangesproken resultaat eind aanpak 2015	Gerealiseerd
							<ul style="list-style-type: none"> - Verduidelijken en uitwerken rol van ambassadeurs in de AAGG - Integreren gezonde leefstijl bij coaching jonge meisjes in nieuw west, verbinding met 1000-dagen aanpak. - 120 migranten vrouwen leren verantwoordelijkheid en regie te nemen voor hun eigen gezondheid <p>Health coins is gestart in Slotermeer.</p>	
Partners Geuzenveld-Slotermeer	Valt onder 1.3.2 Buurtaanpak Geuzenveld-Slotermeer	stadsdeel Nieuw-West Slotermeer Geuzenveld (Nieuw-West)	kinderen 2,5 - 12 jaar kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	bestuurscommissies buurtorganisaties Culturele instellingen ondernemers(-vereniging) Ouder- en kindteams Religieuze instellingen	Buurtaanpak		<p>Betrekken meer bewoners en buurtpartijen bij het stimuleren van een gezonde leefstijl</p> <ul style="list-style-type: none"> - (vernieuwde) netwerkanalyse opgesteld samen met gebiedsteam. Output: benoemen belangrijkste actoren en bijbehorende acties - Met minimaal 8 buurtpartners worden afspraken gemaakt over het stimuleren van een gezonde leefstijl - Minimaal 8 buurtinitiatieven/evenementen worden verbonden met gezonde leefstijl - Regiegroepen bewonersinitiatieven worden 	<p>Sezo: Inloopoc speel-o-theken om met stelling bespreken ove leefstijl, te bev ouders en kind praten. eerste van 2016 zijn (b breed) 2000 ou jonge kinderen - afgesproken sluiten bij spor mannengroepen (agendering).</p>

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	voorgelicht en betrokken Afgesproken resultaat eind 2015 - Verduidelijken rol/ mogelijkheden	Gerealiseerd
							<p>gezondheidsambassadeurs bij AAGG</p> <p>Betrekken stadsdeel intern bij de AAGG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buurtaanpak blijft onderdeel van de gebiedsplannen - Meer kennis in gebiedsteam van gezonde leefstijl en AAGG - Gebiedsteam wordt eigenaar van onderdelen van de aanpak <ul style="list-style-type: none"> - Verduidelijken en uitwerken rol van ambassadeurs in de AAGG - Integreren gezonde leefstijl bij coaching jonge meisjes in nieuw west, verbinding met 1000-dagen aanpak. - 120 migranten vrouwen leren verantwoordelijkheid en regie te nemen voor hun eigen gezondheid <p>Health coins is gestart in Slotermeer.</p>	
Overige inspanningen Geuzenveld-Slotermeer	Valt onder 1.3.2 Buurtaanpak Geuzenveld- Slotermeer	stadsdeel Nieuw- West Slotermeer Geuzenveld (Nieuw- West)	kinderen 2,5 - 12 jaar kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	bestuurscommissies buurtorganisaties Culturele instellingen ondernemers(-vereniging) Ouder- en kindteams Religieuze instellingen	Buurtaanpak		<p>Betrekken meer bewoners en buurtpartijen bij het stimuleren van een gezonde leefstijl</p> <ul style="list-style-type: none"> - (vernieuwde) netwerkanalyse opgesteld samen met gebiedsteam. Output: benoemen belangrijkste actoren en bijbehorende 	<ul style="list-style-type: none"> - Op twee OKC gestart met het van armoedegedezondheidspro (indien nodig) te doorverwijzen inkomensvoorzaken kinderen zijn aanwezig - 60 migranten

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd
							<p>acties</p> <ul style="list-style-type: none"> - Met minimaal 8 buurtpartners worden afspraken gemaakt over het stimuleren van een gezonde leefstijl - Minimaal 8 buurtinitiatieven/evenementen worden verbonden met gezonde leefstijl - Regiegroepen bewonersinitiatieven worden voorgelicht en betrokken - Verduidelijken rol/mogelijkheden gezondheidsambassadeurs bij AAGG <p>Betrekken stadsdeel intern bij de AAGG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buurtaanpak blijft onderdeel van de gebiedsplannen - Meer kennis in gebiedsteam van gezonde leefstijl en AAGG - Gebiedsteam wordt eigenaar van onderdelen van de aanpak <ul style="list-style-type: none"> - Verduidelijken en uitwerken rol van ambassadeurs in de AAGG - Integreren gezonde leefstijl bij coaching jonge meisjes in nieuw west, verbinding met 1000-dagen aanpak. - 120 migranten vrouwen leren verantwoordelijkheid en regie te nemen voor hun eigen gezondheid 	<p>hebben geleerd verantwoordelijkheid nemen voor hun en dat van hun</p>

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd
							2015 Health coins is gestart in Slotermeer.	
Ondersteuning community aanpak Oost	Valt onder 1.3.4 Buurtaanpak Oost	stadsdeel Oost Indische Buurt Transvaalbuurt	buurtorganisaties jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen kinderen 2,5 - 12 jaar kinderen met (morbide) obesitas kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders ondernemers ouders professionals/school professionals/sport professionals/zorg	bestuurscommissies buurtorganisaties Culturele instellingen maatschappelijk middenveld MEE organisaties Mensen uit de buurt ondernemers(-vereniging) Ouder- en kindteams Religieuze instellingen Samen Doen teams scholen sportverenigingen Vrijwilligersorganisaties welzijnsorganisaties	Buurtaanpak		<ul style="list-style-type: none"> • bereiken van opvoeders o.a. vaders, moeders met hele jonge kinderen en andere doelgroepen die we nog niet bereiken; • naschoolse buurtactiviteiten met het thema Gezond Gewicht gericht op kinderen en hun opvoeders; • sport- en spelmogelijkheden leuker maken & beweegroutes creëren; • aandacht op lokaal niveau voor gezonde voedselomgeving; • consistente boodschap uitdragen in de buurten; • ondersteunen van de community aanpak; • co-creaties met en tussen buurtuitvoerders faciliteren 	<ol style="list-style-type: none"> 1. verdiepingstambassadeurs 2. 3 series vacafgerond 3. CA loopt achter Juan Walter 4. vele spin-offs gaan zelf aan de gezonde leefstijl
Bewoners Oost	Valt onder 1.3.4 Buurtaanpak Oost	Dapperbuurt stadsdeel Oost Indische Buurt Transvaalbuurt	kinderen 2,5 - 12 jaar kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	bestuurscommissies buurtorganisaties Culturele instellingen Ouder- en kindteams ouders/opvoeders	Buurtaanpak		<ul style="list-style-type: none"> • bereiken van opvoeders o.a. vaders, moeders met hele jonge kinderen en andere doelgroepen die we nog niet bereiken; • naschoolse buurtactiviteiten met het thema Gezond Gewicht gericht op kinderen en hun opvoeders; • sport- en spelmogelijkheden leuker maken & beweegroutes creëren; • aandacht op lokaal niveau voor gezonde 	Diverse spin-offs gaan zelf met de leefstijl aan de

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	voedselomgeving; Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd
							<ul style="list-style-type: none"> • consistente boodschap uitdragen in de buurten; • ondersteunen van de community aanpak; • co-creaties met en tussen buurtuitvoerders faciliteren 	
Partners Oost	Valt onder 1.3.4 Buurtaanpak Oost	Oud-Oost Dapperbuurt stadsdeel Oost Indische Buurt Transvaalbuurt	kinderen 2,5 - 12 jaar kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	bestuurscommissies buurtorganisaties Culturele instellingen ondernemers(-vereniging) Ouder- en kindteams	Buurtaanpak		<ul style="list-style-type: none"> • bereiken van opvoeders o.a. vaders, moeders met hele jonge kinderen en andere doelgroepen die we nog niet bereiken; • naschoolse buurtactiviteiten met het thema Gezond Gewicht gericht op kinderen en hun opvoeders; • sport- en spelmogelijkheden leuker maken & beweegroutes creëren; • aandacht op lokaal niveau voor gezonde voedselomgeving; • consistente boodschap uitdragen in de buurten; • ondersteunen van de community aanpak; • co-creaties met en tussen buurtuitvoerders faciliteren 	1. Samenwerk buurtpartners Gezonde Leefs organiseren va evenementen e programma's.
Overige inspanningen Oost	Valt onder 1.3.4 Buurtaanpak Oost	Oud-Oost Dapperbuurt stadsdeel Oost Indische Buurt Transvaalbuurt	jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	bestuurscommissies buurtorganisaties Culturele instellingen ondernemers(-vereniging) Ouder- en kindteams	Buurtaanpak		<ul style="list-style-type: none"> • bereiken van opvoeders o.a. vaders, moeders met hele jonge kinderen en andere doelgroepen die we nog niet bereiken; • naschoolse buurtactiviteiten met het thema Gezond Gewicht gericht op kinderen en hun opvoeders; • sport- en spelmogelijkheden 	Pilot ondernem bij Gezond Gev

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd
							<ul style="list-style-type: none"> afgesproken routes creëren; aandacht op lokaal niveau voor gezonde voedselomgeving; consistente boodschap uitdragen in de buurten; ondersteunen van de community aanpak; co-creaties met en tussen buurtuitvoerders faciliteren 	
Ondersteuning Community aanpak West	Valt onder 1.3.5 Buurtaanpak West	Bos en Lommer stadsdeel West Kolenkitbuurt	buurtorganisaties ondernemers ouders professionals/school professionals/sport professionals/zorg	bestuurscommissies buurtorganisaties Culturele instellingen maatschappelijk middenveld MEE organisaties Mensen uit de buurt ondernemers(-vereniging) Ouder- en kindteams Religieuze instellingen Samen Doen teams scholen sportverenigingen Vrijwilligersorganisaties welzijnsorganisaties	Buurtaanpak		Er worden minimaal 3 projecten uitgevoerd met de community aanpak.	1. Start 3 community projecten. 2. De evaluatie van de projecten zijn uitgesteld tot 2016.
Bewoners West	Valt onder 1.3.5 Buurtaanpak West	Bos en Lommer stadsdeel West Kolenkitbuurt	kinderen 2,5 - 12 jaar kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	bestuurscommissies buurtorganisaties Culturele instellingen ondernemers(-vereniging) Ouder- en kindteams Religieuze instellingen	Buurtaanpak		Er wordt een start met het opleiden van 42 (vrouwelijke) buurtbewoners zodat zij zelfstandig beweegactiviteiten kunnen opzetten en uitvoeren in stadsdeel West.	Opleiding is afgerond. De groep zijn erin geslaagd om activiteiten (zwembad, fietsen en gym) te organiseren in stadsdeel West. In Q3 en Q4.
Partners West	Valt onder 1.3.5 Buurtaanpak West	Bos en Lommer stadsdeel West Kolenkitbuurt	kinderen 2,5 - 12 jaar kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	bestuurscommissies buurtorganisaties Culturele instellingen ondernemers(-vereniging) Ouder- en kindteams	Buurtaanpak		1. Gezonde welzijns- en sportorganisaties Speeltuinen in Bos en Lommer zijn actief met het organiseren, coachen en	Op 6 speeltuinen/sportvelden wordt beheert door de gemeente. Sport wordt een belangrijk onderdeel van de beweegaanpak.

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd
							<p>1. Hetgeaanbod op pleinen in Bos en Lommer. Zij hanteren een waterdrinkbeleid.</p> <p>2. Jongerenwerk Bos en Lommer heeft de gezonde leefstijl op de agenda staan en wordt een vast onderdeel van de vaste werkwijze. Ook worden er activiteiten met betrekking tot gezonde leefstijl georganiseerd.</p> <p>3. Er worden 2 sportkantines gezonder.</p> <p>4. Er wordt een bijdrage geleverd door (buurtmanager) AAGG aan de structurele samenwerking tussen sport, welzijn en zorg.</p> <p>5. Bij alle sport (evenementen) / NSA georganiseerd door afdeling Sport is er aandacht voor waterdrinken en het Jeugdsportfonds.</p>	<p>gezonde boodschap uitgedragen (waterkraan en gezondheidsadvies)</p> <p>Stichting Ijdock heeft een uiteenlopende betrekking tot de leefstijl.</p> <p>Tijdens finale B&L jongeren heeft Sloterdijk een waterkantinebeleid georganiseerd.</p> <p>Q3 wordt het beleid benaderd om de volgende stappen te nemen.</p> <p>In Q3 wordt aandacht benaderd om samenwerking maken naar een sportkantine.</p> <p>In dit kwartaal wordt het uitvoeringsniveau gemaakt. Uitbreiding overleg met afdeling ouderkindadvies en buurtmakelaars en speeltuinmeesters.</p> <p>Afdeling sport heeft een waterdrinkbeleid georganiseerd.</p> <p>Alle (sport)projecten zijn op de hoogte van het jeugdsportfonds.</p> <p>De afdeling staat om oude leden te informeren over de aanvraag van een sportkantine en koppelen de</p>

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd
Overige inspanningen West	Valt onder 1.3.5 Buurtaanpak West	Bos en Lommer stadsdeel West Kolenkitbuurt	kinderen 2,5 - 12 jaar kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	bestuurscommissies buurtorganisaties Culturele instellingen ondernemers(-vereniging) Ouder- en kindteams Religieuze instellingen	Buurtaanpak		1. Watertappunten: er worden 2 watertappunten geplaatst bij speelplekken in de gebieden Kolenkit en Gibraltarbuurt. 2. Gezondheidsambassadeurs: er wordt een start gemaakt met het opleiden van gezondheidsambassadeurs. 3. Fresh in de Les wordt uitgevoerd	Watertappunt in Gibraltarbuurt gerealiseerd. Iedereen is voorbereid voor het water Kolenkitbuurt. Opdrachtformule opleiden gezondheidsambassadeurs zal in Q3 klaar zijn. 4x inzet waterkoningsspel en 5x voetbal en 5x Funtoer. Fresh in de Les Lokale sportaanpak is aangehaakt en stappen richting ondernemers zijn
Ondersteuning Community aanpak Zuidoost	Valt onder 1.3.6. Buurtaanpak Zuidoost	Bijlmer-Centrum Bijlmer-Oost (Zuidoost)	wetenschap		Buurtaanpak		Een onderzoek naar zwangere vrouwen in Zuidoost, hoe cultuur van invloed is op de keuzes die gemaakt worden en wie invloedrijk zijn als het gaat om de leefstijl van deze vrouwen	1. Start 12 community projecten 2. De bijscholingsgedragsverandering Community Aanpak 3. Tussenevaluatie gesprekken Community Aanpak 4. Ondersteuning adviserend bij gezondheidsprojecten in Zuidoost

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd 5. Eerste 1000
								onderzoek ond (aanstaande) r moeders met k kinderen
Partners Zuidoost	valt onder 1.3.6. Buurtaanpak Zuidoost	Bijlmer-Centrum Bijlmer-Oost (Zuidoost)	professionals/zorg	nvt	Buurtaanpak		<p>1. Diëtisten voor buurtinitiatieven</p> <p>10 buurtinitiatieven bieden gezonde voeding aan tijdens hun activiteiten</p> <p>2. Gezonde welzijns- en sportorganisaties</p> <p>Alle activiteiten die Swazoom uitvoert waar kinderen bij betrokken zijn, zijn gezond en wordt de gezonde boodschap uitgedragen (water uit de kraan, gezonde tussendoortjes, beperkte beeldschermtijd en voldoende bewegen)</p> <p>De sportkantine van Zuidoost United heeft gezond aanbod</p> <p>De buurthuizen hebben gezondheidsbeleid voor al hun buurthuizen</p>	<p>Swazoom heeft reorganisatie r</p> <p>gesprekken wo</p> <p>opgepakt in Q3</p> <p>Zuidoost Unite</p> <p>voor het nieuw</p> <p>benaderd om t</p> <p>voldoende vrijv</p> <p>om verder te g</p> <p>Met de buurthu</p> <p>planning gema</p> <p>gezonde kantin</p> <p>starten. Uitvoe</p> <p>akkoord van di</p> <p>buurthuizen in</p> <p>Adviseren en o</p> <p>van het FAMILI</p> <p>AMC.</p> <p>Training over h</p> <p>bespreekbaar</p> <p>leefstijl proble</p> <p>bewoners advi</p> <p>De gezonde bu</p> <p>gestart met les</p> <p>gezonde voedin</p> <p>theatervoorste</p> <p>opvoedtheater</p> <p>voor de ouders</p>

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd
Overige inspanningen	Valt onder 1.3.6	stadsdeel Zuidoost	Niet bekend	bestuurscommissies	Buurtaanpak		1. Watertappunten: Er worden 4 watertappunten geplaatst bij speelveldjes in de gebieden Bijlmer Oost en Bijlmer Centrum	Er zijn dit kwartaal gemaakt voor 4 watertappunt. Rond de zomer zal onderzocht worden of een nudging leidt tot een lagere waterconsumptie.
Zuidoost	Buurtaanpak Zuidoost	Bijlmer-Centrum Bijlmer-Oost (Zuidoost)		buurtorganisaties Culturele instellingen nvt ondernemers (-vereniging) Ouder- en kindteams Religieuze instellingen			2. Gezondheid promotie team: Een promotieteam bezoekt Kwakoe Festival om daar met deelnemers aan het festival in gesprek te gaan over leefstijl	De opdrachtformule voor het promotieteam is gemaakt worden.
							3. Opvoedonderdeel Gezondheidsbeurs Zuidoost: Tijdens de gezondheidsmarkt wordt 'Voor je het weet zijn ze groot ingezet' om ouders bewust te maken van de rol die opvoeding heeft binnen een gezonde leefstijl	De opdracht voor de gezondheidsbeurs is rond, Q3 zal de beurs klaar zijn.
								Ondersteuning onderzoek Speelplek buurt.
								Ondersteuning traplopen H-buurt flats.
								Organisatie van JeugdSportBegint cursus (JSB) sport Community Aanpak
								Opdracht versterken speelplekken bij gebruik te onderhouden ouders met kind Amsterdamse Vogeltjeswei

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd
								3 keer inzet wa tijdens particip Koningsspelen schoolvoetbalc
Samenwerking De Bewegende Stad	Valt onder 1.5 Aanpak Gezonde Omgeving	Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Slotermeer Bijlmer-Centrum Oud-Noord	gemeente ondernemers	GGD/leefomgeving en milieu ondernemers(-vereniging) Ruimte en Duurzaamheid Ruimtelijke Ordening	Aanpak gezonde omgeving		2 openbare plekken zijn beweegvriendelijker ingericht	De speelatlas in Zuidoost he van de Achtspr Rozemarn de s hun buurt beo droomspeeltui input wordt me een plan voor ruimte voor de Onderzoek naar mogelijkheid o flats (h-buurt i nudging het tra bevorderen is door de HvA, d van ideeën en loopt. Ontwikke Breedveld in N uitvoering.
Actieplan Bewegen	Valt onder 1.5 Aanpak Gezonde Omgeving	Banne Slotervaart Slotermeer Bijlmer-Centrum Osdorp (Nieuw-West) Bijlmer-Oost (Zuidoost)	gemeente ondernemers	GGD/leefomgeving en milieu ondernemers(-vereniging) Ruimte en Duurzaamheid Ruimtelijke Ordening	Aanpak gezonde omgeving		In 2 buurten is gestart met het actieplan bewegen	Uitvoering actie Banne gestart. met Nieuw-Wes een roadshow Roadshow gaa plaatsvinden in (Q3). Daarna k uitvoering star gesprekken ge Oost over een Indische Buurt Oost geeft aan kunnen beginn financiering hie

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd nog gezocht.
Uitwerking Alliantie Stop Kindermarketing	Valt onder 1.5 Aanpak Gezonde Omgeving	Banne Slotervaart Slotermeer Bijlmer-Centrum Osdorp (Nieuw-West) Bijlmer-Oost (Zuidoost)	gemeente ondernemers	GGD/leefomgeving en milieu ondernemers (-vereniging) Ruimte en Duurzaamheid Ruimtelijke Ordening	Aanpak gezonde omgeving		2016 hebben we een strategie in uitvoering die zich richt op het kindermarketing proof maken in de domeinen sport en openbare ruimte.	In de subsidie jeugdwelzijnsa sporteveneme voorwaarden o zodat gezonde gepromoot wo sponsoordeals voedingsbedrij kindermarketin ongezonde pro te sluiten. Het voedseleducat hanteert in de beoordelingscr voedseleducat nu ook het kind criterium. We leverden ee het weghalen v kindermarketin supermarkten. heeft zich actie de discussie o 'Vinkje'(Ik Kies waarmee een geleverd aan h besluit dat van 2017 het Vinkje Bewust' volled kindermarketin
Maatschappelijk voedseldebat	Valt onder 1.5 Aanpak Gezonde Omgeving	Banne Slotervaart Slotermeer Bijlmer-Centrum Osdorp (Nieuw-West) Bijlmer-Oost (Zuidoost)	gemeente ondernemers	GGD/leefomgeving en milieu ondernemers (-vereniging) Ruimte en Duurzaamheid Ruimtelijke Ordening	Aanpak gezonde omgeving		we voeren 2 publieke debatten uit met als onderwerpen labelling, portiegrootte en productsamenstellingen. Dit doen we ter verbreding van de lobbystrategie over de voedselomgeving.	Amsterdam be actief met disc Vinkje.

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd
Doorontwikkeling verdienmodel 'gezonde winkelpleinen' en 'gezonde sportkantines'	Valt onder 1.5 Aanpak gezonde omgeving	Banne Slotervaart Slotermeer Bijlmer-Centrum Osdorp (Nieuw-West) Bijlmer-Oost (Zuidoost)	gemeente ondernemers	GGD/leefomgeving en milieu ondernemers(-vereniging) Ruimte en Duurzaamheid Ruimtelijke Ordening	Aanpak gezonde omgeving		We hebben een challenge uitgeschreven waarbij voedselondernemers worden uitgedaagd om een succesvol verdienmodel te ontwikkelen en tegelijk gezondere producten te verkopen	
Uitvoering gezonde winkelpleinen en gezonde voedselpakketten	Valt onder 1.5 Aanpak Gezonde Omgeving	stadsdeel Noord Waterlandpleinbuurt	gemeente jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen kinderen 2,5 - 12 jaar ondernemers	GGD/leefomgeving en milieu Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving Ruimte en Duurzaamheid Voedselindustrie Voedselleveranciers	Aanpak gezonde omgeving		In 2016 is de aanpak in 3 winkelgebieden in uitvoering en zien we bij ondernemers zichtbare veranderingen in de winkel ten behoeve van een beter voedselgedrag van de Amsterdamse jeugd.	Eindrapport van gezond waterland opgeleverd. Project gericht op intensivering van voedselpakketten Noord. Project gestart met succesfactoren van ondernemers om te delen, in Oost ondernemers te gezonder aanboden samenwerking versterken.
Samenwerkingsplatform gezonde voeding Amsterdam	Valt onder 1.5 Aanpak Gezonde Omgeving	Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Slotermeer Bijlmer-Centrum Oud-Noord	gemeente jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen kinderen 2,5 - 12 jaar ondernemers	GGD/leefomgeving en milieu Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving Ruimte en Duurzaamheid Voedselindustrie Voedselleveranciers	Aanpak gezonde omgeving		We bouwen de samenwerking met Ahold, Albert Heijn, Amsterdam Health & Technology Institute en de Vrije universiteit uit tot een Amsterdamse netwerk gezonde voeding.	Samenwerking met Ahold, Albert Heijn, Amsterdam Health & Technology Institute Gemeente Amsterdam gesloten.

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd
Voedselbanken	Valt onder 1.6	Aandachtswijken	kinderen in arme	gemeente Amsterdam	Armoedebestrijding		2015 Kunnen we de	
	Armoedebestrijding en AAGG	gebieden met lage SES	gezinnen en hun ouders	welzijnsorganisaties Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen	en AAGG		voedselbank als plek benutten voor het stimuleren van een gezonde leefstijl	
Verbinding met buurtaanpak en gezonde voedselomgeving	Valt onder 1.6 Armoedebestrijding en AAGG	Aandachtswijken gebieden met lage SES	kinderen in arme gezinnen en hun ouders	gemeente Amsterdam welzijnsorganisaties Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen	Armoedebestrijding en AAGG		- Inventariseren mogelijke koppelingen per buurt, indien relevant realiseren - Start project gezonde voedselomgeving en ondersteunen van ondernemers	8 cursussen zijn uitgevoerd, 4 s op korte termijn
Elkaars intermediairs inzetten en benutten	Valt onder 1.6 Armoedebestrijding en AAGG	Aandachtswijken gebieden met lage SES	kinderen in arme gezinnen en hun ouders	gemeente Amsterdam welzijnsorganisaties Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen	Armoedebestrijding en AAGG		nntb	blijvende verbi

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd
Vinden en verbeteren gezondheidsinterventies voor arme kinderen	Valt onder 1.6 Armoedebestrijding en AAGG	Aandachtswijken gebieden met lage SES	kinderen in arme gezinnen en hun ouders	gemeente Amsterdam welzijnsorganisaties Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen	Armoedebestrijding en AAGG		<p>Onderzoek: werken interventies voor kinderen in arme gezinnen op zoek naar de werkzame bestanddelen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Onderzoek: beter aanbod voor kinderen in achterstandswijken; procesbeschrijving/ kwaliteitsverbetering - 360 graden onderzoek: leren van verhalen van kinderen die ondanks hun armoede toch een gezondere leefstijl hebben bereikt. <p>Armoedetrajecten verrijken met gezonde leefstijl:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 cursussen gezond kopen gezond koken - AAGG -instrumenten en communicatiemiddelen koppelen aan het kindpakket - Inventariseren mogelijkheid gezondheidscafe's in kader van meedoen werkt 	Gezondheid en op twee OKC (eerste gesprekken kinderen en oudergevoerd: 189 k besproken
Zorg en collectieve zorgverzekering Minima	Valt onder 1.6 Armoedebestrijding en AAGG	Aandachtswijken gebieden met lage SES	kinderen in arme gezinnen en hun ouders	gemeente Amsterdam welzijnsorganisaties Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen	Armoedebestrijding en AAGG		<ul style="list-style-type: none"> - Project armoede en gezondheid van kinderen: extra inzet JGZ - Welke mogelijkheden biedt CZM voor het bevorderen van gezond gewicht - Convenant: welke afspraken kunnen we maken in het kader van convenant - Versterken van gezondheidsvaardigheden 	
Stadspas (Goedkoop en Gezond)	Valt onder 1.6 Armoedebestrijding en AAGG	Aandachtswijken gebieden met lage SES	kinderen in arme gezinnen en hun ouders	gemeente Amsterdam welzijnsorganisaties Wetenschappelijke	Armoedebestrijding en AAGG		<ul style="list-style-type: none"> - we koppelen kennis, netwerk, interventies en instrumenten met (onderdelen 	

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd
							communicatiekanalen en momenten voor voorlichting, bewustwording en om specifiek aanbod onder de aandacht te brengen.	
Sport en Bewegen	Valt onder 1.6 Armoedebestrijding en AAGG	Aandachtswijken gebieden met lage SES	kinderen in arme gezinnen en hun ouders	gemeente Amsterdam welzijnsorganisaties Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen	Armoedebestrijding en AAGG		nntb	
Verbinding en vindplaats Scholen	Valt onder 1.6 Armoedebestrijding en AAGG	Aandachtswijken gebieden met lage SES	kinderen in arme gezinnen en hun ouders	gemeente Amsterdam welzijnsorganisaties Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen	Armoedebestrijding en AAGG		Welke interventies en bijeenkomsten met ouders zijn geschikt om bij aan te sluiten om bv minimaregelingen onder de aandacht te brengen.	Er zijn goede afspraken gemaakt in over noodonder Ouderbetrokken een onderdeel
Plan van Aanpak voor 12+	Valt onder 1.7 12+ Aanpak	Niet bekend	jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen professionals/school professionals/zorg wetenschap	Clusters AAGG GGD GGD/JGZ OKT Ouder- en kindteams RVA Sport/Bos Sport en Bos Topscore	12+ aanpak		1) Analyse doelgroep en stakeholders - inzicht kennis en beleving, behoefte en dagelijkse realiteit jongeren - inzicht vindplaatsen jongeren en beïnvloedingsmogelijkheden - zicht op belangrijkste stakeholders 2) Uitvoering onderzoek Meiden in Zorg Onderzoek naar kennis, beleving en behoefte kwetsbare meiden. Zicht op de boodschap die jonge meiden hebben voor elkaar en voor professionals en	- Start-up bijeen met belangrijkste stakeholders. hiervan doelgroep aangevuld en met inspanningen v - Start gemaakt aanpak. Result 'meiden in zorg meegenomen in aanpak. - Met GGD afspr over inzet exper en bewegen en interventieontv

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	beleidsmakers (wat moeten ze vooral wel en niet doen en welke vernieuwing is nodig?) Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd
							<p>Leerervaring en empowerment van kwetsbare meiden.</p> <p>3) Plan van aanpak 12+ Opgesteld in samenwerking met stakeholders en doelgroep zelf.</p> <p>4) Realiseren quick wins (doorlopend) Gedurende het opstellen van het plan van aanpak worden eventuele quick wins alvast uitgevoerd.</p> <p>5) Start uitvoering plan van aanpak</p>	
Meiden met zorg(en): Jong, kwetsbaar, ongezond en (straks) zwanger	Valt onder 1.7 12+ Aanpak	Niet bekend	jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen	Clusters AAGG GGD/JGZ kennisinstellingen RVA Sport/Bos scholen Topscore Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen	12+ aanpak		nntb	<p>Het traject met Zuid-Oost is al eindproduct heeft meiden 2 filmpjes over hun beleving gezondheid en ze wonen. De r Noord hebben een tijdschrift met leeftijdsgenoten</p> <p>In totaal hebben aan het thema leefstijl gewerkt</p> <p>Het concept onderzoeksrapport opgeleverd. We zicht gekregen</p>

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd
								van de meiden gezondheid voor en hoe daarbij kan worden in interventies. In zijn concrete a gezondheidsint jonge meiden o Met de VU heb gedachten gew een mogelijk v wordt uitgewer
Implementatie Pact Gezond Gewicht	Valt onder 2. Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas	Oud-Oost Oud-Noord Geuzenveld (Nieuw-West) Osdorp (Nieuw-West) Bijlmer-Oost (Zuidoost)	jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen kinderen 2,5 - 12 jaar professionals/school	Cliëntenbelang Amsterdam diëtisten eerste lijn Amsterdam Fit!Vak fysiotherapeuten gemeente Amsterdam GGD Gilde Amsterdam Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) Netwerk Eerstelijns Dietisten Amsterdam OSA Partijen uit Pact Gezond Gewicht SIGRA st. Jeugd tandverzorging Amsterdam Vereniging Oefentherapeuten Vrijwilligerscentrale Amsterdam Vrijwilligersorganisaties	Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas	Tussenresultaten Q1: 2a) # kinderen met mo hebben OKA- begeleiding Tussenresultaten Q2: 1) PvA Borging pact gezond gewicht in Ouder-Kind Teams (OKTs) en Samen Doen (SD) gereed 2a) Ondertekende samenwerkingsovereenkomst en plan van aanpak voor implementatie, uitvoering, monitoring en borging van de overeenkomst door het netwerk in Noord (Waterlandpleinbuurt) 2b) Ondertekende samenwerkingsovereenkomst met partners in Zuidoost (Bijlmer-Centrum) 2c) Ondertekende samenwerkingsovereenkomst met partners in Oost (Indische Buurt)	1) Verdere borging Pact Gezond Gewicht in Ouder-Kind Teams (OKTs) en Samen Doen (SD). Overdracht aan de Ouder en Kindteams in de eerste vijf focusbuurten 2) Uitbreiding Pact Gezond Gewicht naar vijf nieuwe focusbuurten 3) Kinderen hebben OKA- begeleiding, zie inspanning morbide obesitas 54 2.2. 4) Het Stedelijk Verwijsschema JGZ/huisarts/kinderarts is geïmplementeerd en de uitvoering is geborgd bij de betrokken beroepsgroepen. 5) Verhogen van betrokkenheid met stedelijke	LOKALE IMPLEMENTATIE - In de Indische Buurt implementatie van Pact overgedragen OKT. Ook in de Waterlandpleinbuurt, Slotermeer en Lommer is de voorbereiding. betrokkenheid huisartsen is in buurten een aanpak - In de nieuwe focusbuurten zijn de netwerk opgestart. Geuzenveld, Osdorp, Bijlmer-Oost lopen op planning. De plambitueus en h wegens drukte actief meedoe STEDELIJK - de implementatie

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	3) # kinderen hebben OKA- Planning 2015 begeleiding	Pact partners, in het bijzonder Afgesproken resultaat eind 2015 het contact met de beroepsgroepen door het	stedelijk verwij Gerealiseerd huisartsen loo
						<p>Tussenresultaten Q3:</p> <p>2a) ondertekende samenwerkingsovereenkomst en plan van aanpak voor implementatie, uitvoering, monitoring en borging van de overeenkomst door het netwerk (NW., W, ZO)</p> <p>3) # kinderen hebben OKA-begeleiding</p> <p>Tussenresultaten Q4:</p> <p>1) uitvoering lokale samenwerkings-overeenkomst is geborgd in lokale netwerk (N)</p> <p>2) # kinderen hebben OKA-begeleiding</p> <p>3) Monitoring en evaluatie OKA-begeleiding is m lerende aanpak</p>	<p>initieëren van een stedelijk netwerk.</p>	<p>achter. Ten be heeft stedelijke plaatsgevonde beperkt aantal naar toe gekor Belangrijk inzi dat het thema bij lokale nasch huisartsen. Aa wenselijk bij in organisatie lok bijeenkomsten huisartsen in t 2016. - ophalen erva implementatie stedelijk netwe in Q3.</p>
Actieplan morbide obesitas: centrale zorgverlener	Valt onder 2. Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas	Bos en Lommer Regio Amsterdam Oud-Oost Stedelijk Landelijk G4 JoGG Gemeenten stadsdeel West Dapperbuurt stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt	kinderen met (morbide) obesitas ouders professionals/school	GGD Jeugdbescherming MEE organisaties Ouder- en kindteams Samen Doen teams Veilig Thuis	Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas	<p>Tussenresultaten Q1: PVA opgesteld samen met partners</p> <p>Tussenresultaten Q2: 1) Rapportage Kinderen in Beeld 2) Beschrijving scenario's centrale zorgverlener 3) Start uitvoering actieplan Morbide Obesitas/ implementatie samenwerkingsafspraken</p> <p>Tussenresultaten Q3:</p>	<p>1) 2300 kinderen met (morbide) obesitas zijn in zorg bij een centrale zorgverlener</p> <p>2) Procesevaluatie centrale zorgverlener opgeleverd</p> <p>3) Innovatie digitale tools</p> <p>4) Leerlijnen: a. totaal 120 OKA-JGZ geschoold b. OKA (regulier): 30 OKA hebben de leerlijn gevolgd</p>	<p>1. 1272 kinderen met (morbide) hun ouders he begeleiding va zorgverlener. D 200 kinderen n voorgaande kw aantal is mind hebben geplan o.a. een verloc jeugdverpleegk wordt extra ins geleverd in het opleiden van jeugdverpleegk</p>

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd
		Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Slotermeer Bijlmer-Centrum Oud-Noord Geuzenveld (Nieuw-West) Osdorp (Nieuw-West) Bijlmer-Oost (Zuidoost) Noord-West (Noord)				1) Start lerend ontwikkelen CZ 2) Start aangepaste leerlijn morbide obesitas Tussenresultaten Q4: 1) uitvoering lerend ontwikkelen CZ 2) uitvoering leerlijn morbide obesitas	2015	2. De procesevaluatie van de centrale zorgverlener is in de loop van 2015 gestart. De resultaten van de evaluatie worden in 2015 bekendgemaakt. De evaluatie wordt uitgevoerd door de Centrale Zorgverlener en de Kruis en (onderzoeks)partijen. De evaluatie zal worden uitgevoerd door de Centrale Zorgverlener en de Kruis en (onderzoeks)partijen. De evaluatie wordt uitgevoerd door de Centrale Zorgverlener en de Kruis en (onderzoeks)partijen. De evaluatie wordt uitgevoerd door de Centrale Zorgverlener en de Kruis en (onderzoeks)partijen.
								3. Voor de december 2015 is de vergoeding van de Centrale Zorgverlener door Zilveren Kruis aangepast. De aangepaste vergoeding is in december 2015 in werking getreden. De aangepaste vergoeding is in december 2015 in werking getreden. De aangepaste vergoeding is in december 2015 in werking getreden. De aangepaste vergoeding is in december 2015 in werking getreden.
								4. De zevende vergoeding van de Centrale Zorgverlener door Zilveren Kruis is in december 2015 in werking getreden. De zevende vergoeding van de Centrale Zorgverlener door Zilveren Kruis is in december 2015 in werking getreden. De zevende vergoeding van de Centrale Zorgverlener door Zilveren Kruis is in december 2015 in werking getreden. De zevende vergoeding van de Centrale Zorgverlener door Zilveren Kruis is in december 2015 in werking getreden.

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd
								5. Een groep Jeugdverpleegkundigen zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van een digitaal actie en praktijktest met juni/juli gestart
Amsterdam is één van de proeftuinen	Valt onder 2. Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas	Stedelijk	kinderen met (morbide) obesitas	Achmea G4 JoGG kennisinstellingen Ouder- en kindteams Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen	Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas		1) Projectplan van de Amsterdamse VWS- proeftuin Ketenzorg is vastgesteld en ontvangt co-financiering van VWS 2) Project A 'Inhoud en financiering ketenzorg kinderobesitas middels proeftuinen' van C4O is vastgesteld en in uitvoering 3) Projectplan proeftuin Ketenzorg is in uitvoering	- Het landelijke proeftuinentraject vertraging opgelopen. Hierdoor is ook van de proeftuinafgerond. Met VWS is afgeproken projectplannen ingediend worden - koploper proeftuin Amsterdam en hebben gezamenlijk concept 'programma' voor beide proeftuinen opgesteld. Deze ontvangen door
Inkoop aanbod Gezond Gewicht	Valt onder 2.4 Aanbodversterking	Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Slotermeer Bijlmer-Centrum	jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen kinderen 2,5 - 12 jaar professionals/zorg	Achmea GGD/E&G maatschappelijk middenveld	Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas		1. We voeren 60 programma's uit (benoemen per stadsdeel). 2. Aan de programma's doen 550 deelnemers mee. 3. Vaststellen van de inkoopstrategie voor 2017	We hebben 30 draaien/afgerond. Aan de programma's lopen of zijn afgeden/deden 29 mee. Alle programma's ontwikkeling zijn onderbouwing De licentiehoudende eerste helft van

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd
								<p>betrokken en in gezet. Zij zijn o om hun rol bet</p> <p>Er is afgespro inkoop voor 20 meegaat in de inkoop van de Amsterdam. In interventie de 2017.</p>
Kwaliteit aanbod Gezond Gewicht	Valt onder 2.4 Aanbodversterking	Banne Bos en Lommer Oud-Oost Slotervaart stadsdeel West Dapperbuurt Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Slotermeer Bijlmer-Centrum Oud-Noord Geuzenveld (Nieuw-West) Osdorp (Nieuw-West) Bijlmer-Oost (Zuidoost) Noord-West (Noord)	jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen kinderen 2,5 - 12 jaar professionals/zorg	Achmea GGD/E&G maatschappelijk middenveld	Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas		<p>1. Inzichten uit onderzoek ‘ouderparticipatie vanuit de professionals bekeken’ zijn gedeeld met stedelijk netwerk Pact Gezond Gewicht en tools voor toepassing voor het beter aanspreken, motiveren en begeleiden van ouders van een kind met ongezond gewicht zijn ontwikkeld.</p> <p>2. Uitvoering Theia-onderzoek loopt conform (onderzoeks)plan</p> <p>3. Op basis van de uit te voeren procesevaluaties wordt bij zeven interventies het programma aangepast tbv het erkenningstraject.</p> <p>4. Stimuleren van samenwerking tussen kennisinstututen tbv erkenningstrajecten</p> <p>5. Alle interventies zetten een opvolgende stap tbv erkenningstraject</p>	<p>-Subsidie-aanv 2 Theia onderz ingediend en a Theia commiss besloten het o verder te finan -Vier proces ev de afrondende september wo rapporten opg overige twee p evaluaties bev in de uitvoeren daarvan wordt opgeleverd. Ov voortgang van evaluatie van d interventie wor besloten. -De opdracht v opstellen van e kwaliteitskader vanuit Cluster overgewicht en uitgezet. Er is gemaakt met d des kresearch v met stakehold ingepland. Opl</p>

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Overzichtskader
								<p>Q3.</p> <p>-De uitwisseling is afgerond. Nji e nader tot elkaar in Q3 worden o afspraken over gemaakt. De k analyse is in o opgeleverd en aangevuld met geplande inter uitwisseling wo partijen als ee gezien.</p> <p>-In samenwerk programma ar een aantal begeleidingstra aanbod ingeze trajecten heeft plaatsgevonde worden opgev</p> <p>-Vervolg/doors G4/JOGG onde meer tijd in be gepland. Door contact person concretisering over de opdrac hiervoor in Q2 begin onderzoe</p> <p>-Onder begelei projectleider zi interventies ge erkenningstraj</p> <p>Interventies is gestart met in</p> <p>Twee intervent</p>

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	met stappen te Gerealiseerd (beschrijvingen voor indiening.
Impuls mbt motiveren en doorverwijzen/toeleiden	Valt onder 2.4 Aanbodversterking	Bos en Lommer Oud-Oost Banne Slotervaart Dapperbuurt Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Slotermeer Kolenkitbuurt Bijlmer-Centrum Oud-Noord Geuzenveld (Nieuw-West) Osdorp (Nieuw-West) Bijlmer-Oost (Zuidoost) Noord-West (Noord)	jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen kinderen 2,5 - 12 jaar professionals/zorg	Achmea GGD/E&G maatschappelijk middenveld	Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas		1. 2 kwalitatieve onderzoeken naar motivatie van ouders en kinderen en al dan niet succesvolle toeleiding zijn opgeleverd. 2. Het op basis van verschillende (kwalitatieve) onderzoeken/trajecten opgestelde uitvoeringsplan tav de noodzakelijke impuls op motiveren en doorverwijzen is in uitvoering.	-De opdrachtfo afgestemd me vastgesteld. Opdrachtgever AAGG en NEJA effectieve jeug Amsterdam). -Nadere afspra concrete invull toeleidingsond zeggen, ja doe gemaakt. In ve zwangerschap: nieuwe onderz aangesteld. De is gestart en d interventies zij Dataverzamelin en oplevering r - er zijn een aa geïdentificeer uitvoering kom
Verbinding met zorgpaden 'Jij en je gezondheid'	Valt onder 2.4 Aanbodversterking	Bos en Lommer Oud-Oost Banne Slotervaart Dapperbuurt Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Slotermeer Kolenkitbuurt Bijlmer-Centrum	jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen kinderen 2,5 - 12 jaar professionals/zorg	Achmea GGD/E&G maatschappelijk middenveld	Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas		Er zijn valide screeningstools op het gebied van 'gezonde leefstijl' en de bijbehorende klantroutes in 'Jij en je gezondheid' ontwikkeld en geïmplementeerd.	- er is afgespr focus de kome 2 thema's ligt: en motoriek/be - op beide ther van aanbieders gekomen. Deze actief participe project.

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd
		Oud-Noord Geuzenveld (Nieuw-West) Osdorp (Nieuw-West) Bijlmer-Oost (Zuidoost) Noord-West (Noord)						
Effectmetingen, evaluaties, onderzoeken	Valt onder 3.1 Lerende aanpak	Bos en Lommer Regio Amsterdam Oud-Oost Banne Niet bekend Aandachts wijken Stedelijk Slotervaart gebieden met lage SES Landelijk G4 JoGG Gemeenten stadsdeel West Dapperbuurt stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Slotermeer Bijlmer-Centrum Oud-Noord Geuzenveld (Nieuw-West) Osdorp (Nieuw-West)	gemeente overige professionals wetenschap	G4 interne RVE's JoGG kennisinstellingen regiogemeenten	Lerende aanpak	Tussenresultaat Q1: 4) resultaten evaluatie leerlijnen Tussenresultaat Q2: 3) resultaten Op de Gezonde Toer Tussenresultaat Q3: 2) resultaten Fresh in de Les Tussenresultaat Q4: 1) resultaten Implementatie Pact	afgesproken resultaat 2016 1) Uitvoeren van cq opdrachtverlening tot uitvoering van diverse monitoringsonderzoeken, effectmetingen en andersoortige onderzoeken naar diverse inspanningen 8 AAGG inspanningen binnen het cluster KmO. Hiervan worden voor 6 inspanningen de rapportages in 2016 opgeleverd. 2) Uitvoeren Evaluatie Fresh in de Les (motie raad) 3) Start eerste fase Longitudinaal onderzoek Effectmeting Jump In Door VU 4) 4 Literatuur reviews . : Verkennende literatuur onderzoeken die inzicht geven in de (laatste) stand van (internationale) zaken rond (groepen) van interventies. 5) Uitvoering Outcome monitor 2016	

Naam	Inspanning	gebied Oost (Zuidoost)	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015 voering Staat van	Gerealiseerd
		Noord-West (Noord)					Gezond Gewicht 2016	
Faciliteren proces Lerende aanpak en kennismanagement	Valt onder 3.1 Lerende aanpak	Niet bekend	wetenschap	G4 interne RVE's JoGG kennisinstellingen regiogemeenten	Lerende aanpak		1. 2 bijeenkomsten van Externe wetenschappelijke expertgroep AAGG 2. Inspiratiedag gezond gewicht 2016 3. 4 Beleids- e/o kennisateliers 4. 2 Gast/actualiteitencolleges voor brede doelgroep, in- e/o extern gemeentelijke organisatie	ad 1: externe wetenschappelijke expertgroep over beweegbeleid (sport- en bewe- 2020; beweging aagg) heeft pla- ad 2: er zijn ge- beleids/kennis- georganiseerd instrument ge- behoefte bleek de clusters van
Externe wetenschappelijke expertgroep	valt onder 3.1 Lerende aanpak	Regio Amsterdam Stedelijk Landelijk G4 JoGG Gemeenten stadsdeel West stadsdeel Nieuw- West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Slotermeer Bijlmer-Centrum Oud-Noord	gemeente	App ontwikkelaars Clusters AAGG G4 Gedragswetenschappers gemeente Amsterdam GGD/E&G GGD/JGZ JoGG Rijk Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen	Lerende aanpak	ntb	2 x per jaar een bijeenkomst organiseren	De bijeenkomst plaatsgevonde succesvol. De AAGG en Sport zinnvolle aanvul- meegekregen v sportplan aan een goede ver- stand te breng doelstellingen
Leerexpeditie excellente professionals School en	Valt onder 3.2 Excellente	Stedelijk stadsdeel West	professionals/school professionals/sport	Kansrijk Zuidoost OKT	Lerende aanpak	Tussenresultaat Q1: voorbereiding	Leerexpeditie excellente professionals School en Sport	De leermodule trainers, Advis

Naam	Inpassing	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd
		Stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Slotermeer Bijlmer-Centrum Oud-Noord		Stadsdelen		Tussenresultaat Q2: Opstellen uitvoerend projectplan voor de doelgroepen Organiseren van rondetafelsessie met de uitvoerende doelgroepen en ontwikkelen leertrajecten Tussenresultaat Q3: uitvoering leertraject Tussenresultaat Q4: evaluatie leertraject?		Gerealiseerd afgerond en de doelgroepen zijn geëvalueerd.
Professionals Ouder en Kind Adviseurs en Samen Doen	Valt onder 3.2 Excellente professionals	Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Slotermeer Bijlmer-Centrum Oud-Noord	professionals/school	Kansrijk Zuidoost OKT SD Stadsdelen	Lerende aanpak	Tussenresultaat Q1: voorbereiding Tussenresultaat Q2: Opstellen (uitvoerend) projectplan Tussenresultaat Q3: Organiseren van rondetafelsessies met SD en OKA uitvoerenden Tussenresultaat Q4: Ontwikkelen leertraject voor SD en OKA professionals Besluit over uitvoering leertrajecten	Professionals Ouder en Kind Adviseurs en Samen Doen	De leermodule groepen OKA's over de versch de focusbuurte plaatsgevonde afgerond. Er lopen moment gesprekken met OKT leerlijnen groepen OKA's starten met de Q3-Q4. Voor de Samen aandachtsfunc op 9 juni jl een terugkomsess georganiseerd hierbij stond h 'gespreksvoeri samenwerking JGZ.
Professionals 1000	valt onder 3.2	Aandachtswijken	professionals/school	Kansrijk Zuidoost	1000 dagen		Professionals 1000 dagen	In Q2 is het uit

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Aangesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd voor de voorzorgverple
Lerende aanpak	Excellente professionals		professionals/zorg	OKT Stadsdelen	Lerende aanpak			verder vormge om hier een or koppelen (nade staat hierover dagen aanpak. deze leermodu Q4
Borgen van de verschillende leerexpedities	valt onder 3.2 Excellente professionals	Niet bekend	professionals/school professionals/zorg	Kansrijk Zuidoost OKT SD Stadsdelen	Lerende aanpak		Borgen van de verschillende leerexpedities	Op 9 juni jl. vo terugkomdag v Doen Aandachtsfunc plaats. Centra het thema 'ges + samenwerki JGZ. Op 16 juni jl vo terugkomdag v adviseurs Jump Beweegmanag trainers plaats ochtend hebbe concrete samenwerking gemaakt voor Daarnaast stor 'invloed' centra Er lopen mome gesprekken me OKT leerlijnen groepen OKA's starten met de Q3-Q4.
Meten leerrendement van de leerexpedities	valt onder 3.2 Excellente	Niet bekend	professionals/school professionals/zorg	Kansrijk Zuidoost OKT	Lerende aanpak		Meten leerrendement van de leerexpedities	nvt: geen finan gereserveerd.

Naam	professionals Inspanning	Gebied	Doelgroep	SD Samenwerkingspartners Stadsdelen	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd
Ontwikkelen van een digitale leervorm activiteit t.a.v. gesprekvoering met gezinnen	valt onder 3.2 Excellente Professionals	Niet bekend	professionals/school professionals/zorg	Kansrijk Zuidoost OKT SD Stadsdelen	Lerende aanpak		Ontwikkelen van een digitale leervorm activiteit t.a.v. gesprekvoering met gezinnen	Samen met inhuurdeskundigen is de inhoud van de beste vormgeving worden. Dit op gesprekstechniek uiterlijk van de randvoorwaarden certificaat als het is uitgevoerd).
Inzicht leerbehoeften overige professionals	Valt onder 3.2 Excellente professionals	stadsdeel Zuidoost	professionals/school professionals/sport	Kansrijk Zuidoost OKT SD Stadsdelen	Lerende aanpak	Tussenresultaat Q1: voorbereiding Tussenresultaat Q2: voorbereiding Tussenresultaat Q3: Voorstel / advies voor aanpak vanaf 2016. Tussenresultaat Q4: Evt. ontwikkelen van leeroplossingen	Inzicht leerbehoeften overige professionals	De leermodule medewerkers is plaatsgevonden gevalueerd. Inmiddels is er gemaakt met het inventariseren mogelijkheden leertraject te ontwikkelen doelgroepen in aanpak. Tevens zijn er West afspraken het ontwikkelen leermodule voor stadsdeelmede partners van F (voor in het vo
Samenwerking JOGG en G4: onderzoek uit laten voeren naar invulling e-learning Gezond Gewicht!	Valt onder 3.2 Excellente Professionals	Niet bekend	professionals/school professionals/zorg	Kansrijk Zuidoost OKT SD Stadsdelen	Lerende aanpak		Samenwerking JOGG en G4: onderzoek uit laten voeren naar invulling e-learning Gezond Gewicht!	In afwachting van van JOGG en de gemeenten, zijn offertes opgevoerd onderzoeksbur in Q3 plaatsv
City Health Challenge -	valt onder 3.3	Stedelijk	gemeente	App ontwikkelaars	Digitale	Tussenresultaten Q1:	Uitvoering pilot en o.b.v.	De uitvoering

Naam	Omschrijving	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Geraamd eind
Health Coins	digitale voorzieningen	Stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Slotermeer Bijlmer-Centrum Oud-Noord	professionals wetenschap	sociaal ondernemers (-vereniging) verloskundigen/kraamzorg welzijnsorganisaties Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen		Tussenresultaten Q2: 1) Inventarisatie onder professionals tav wensen en kennisniveau 2) Plan van aanpak met doelen en inspanningen 2015/2016 Tussenresultaten Q3: NTB Tussenresultaten Q4: NTB	de wijken.	Geraamd eind partners loopt achter op begroep projectplanning
(door)ontwikkeling Leef&Actieplan app	Valt onder 3.3. Digitale voorzieningen	Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Bijlmer-Centrum Oud-Noord	Niet bekend	App ontwikkelaars Digitaal platform cluster sociaal ondernemers (-vereniging) verloskundigen/kraamzorg welzijnsorganisaties	Digitale voorzieningen		Oplevering en implementatie digitaal leef- en actieplan tbv begeleiding morbide obese kinderen.	Tool is verder bevindt zich in fase van testen professionals
Onderzoek naar (mogelijk) gebruik digitale middelen onder doelgroepen AAGG	Valt onder 3.3. Digitale voorzieningen	Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt	Niet bekend	App ontwikkelaars Digitaal platform cluster sociaal ondernemers (-vereniging) verloskundigen/kraamzorg welzijnsorganisaties	Digitale voorzieningen		Onderzoek gebruik digitale middelen – opzet vervolg toegepast onderzoek	In overleg met is de opdracht De onderzoeks vragen) is in co Doel is onderzoek kwartaal te doe

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd
		Kolenkitbuurt Bijlmer-Centrum Oud-Noord						
Inzet bestaande digitale middelen	Valt onder 3.3 Digitale voorzieningen	Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Bijlmer-Centrum Oud-Noord	Niet bekend	App ontwikkelaars Digitaal platform cluster sociaal ondernemers(-vereniging) verloskundigen/kraamzorg welzijnsorganisaties	Digitale voorzieningen		Start beter en gericht benutten en inzetten van al bestaande en goed functionerende digitale diensten tbv doelgroep en doelen van AAGG, zoals die door AAGG kernpartners gebruikt worden. In 2016 te starten bij GGD.	ook q2 conform
Digitale kennisdeling	Valt onder 3.3 Digitale voorzieningen	Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Bijlmer-Centrum Oud-Noord	jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen kinderen met (morbide) obesitas kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	App ontwikkelaars Digitaal platform cluster sociaal ondernemers(-vereniging) verloskundigen/kraamzorg welzijnsorganisaties	Digitale voorzieningen		Invoeren en implementatie interne digitale kennisdeling te beginnen TamTam	
Overzicht bruikbare (effectieve) digitale middelen	Valt onder 3.3 Digitale voorzieningen	Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost	Niet bekend	App ontwikkelaars Digitaal platform cluster sociaal ondernemers(-vereniging) verloskundigen/kraamzorg welzijnsorganisaties	Digitale voorzieningen		Minimaal 10 gezondheidsapps in GGD AppStore gericht op doelgroepen en vuistregels AAGG.	

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd
		Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Bijlmer-Centrum Oud-Noord						
Verbinden, faciliteren, inspireren van professionals	Valt onder 3.4 Communicatie	Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Kolenkitbuurt Slotermeer Bijlmer-Centrum Oud-Noord	jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen kinderen 2,5 - 12 jaar kinderen met (morbide) obesitas kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	Clusters AAGG Gedragswetenschappers gemeente Amsterdam	Communicatie		<ul style="list-style-type: none"> Onze bestaande samenwerkingspartners voelen zich nog meer verbonden met het onderwerp en met elkaar. We hebben nieuwe samenwerkingspartners toegevoegd aan ons netwerk, zoals ondernemers en actieve buurtbewoners maar ook collega's van relevante afdelingen binnen de gemeente. Tien nieuwsbrieven verstuurd aan inmiddels ruim duizend abonnees. 	Themalunch O Gezond Gewicht georganiseerd Facebookpagina die initiatieven verbindt. Artikelen in digitaal pover aanpak.
Veranderen norm in samenleving	Valt onder 3.4 Communicatie	Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Bijlmer-Centrum Oud-Noord	jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen kinderen 2,5 - 12 jaar kinderen met (morbide) obesitas kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders professionals/school	Clusters AAGG Gedragswetenschappers gemeente Amsterdam	Communicatie		<ul style="list-style-type: none"> In elke focusbuurt een lokale ambassadeur 'benoemd'. Vier keer dit jaar het onderwerp gezonde leefstijl in de gemeentelijke huis-aan-huiskrant gezet. Website heeft 2500 unieke bezoekers per maand. Vijf keer per week getweet over het onderwerp. 	Persbericht over te zware kinderen artikelen in ger thema 'Sport'. facebookpost, tweet(s).
Gedragsbeïnvloeding van kinderen en hun	Valt onder 3.4 Communicatie	Stedelijk stadsdeel West	jeugd van 12 jaar en ouder uit	Clusters AAGG Gedragswetenschappers	Communicatie		Ontwikkeling en uitvoering van strategie	Alle AAGG-med hebben introdu

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroepen	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerde prestatie
		Stedelijk Nieuw-West	kinderen 2,5 - 12 jaar					heide dag met E Insights Team toegepast op e Afspraken gem experimenten beïnvloeding in ruimte en buur Zuidoost. Eige middelen word gescreend.
Ondersteuning lobby voedselomgeving	Valt onder 3.4 Communicatie	Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Slotermeer Bijlmer-Centrum Oud-Noord	jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen kinderen 2,5 - 12 jaar kinderen met (morbide) obesitas kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	App ontwikkelaars Gedragswetenschappers gemeente Amsterdam	Communicatie		We hebben de voedingsindustrie en andere betrokken partijen aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl bij kinderen. We hebben organisaties die het 'slecht' doen uitgenodigd het beter te doen en bedrijven die het goed doen en organisaties met wie we verwante doelen hebben, in het zonnetje gezet.	Bijgedragen aan Alliantie Stop K op social medi supermarkten Facebook toeg 'nudge' naar suikerbomtoet kinderen te ver winkels .