

Stoplicht rapportage inclusief output van 25 Mar 2016 10:18

Aantal inspanningen: 45

Uw selectie:
Periode: 1 april - 30 juni 2015

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartner	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd	Toelichting
Ontwikkelen 1000 dagen aanpak	Ontwikkelen 1000 dagen aanpak (ntb)	• Stedelijk	• kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	• GGD/JGZ • Ouder- en kindteams • ouders/opvoeders • verloskundigen/kraamzorg	• 1000 dagen aanpak	Tussenresultaten Q1: Analyse focusgroepen en focusbuurten Tussenresultaten Q2: Plan van aanpak	Uitvoeringsplan 1000 dagen aanpak	- Met input van gemeentelijke en externe betrokkenen is het plan van aanpak geschreven en vastgesteld. Een goede basis voor het plan van aanpak is gelegd tijdens een atelier waar verschillende experts aanwezig waren en (wetenschappelijk onderbouwde) focus aanbrachten. - Het social marketing onderzoek vanuit de G4-JOGG is van start gegaan. - Ook is er aangesloten bij bestaande initiatieven; zoals HP4ALL (Health Pregnancy for All). De focus komende periode zal de zwangerschap zijn, met name in stadsdelen Zuidoost en Nieuw-West.	- Het onderzoek van de G4-JOGG is toegekend aan een partij. Pharos is aangehaakt. Als G4 hebben we input geleverd aan het traject, dat nu van start is gegaan en waarvan we in augustus de eerste resultaten verwachten. - Er is een projectteam geformeerd waarin de eerstelijnszorg, SAG en JGZ is vertegenwoordigd. Er zijn al veel verbindingen gelegd met gemeentelijke partners en externen.

Uitvoering Jump-in	valt onder 2.1 Scholenaanpak PO (Jump-in)	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • GGD • GGD/E&G • GGD/JGZ • Ouder- en kindteams • ouders/opvoeders • RVA Onderwijs • RVA Sport/Bos • scholen • schoolbesturen • sport • sportverenigingen • st. Jeugdandverzorging Amsterdam • Voorscholen • welzijnsorganisaties • Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Scholenaanpak 	<p>Tussenresultaten Q1:</p> <p>1a) Instroom van 5 nieuwe scholen in de Jump-in verbeteraanpak.</p> <p>1b) Uitvoering van de Jump-in verbeteraanpak op 79 scholen</p> <p>Tussenresultaten Q2:</p> <p>1a) Instroom van 5 scholen in de verbeteraanpak</p> <p>1b) Uitvoering Jump-in verbeteraanpak op 84 scholen</p> <p>Tussenresultaten Q3:</p> <p>1a) Instroom 5 scholen in de Jump-in verbeteraanpak</p> <p>1b) Uitstroom van 5 Jump-in scholen.</p> <p>1c) Uitvoering Jump-in verbeteraanpak op 84 scholen.</p> <p>3a) Aanvraagprocedure certificering scholen.</p> <p>2a) De toolkit is online</p> <p>Tussenresultaten Q4:</p> <p>1a) Instroom 5 scholen in de Jump-in verbeteraanpak.</p> <p>1c) Uitstroom 5 Jump-in scholen.</p> <p>1b) Uitvoering Jump-in verbetertraject op 84 scholen.</p> <p>2a) 8 uitgestroomde Jump-in scholen hebben Certificering Gezonde Scholen (deelcertificaat voeding en sport&bewegen).</p>	<p>1a) 84 basisscholen in het Jump-in verbeter traject</p> <p>2a) 8 Jump-in scholen zijn succesvol uitgestroomd en hebben daarbij alle doelen behaald.</p> <p>2b) De 8 succesvol uitgestroomde Jump-in scholen hebben Certificering Gezonde Scholen (deelcertificaat voeding en sport&bewegen).</p> <p>3) Toolkit is beschikbaar.</p>	<p>1a) 5 nieuwe scholen hebben al wel toegezegd om in te stromen in de verbeteraanpak. Maar deze scholen zijn nog niet gestart met de uitvoering.</p> <p>1b) Jump-in wordt momenteel uitgevoerd op 79 scholen.</p>	<p>1a) De opstart van de extra scholen is gaande, maar uitvoering start pas na de zomer. 1b) Op dit moment 79 scholen in de uitvoering. Eén school is dit kwartaal (tijdelijk) gestopt.</p>
--------------------	---	--	---	--	---	--	---	--	---

Sport en Bewegen	valt onder 2.1 Scholenaanpak PO (Jump-in)	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals/school • wetenschap 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD • GGD/E&G • ouders/opvoeders • RVA Onderwijs • RVA Sport/Bos • scholen • schoolbesturen • sport • sportverenigingen • Voorscholen 	<ul style="list-style-type: none"> • Scholenaanpak 	<p>Tussenresultaten Q1: 1a) Voortgang Pilot extra uren bewegingsonderwijs op twee scholen in ZO is gerapporteerd.</p> <p>Tussenresultaten Q2: 1a) Op 47 Jump-in scholen wordt Gym + aangeboden. 1b) Op 71 Jump-in scholen zijn kennismakingslessen onder schooltijd aangeboden. 1c) Op 73 Jump-in scholen zijn naschoolse sportactiviteiten georganiseerd. 2a) Besluit over het vervolg Pilot extra uren bewegingsonderwijs op twee scholen in ZO.</p> <p>Tussenresultaten Q3: 1a) Rapportage en evaluatie Pilot extra uren bewegingsonderwijs op twee scholen in ZO.</p> <p>Tussenresultaten Q4: 1a) Op 57 Jump-in scholen wordt Gym+ aangeboden 1b) Op 84 Jump-in scholen en 10 Jump-in scholen met het Jump-in label zijn kennismakingslessen onder schooltijd aangeboden. 1c) Op 84 Jump-in scholen en 10 Jump-in scholen met het Jump-in label zullen zijn naschoolse sportactiviteiten georganiseerd 1d) Op alle 37 scholen waar de sportparticipatie van de meisjes <25% is, worden naschoolse activiteiten georganiseerd speciaal meisjes uit de bovenbouw.</p>	<p>1a) Op 57 Jump-in scholen wordt Gym + aangeboden. 1b) Op 84 Jump-in scholen en 10 Jump-in scholen met het Jump-in label zijn kennismakingslessen onder schooltijd aangeboden. 1c) Op 84 Jump-in scholen en 10 Jump-in scholen met het Jump-in label zijn naschoolse sportactiviteiten georganiseerd 1d) Op alle 37 scholen waar de sportparticipatie van de meisjes <25% is, worden naschoolse activiteiten georganiseerd speciaal meisjes uit de bovenbouw. 2a) De Pilot extra uren bewegingsonderwijs op twee scholen in ZO is geëvalueerd en er is een besluit genomen over eventuele voortzetting.</p>	<p>1a) Op 44 Jump-in scholen wordt Gym+ aangeboden. 1b) Op 72 Jump-in scholen worden onder schooltijd kennismakingslessen aangeboden. 1c) Op alle 79 Jump-in scholen worden naschoolse activiteiten georganiseerd. 2a) Het besluit over vervolg Pilot extra uren bewegingsonderwijs is genomen.</p>	<p>1a) De vraag van scholen naar Gym+ blijft groeien, het bleek moeilijk om geschikte mensen te vinden (interesse en competenties) om deze activiteit uit te voeren. Drie activiteiten zijn daardoor niet van start gegaan. De groei van Gym+ wordt in 2015-2016 mogelijk gemaakt door de inzet van eigen gymdocenten van scholen en andere trainers met een ALO achtergrond. 2a) De pilot extra uren bewegingsonderwijs wordt voortgezet.</p>
------------------	---	--	--	--	---	--	--	---	--

Voeding & gezondheid	valt onder 2.1 Scholenaanpak PO (Jump-in)	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals/school • wetenschap 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD • RVA Onderwijs • RVA Sport/Bos • scholen • schoolbesturen • sport • Voorscholen • Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Scholenaanpak 	<p>Tussenresultaten Q1: nvt</p> <p>Tussenresultaten Q2: 1a) Besluit over continuering cq uitbreiding pilot Fifteen is genomen.</p> <p>Tussenresultaten Q3: 1a) Op 45 Jump-in scholen wordt elke dag om 10 uur alleen water (of melk) gedronken. 1b) Op 55 Jump-in scholen wordt om 10 uur alleen nog groente of fruit (of een bruine boterham) gegeten 1c) Op 50 Jump-in scholen zijn gezonde traktatie afspraken gemaakt. 2a) Op Jump-in scholen zijn in schooljaar 2014/2015 60 workshops / voorlichtingen uitgevoerd voor ouders (excl. interactief theater) . 2b) Op 20 Jump-in scholen is er in het schooljaar 2014/2015 interactief theater uitgevoerd voor ouders. 3a) Op 80 scholen is het extra meet-en weegmoment vanuit Jump-in uitgevoerd. 4a) Op 40 scholen zijn het schooljaar 2014/2015 gastlessen oor leerlingen gegeven.</p> <p>Tussenresultaten Q4: nvt</p>	<p>1a) Fifteen's Kookklas is afgerond op ten minste 9 Jump-in scholen. 2a) Op 45 Jump-in scholen wordt elke dag om 10 uur alleen water (of melk) gedronken. 2b) Op 55 Jump-in scholen wordt om 10 uur nog enkel groente of fruit (of een bruine boterham) gegeten 2c) Op 50 Jump-in scholen zijn gezonde traktatie afspraken gemaakt. 3a) Op Jump-in scholen zijn in schooljaar 2014/2015 60 workshops / voorlichtingen uitgevoerd voor ouders (excl. interactief theater). 3b) Op 20 Jump-in scholen is er in het schooljaar 2014/2015 interactief theater uitgevoerd voor ouders. 4a) Op 80 scholen is het extra meet-en weegmoment vanuit Jump-in uitgevoerd. 5a) Op 40 scholen zijn het schooljaar 2014/2015 gastlessen voor leerlingen gegeven.</p>	<p>1a) Het besluit over verder samenwerking met Fifteen is genomen.</p>	<p>1a) In samenspraak met Fifteen is er een nieuwe samenwerking tot stand gekomen.</p>
----------------------	---	--	--	---	---	---	--	---	--

PLAYgrounds en schoolpleinaanpak	valt onder 2.1 Scholenaanpak PO (Jump-in)	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals/school 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD • GGD/E&G • GGD/leefomgeving en milieu • Ruimte en Duurzaamheid • Ruimtelijke Ordening • RVA Onderwijs • RVA Sport/Bos • scholen • schoolbesturen • sport • Voorscholen 	<ul style="list-style-type: none"> • Scholenaanpak 	<p>Tussenresultaten Q1 en Q2: nvt</p> <p>Tussenresultaten Q3: 1a) 15 basisscholen hebben de methodiek PLAYgrounds volledig geïmplementeerd en alle subdoelen rond buitenspelen behaald. 1b) Op 30 scholen zijn voor alle klassen tassen met speelmateriaal geleverd in schooljaar 2014/2015.</p> <p>Tussenresultaten Q4: 1a) Op schoolpleinen van 20 basisscholen zijn met behulp van Jump-in fysieke aanpassingen aan het schoolplein gerealiseerd. 1b) Van deze 20 zijn 14 schoolpleinen in de vorm van Schoolplein 14.</p>	<p>1a) 15 basisscholen hebben de methodiek PLAYgrounds volledig geïmplementeerd en alle subdoelen rond buitenspelen behaald. 2a) Op schoolpleinen van 20 basisscholen zijn met behulp van Jump-in fysieke aanpassingen aan het schoolplein gerealiseerd. 2b) Van deze 20 zijn 14 schoolpleinen in de vorm van Schoolplein 14. 3a) 30 scholen hebben voor alle klassen tassen met speelmateriaal ontvangen in het schooljaar 2014/2015.</p>		
Kwalitatieve rapportage inspanningen en interventies	Valt onder 3.1 Buurtaanpak Noord	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel Noord • Waterlandpleinbuurt • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurtaanpak 	<p>Tussenresultaten Q1: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q1-2015</p> <p>Tussenresultaten Q2: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q2-2015</p> <p>Tussenresultaten Q3: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q3-2015</p> <p>Tussenresultaten Q4: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q4-2015</p>	<p>Overzicht van de in 2015 uitgevoerde inspanningen en interventies</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kamp-0 heeft in de krokus- en meivakantie plaatsgevonden. - Laatste 2 van de 25 waterpunten worden gerealiseerd - Fresh in de les heeft in de waterlandpleinbuurt plaatsgevonden. - Brugfunctie zorg-sportaanbod is verder uitgebreid. 	

Ontwikkelen community aanpak Noord (Waterlandpleinbuurt en Oud-Noord)	Valt onder 3.1 Buurtaanpak Noord	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel Noord • Waterlandpleinbuurt • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	• Buurtaanpak	<p>Tussenresultaten Q1: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q2: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q3: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q4: NTB</p>	<p>1) Community aanpak in uitvoering</p> <p>2) Uitbreiding buurtaanpak naar Oud-Noord</p>	De eerste bijeenkomst voor de community aanpak in Oud-Noord én Noord-Oost is gepland. De uitnodigingen zijn verstuurd	Noord-Oost start 3 september Oud-Noord start 8 september
Kwalitatieve rapportage inspanningen en interventies	Valt onder 3.2 Buurtaanpak Oost	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel Oost • Indische Buurt • Transvaalbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	• Buurtaanpak	<p>Tussenresultaten Q1: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q1-2015</p> <p>Tussenresultaten Q2: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q2-2015</p> <p>Tussenresultaten Q3: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q3-2015</p> <p>Tussenresultaten Q4: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q4-2015</p>	Overzicht van de in 2015 uitgevoerde inspanningen en interventies	<ul style="list-style-type: none"> - Een groep van 15 op gezonde tour ambassadeurs heeft hun training afgerond en het certificaat behaald daarnaast zijn de voorbereidingen in gang gezet om in het najaar met 3 nieuwe ambassadeurs groepen in verschillende buurten te starten. - Op gezonde tour ambassadeurs zijn actief in de wijk met eigen buurtacties. - Op 8 van de 9 scholen in de focuswijken in Oost zijn naschoolse speelplein activiteiten geweest met het thema gezond gewicht. Dit wordt in het na jaar herhaald dan worden alle 9 scholen meegenomen. - diverse kookinitiatieven maken regelmatig een gezonde maaltijd voor de buurt. - VVE aanbieder Partou heeft voor de ouders van een van haar voorscholen drankenborden workshops georganiseerd. - Buurtvrouwen zijn getraind in het geven van drankenborden workshops in hun eigen netwerk. Kennis overdracht voor eigen achterban. - Start gemaakt met onderzoeken mogelijkheden om gezond gewicht in beleids/subsidieregels op te nemen. - Gezond gewicht betrokken bij buurt vakantiecamp. - Focuspunten gezond gewicht Oost zijn door bestuurder omarmd. - Start gemaakt met onderzoeken of er mogelijkheden zijn om met de kracht van de buurt een gezonder voedselaanbod bij voedselbank te creëren. - Afspraken gemaakt met vaste buurtdietiste om buurtinitiatieven te faciliteren bij gezonde voeding. - Groep 8 school focuswijk heeft op eigen initiatief samen met studenten en i.s.m Jump-in spelbelijning op schoolplein aangebracht. 	
Ontwikkelen community aanpak Oost (Indische Buurt)	Valt onder 3.2 Buurtaanpak Oost	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel Oost • Indische Buurt • Transvaalbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	• Buurtaanpak	<p>Tussenresultaten Q1: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q2: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q3: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q4: NTB</p>	<p>1) Community aanpak in uitvoering</p> <p>2) Uitbreiding buurtaanpak naar Transvaalbuurt en Dapperbuurt</p>	- start community aanpak light versie is in voorbereiding in alle focuswijken.	

Kwalitatieve rapportage inspanningen en interventies	Valt onder 3.3 Buurtaanpak Zuidoost	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel Zuidoost • Bijlmer-Centrum 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	• Buurtaanpak	<p>Tussenresultaten Q1: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q1-2015</p> <p>Tussenresultaten Q2: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q2-2015</p> <p>Tussenresultaten Q3: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q3-2015</p> <p>Tussenresultaten Q4: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q4-2015</p>	Overzicht van de in 2015 uitgevoerde inspanningen en interventies	<ul style="list-style-type: none"> - Het veld naast BS de Schakel wordt ingericht door Nike en ontworpen door de kinderen. Aanleg na de zomervakantie Spelactiviteit van Sportbuurtwerk gericht op gezondheid. Is al gestart en moet na de zomer geëvalueerd worden. - Voorlichting voor ouders tijdens evenementen van Jumpin. Er moet een selectie van evenementen gemaakt worden, na de zomer starten. - Gezonde buurthuizen. Eerste oriënterende gesprekken zijn geweest met uitbater PBAZO. Na de zomer is duidelijk waar ze zich op gaan richten. - Gezonde buurtkamers. De buurtkamers zijn in kaart, gesprekken worden gepland. - KDV's en BSO's dragen de gezonde boodschap uit. Er wordt een selectie gemaakt tussen VVE en niet VVE. Deze laatste groep moet benadert worden. - Kansrijk (en buurtschool+) doen meer aan gezondheid. Het eerste gesprek met Kansrijk is gevoerd, er volgt nu een trainingsdagdeel door de GGD vanuit daar wordt gekeken waar nog meer behoefte aan is. - Sportvouchers voor kinderen die aangemeld worden voor de VVE. Er zijn afspraken gemaakt met collega's van de VVE. 2 van de 3 sportorganisaties worden voor augustus nog benadert, de derde is al mee. 	
Ontwikkelen community aanpak Zuidoost (Bijlmer-centrum)	Valt onder 3.3 Buurtaanpak Zuidoost	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel Zuidoost • Bijlmer-Centrum 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	• Buurtaanpak	<p>Tussenresultaten Q1: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q2: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q3: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q4: NTB</p>	Community aanpak in uitvoering	<ul style="list-style-type: none"> - 2 publieksbijeenkomsten waarvan 1 met bijscholing voor de partijen. - 9 projecten zijn gehonoreerd, 2 daarvan zijn al gestart. - Eerste bezoeken activiteiten staan al gepland 	
Kwalitatieve rapportage inspanningen en interventies	Valt onder 3.4 Buurtaanpak West	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel West • Kolenkitbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	• Buurtaanpak	<p>Tussenresultaten Q1: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q1-2015</p> <p>Tussenresultaten Q2: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q2-2015</p> <p>Tussenresultaten Q3: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q3-2015</p> <p>Tussenresultaten Q4: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q4-2015</p>	Overzicht van de in 2015 uitgevoerde inspanningen en interventies	<p>Fresh in de les uitgevoerd</p> <p>Publieksbijeenkomst is geweest er zijn 6 projecten gehonoreerd, bijscholing is gestart.</p> <p>Jump-in, afdeling sport en ouder- en kindteam werken samen. Verbinding met speelgoedbank gelegd, theatervoorstelling Kophonger heeft plaatsgevonden, drankenbordspel in OKC uitgevoerd, informatiekraam tijdens buurtfeest. Activerend onderzoek onder ouders gedaan (ouderbetrokkenheid vergroten)</p>	5 scholen deden mee met FidL publieksbijeenkomst 30 aanwezigen theatervoorstelling 25 aanwezigen buurtonderzoek rond 100 personen bereikt. 34 personen hebben vragenlijst ingevuld, 2 diepte interviews

Kwalitatieve rapportage inspanningen en interventies	Valt onder 3.5 Buurtaanpak Nieuw-West	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel Nieuw-West • Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	• Buurtaanpak	<p>Tussenresultaten Q1: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q1-2015</p> <p>Tussenresultaten Q2: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q2-2015</p> <p>Tussenresultaten Q3: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q3-2015</p> <p>Tussenresultaten Q4: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q4-2015</p>	Overzicht van de in 2015 uitgevoerde inspanningen en interventies	<ul style="list-style-type: none"> - 20 nieuwe ambassadeurs zijn gestart met de training om met medebewoners te praten over gezondheid. Doel is informatie verzamelen, bewustwording, ophalen bewonersinitiatieven en gezamenlijk organiseren gezondheidsfestival. Er zijn tot nog toe 9 kinderen geworven. - de 16 reeds opgeleide ambassadeurs blijven zich inzetten voor gezondheid in de buurt en zullen, nu gezondheid prioriteit is binnen de gebiedagenda, worden betrokken bij het opstellen van de gebiedsplannen voor Geuzenveld/Slotermeer - op een vierde school zijn moeders gezamenlijk aan de slag gegaan om voorlichting te geven en workshops te geven. - de speel-O-theken hebben subsidiering ontvangen voor half uur verruiming van de moedersontmoetenmoedersbijeenkomsten, om meer aandacht te besteden aan beweegkriebels en gezonde leefstijl. - in schooljaar 2015/2016 worden voor de VVE-ouders 26 ouderbijeenkomsten georganiseerd, in aanvulling op eerder beweegkriebels interventie. - coachingstraject voor meiden (12-18 jaar) is afgerond: 23 meisjes zijn 4 uur per week gecoacht. Meisjes die deze ondersteuning kunnen gebruiken, worden doorverwezen door OKA's, zorgcoördinatoren en leger des heils. Hierin worden door middel van thema-avonden aandacht besteed aan gezonde leefstijl, sporten, armoede, zelf/talentontwikkeling en toekomst. - kinderen die via de voedselbank lidmaatschap voor een sportvereniging hebben gekregen, krijgen een zomer sportaanbod om door te kunnen blijven sporten - sportaanbod voor peuters en kleuters is grotendeels uitgevoerd, aanvullend heeft een student met ouders gesproken over redenen om niet of juist wél met je peuter samen te sporten/bewegen. evaluatie en informatie wordt afgerond.aanbevelingen volgen - FieldLab/ kijk een Gezonde wijk: door middel van wijkshouwen/wijkwandelingen met bewoners worden gezondheidsindicatoren voor een gezonde wijk geïnventariseerd. 3 gezondheidsscans zijn in Slotermeer uitgevoerd. - begin juni is een succesvolle netwerkbijeenkomst geweest voor de partners in de wijk die binnen / met het gezondheidsprogramma werken. Van welzijn tot eerstelijnszorg, klantmanagers dwi. Groot enthousiasme en draagvlak! 	
Ontwikkelen community aanpak Nieuw-West (Slotermeer)	Valt onder 3.5 Buurtaanpak Nieuw-West	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel Nieuw-West • Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	• Buurtaanpak	<p>Tussenresultaten Q1: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q2: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q3: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q4: NTB</p>	<p>1) Community aanpak in uitvoering</p> <p>2) Uitbreiding buurtaanpak naar Osdorp-midden</p>	<p>geëndsteams in Nieuw West zijn gevormd. Met de gebiedscoördinator is agestemd en afgesproken dat er een voorbereidend werkgroep wordt gevormd, we een analyse maken van de sociale structuur en wie we nog niet bereiken, en we in het najaar twee publieksbijeenkomsten willen organiseren.</p>	

Ontwikkelen community aanpak GG	3.6 ontwikkelen community aanpak GG	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	• Buurtaanpak	<p>Tussenresultaten Q1: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q2: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q3: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q4: NTB</p>	Community aanpak in uitvoering	<p>Werkplan 2015 community Aanpak Algemeen. Planning 2015 Amsterdam Zuid Oost Planning 2015 Amsterdam West Planning 2015 Amsterdam Noord</p>	<p>Tot nu toe zijn er van de 5 gebieden 2 van start gegaan, Amsterdam Zuid Oost en Amsterdam West. Amsterdam Zuid Oost, waren 24 aanvragen ingediend, waarvan 9 goedgekeurd zijn. Totaalbedrag: €33.000.-. Amsterdam West waren er 7 ingediend, waarvan 2 goedgekeurd en 3 nog in behandeling zijn, afhankelijk of ze akkoord gaan met de aanbevelingen en het budget, zullen er voor dit jaar 5 projecten starten. Amsterdam Noord, gaat na de zomer starten met publieksbijeenkomsten en bijscholing. Start is in september in de volgende buurten: Noord Oost 3 september en Oud Noord 8 september. Pas volgend jaar kan de community aanvragen gaan indienen. We gaan alvast starten met bijscholing, zodat men voldoende kennis en kunde heeft om te kunnen starten. Verder staan bijeenkomsten en bijscholing gepland voor Oud Noord, 29 oktober en 12 november. Noord Oost 27 oktober en 10 november. Na de bijeenkomsten in november gaat de aanvraag periode open voor het indienen van projecten 2016. Amsterdam Oost: in overleg met actoren om planning 2015 rond te krijgen, en voorbereiding planning 2016 Amsterdam Nieuw West: Planning in voorbereiding. Uitdaging: afstemming verschillende actoren. Delen van netwerken actoren.</p>
---------------------------------------	---	--	--	---	---------------	---	-----------------------------------	--	---

<p>Uitvoering programma Gezond Ingerichte Stad (ntb)</p>	<p>Valt onder 4.1 Gezond Ingerichte Stad</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • ondernemers(-vereniging) • Ruimte en Duurzaamheid • Ruimtelijke Ordening 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak gezonde omgeving 	<p>Tussenresultaten Q1:</p> <p>1a) Data analyse en desk research</p> <p>1b) Ontwikkelen atlas ruimte voor bewegen in Amsterdam</p> <p>1c) Start opzet werkatelier Centrumeiland Zeeburg</p> <p>2a) Analyse</p> <p>2b) Ontwikkelen kansenkaart</p> <p>Tussenresultaten Q2:</p> <p>1a) Ateliers GISt</p> <p>1b) Start opzet leerlijn excellente professionals</p> <p>1c) Testcase GISt - werkatelier Centrumeiland Zeeburg</p> <p>2a) Aanwijzen pilotgebieden en opzetten pilots</p> <p>2b) Ontwerp</p> <p>2c) Wedstrijd</p> <p>2d) Uitvoering, monitoring en evt. bijsturing</p> <p>Tussenresultaten Q3:</p> <p>1a) Uitwerking, verbeelding en implementatie stedelijke strategie GISt</p> <p>1b) Onderzoek en monitoring</p> <p>1c) Uitvoering leerlijn excellente professionals</p> <p>2a) Wedstrijd</p> <p>2b) Uitvoering</p> <p>2c) Monitoring en evt. bijsturing</p> <p>Tussenresultaten Q4:</p> <p>1a) Uitwerking, verbeelding en implementatie stedelijke strategie GISt</p> <p>1b) Onderzoek en monitoring</p> <p>2a) Uitvoering</p> <p>2b) Monitoring en evt. bijsturing</p>	<p>1) Uitgewerkte stedelijke strategie Gezond ingerichte stad</p> <p>2) Lab Gezond Ingerichte Stad; uitvoeren van GISt-pilots in focusbuurten AAGG</p>	<p>- 2e workshop Gezond Ingericht Centrumeiland: inhoudelijke bijdrage stedenbouwkundig plan + aanbevelingen krijgen vertaling in ontwerp</p> <ul style="list-style-type: none"> - gesprek over leerlijn - voorbereiding minor HvA gericht op gezonde leef- en bewegomgeving in 3 prioriteitsbuurten (start september 2015) - gesprekken met externe experts over gezonde leefomgeving - verder concretiseren pilots in prioriteitsbuurten 	
--	--	--	---	--	---	---	--	--	--

Amsterdamse menukaart gezonde voeding	Valt onder 4.2 Gezonde voedselomgeving	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak gezonde omgeving 	<p>Tussenresultaten Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Inhoudelijk advies over tips gezondere producten en assortiment 2) Trendrapport en grafiek klantbehoeften 3) Marketingtips door experts <p>Tussenresultaten Q2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ambassadeurs koppelen 2) Convenanten sluiten 3) Uitwerking concept maandelijks (online) wisselende menukaart 4) Ontwerp van de menukaart (online / offline) <p>Tussenresultaten Q3:</p> <p>Pilot uitvoering en evaluatie</p> <p>Tussenresultaten Q4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aanpassing concept 2) Beschrijving in database interventies 	Amsterdamse menukaart is ontwikkeld en geïmplementeerd	<p>Samenwerking met focusbuurten Oost en Zuid-Oost gestart; menukaart zal samen met deze buurten ontwikkeld worden. Start gemaakt met uitvraag externe partijen om menukaart te ontwikkelen.</p>
Gezonde kantines	Valt onder 4.2 Gezonde Voedselomgeving	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak gezonde omgeving 	<p>Tussenresultaten Q1:</p> <p># gezonde sportkantines</p> <p>Tussenresultaten Q2:</p> <p># gezonde sportkantines</p> <p>Tussenresultaten Q3:</p> <p># gezonde sportkantines</p> <p>Tussenresultaten Q4:</p> <p># gezonde sportkantines</p>	10 sportkantines zijn gestart met de aanpak gezonde sportkantine	<p>Symposium gezonde sportkantines op 1 juli ism YFM en VU geweest</p> <p>Op de dag voor duurzame sportverenigingen in de Arena is er ook een bijdrage geweest over gezonde sportkantines</p>

Gezonde voedselbank	Valt onder 4.2 Gezonde Voedselomgeving	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak gezonde omgeving 	<p>Tussenresultaten Q1: nvt</p> <p>Tussenresultaten Q2: nvt</p> <p>Tussenresultaten Q3: Plan van aanpak gezondere voedselbank</p> <p>Tussenresultaten Q4: Opstellen inspanningen en ondersteuningspakket gezondere voedselbank</p>	afspraken gemaakt met voedselbank over hoe het voedselaanbod gezonder wordt. (Start Q3)		
Gezonde buurtmoestuinen	Valt onder 4.2 Gezonde voedselomgeving	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak gezonde omgeving 	<p>Tussenresultaten Q1: 1) Analyse en advies aanpassingsmogelijkheden subsidiereregels groengelden 2015-2018 2) Aanpassing subsidiereregels 3) Samenstellen ondersteuningspakket aanvragen groengelden AAGG doelgroepen</p> <p>Tussenresultaten Q2: Uitvoering groengelden</p> <p>Tussenresultaten Q3: Uitvoering groengelden</p> <p>Tussenresultaten Q4: Uitvoering groengelden</p>	AAGG heeft criteria geformuleerd voor de RVE Ruimte en Duurzaamheid tav de subsidieregeling "groengelden"	Agenda Groen is vastgesteld door B&W en AAGG is samenwerkingspartner. Er is een themabijeenkomst AAGG / Agenda Groen georganiseerd. In 2015 er vanuit groengelden 215k toegekend aan projecten die gericht zijn op het verbeteren van groen voor kinderen.	

Pact Gezonde Voedselomgeving Amsterdam	Valt onder 4.2 Gezonde voedselomgeving	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	• Aanpak gezonde omgeving	<p>Tussenresultaten Q1: ntb</p> <p>Tussenresultaten Q2: ntb</p> <p>Tussenresultaten Q3: ntb</p> <p>Tussenresultaten Q4: ntb</p>	Pact Gezonde Voedselomgeving Amsterdam is van start gegaan met tenminste 3 externe partijen	Er is een samenwerking met Ahold en Jumbo	
Inkooprichtlijnen gezonde voeding	Valt onder 4.2 Gezonde voedselomgeving	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	• Aanpak gezonde omgeving	nvt (start 2016)	nvt (start 2016)		
Gezond vestigingsbeleid	Valt onder 4.2 Gezonde voedselomgeving	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	• Aanpak gezonde omgeving	<p>Tussenresultaat Q1: nvt</p> <p>Tussenresultaat Q2: 1. Analyse naar mogelijkheden aanpassing bestemmingsplan en vestigingsbeleid voedingsaanbieders in de stad. 2. Plan van aanpak gezonder vestigingsbeleid 3. Advies wethouder</p> <p>Tussenresultaat Q3: ntb</p> <p>Tussenresultaat Q4: Voorbereiding op de pilot 'gezonder vestigingsbeleid'.</p>	onderzoek naar de mogelijkheden tav stimuleren van gezonde voedselkeuzes in vestigingsbeleid/ bestemmingsplannen/ vergunningenbeleid	Analyse is uitgevoerd	Advies moet nog worden opgesteld

<p>Conferentie gezonde voeding - Maatschappelijke debatten voedselomgeving en gezond gewicht</p>	<p>Valt onder 4.2 Gezonde voedselomgeving</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak gezonde omgeving 	<p>Tussenresultaat Q1: Plan van aanpak maatschappelijk debat; politieke discours</p> <p>Tussenresultaat Q2: kick off</p> <p>Tussenresultaat Q3: ntb</p> <p>Tussenresultaat Q4: ntb</p>	<p>Er heeft een voedseldebat plaatsgevonden</p>	<p>Paul van der Velpen heeft een column geschreven over kindermarketing van gezonde producten.</p>	
<p>Pilot gezonde winkelpleinen (Waterlandpleinbuurt Noord)</p>	<p>Valt onder 4.2 Gezonde voedselomgeving</p>	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel Noord • Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak gezonde omgeving 	<p>Tussenresultaat Q1: uitvoering pilot</p> <p>Tussenresultaat Q2: uitvoering pilot</p> <p>Tussenresultaat Q3: 1) Evaluatie pilot Waterlandplein 2) Aanpassen toolkit gezonde winkelpleinen 3) Procesbeschrijving aanpak gezonde winkelpleinen</p> <p>Tussenresultaat Q4: 1) Beschrijving in interventie database 2) Projectplan 'gezonde winkelpleinen Amsterdam'</p>	<p>Pilot gezonde winkelgebieden is uitgevoerd in Amsterdam Noord</p>	<p>Advies van ondernemersplatform over haalbaarheid ontvangen. Mogelijke samenwerking met RVE economie onderzocht.</p>	<p>Projectleider wordt momenteel gezocht, dan kan de uitvoering weer worden opgepakt.</p>

Actieplan morbide obesitas	5.1. Actieplan morbide obesitas	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen met (morbide) obesitas • ouders • professionals/school 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD • Jeugdbescherming • MEE organisaties • Ouder- en kindteams • Samen Doen teams • Veilig Thuis 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas 	<p>Tussenresultaten Q1: PVA opgesteld samen met partners</p> <p>Tussenresultaten Q2: 1) Rapportage Kinderen in Beeld 2) Beschrijving scenario's centrale zorgverlener 3) Start uitvoering actieplan Morbide Obesitas/ implementatie samenwerkingsafspraken</p> <p>Tussenresultaten Q3: 1) Start lerend ontwikkelen CZ 2) Start aangepaste leerlijn morbide obesitas</p> <p>Tussenresultaten Q4: 1) uitvoering lerend ontwikkelen CZ 2) uitvoering leerlijn morbide obesitas</p>	PvA morbide obesitas wordt uitgevoerd	<p>De projectgroep aanpak morbide obesitas heeft eind mei het "actieplan morbide obesitas" opgeleverd. In dit actieplan zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de medische driehoek (jeugdarts- huisarts-kinderarts), OKT (wo JGZ), Samen Doen, JBRA en Veilig Thuis. De OKA-JGZ is de centrale zorgverlener die de zorg mede belegt in het OKT, Samen Doen en mede toeleidt naar interventies en (professioneel) netwerk.</p> <p>De voorbereiding voor de implementatie is direct gestart in juni. Het gaat dan om</p> <ul style="list-style-type: none"> - het organiseren van verschillende kick-offs - het voorbereiden en opzetten van een onderzoek (procesevaluatie) over de inzet van de centrale zorgverlener is gestart - het voorbereiden van de deskundigheidsbevordering die nodig zijn voor diverse partijen - het aanpassen van registratiesystemen - het in beeld brengen van het aantal kinderen met morbide obesitas <p>Gedurende deze periode is de OKA- JGZ gestart met haar nieuwe taak/rol als centrale zorgverlener. Bijna 280 kinderen/ gezinnen met (morbide) obesitas ontvangen aanvullende begeleiding (148 obesitas graad 1, 79 graad 2, 51 graad 3). Per maand neemt dit aantal toe. Het streven is om eind 2015 500 kinderen met morbide obesitas in beeld te hebben. Bijna 60 OKA-JGZ (jeugdverpleegkundigen) volgen de leerlijn morbide obesitas en of hebben deze afgerond.</p> <p>Het actieplan is vastgesteld door de coördinerend bestuurlijk opdrachtgever, de wethouder zorg; de wethouder jeugd is geïnformeerd. Het plan is eveneens besproken met de programmadirecties OKT en Samen Doen.</p> <p>De gesprekken met Zilveren Kruis over de financiering van de centrale zorgverlener (voorwaarde) zijn gecontinueerd; naar verwachting is in de zomer hier meer over bekend.</p>	
----------------------------	---------------------------------	--	---	--	---	---	---------------------------------------	--	--

Implementatie Pact Gezond Gewicht	5.2 Implementatie Pact Gezond Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • professionals/school 	<ul style="list-style-type: none"> • Cliëntenbelang Amsterdam • diëtisten • eerste lijn Amsterdam • Fit!Vak • fysiotherapeuten • gemeente Amsterdam • GGD • Gilde Amsterdam • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) • Netwerk Eerstelijns Dietisten Amsterdam • OSA • Partijen uit Pact Gezond Gewicht • SIGRA • st. Jeugd tandverzorging Amsterdam • Vereniging Oefentherapeuten • Vrijwilligerscentrale Amsterdam • Vrijwilligersorganisaties 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas 	Tussenresultaten Q1: 2a) # kinderen met mo hebben OKA-begeleiding	1) Borging Pact gezond gewicht in Ouder-Kind Teams (OKTs) en Samen Doen (SD)	<p>LOKALE IMPLEMENTATIE</p> <p>De lokale samenwerkingsovereenkomsten Pact Gezond Gewicht in Bijlmer Centrum en Indische buurt zijn feestelijk ondertekend. In de Kolenkit en Slotermeer zijn de voorbereidingen hiervoor getroffen. In Noord is een brede netwerkbijeenkomst geweest waarbij de inzet en voorlopige resultaten van elke netwerkpartner in 2015 is geïnventariseerd.</p> <p>STEDELIJKE IMPLEMENTATIE</p> <p>1. De programmamanagers/directies hebben de samenwerkingsafspraken tussen Samen Doen, het Ouder en Kind team Amsterdam en de AAGG definitief vastgesteld. Vanuit Samen Doen zijn 14 aandachtsfunctionarissen Gezond Gewicht benoemd.</p> <p>2. Het Stedelijk Verwijsschema JGZ/huisarts/kinderarts is definitief vastgesteld. Het implementatieplan wordt afgerond in Q3.</p> <p>3. 280 kinderen hebben begeleiding ontvangen van de ouder- en kindadviseur JGZ.</p> <p>4. De Theia subsidie-aanvraag 'Predictietool in de zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas' ism Zilveren Kruis, Erasmus MC en gemeente Rotterdam predictiemodel is goedgekeurd. De uitvoering van het project start in september.</p> <p>5. AAGG en Zilverenkruis hebben met VWS gesproken over knelpunten in de financiering van de centrale zorgverlener en het gezamenlijk inkoopmodel van ZK en de AAGG. Dit gesprek wordt vervolgd in augustus. De AAGG wordt één van de vier casussen in het VWS project 'preventie in het zorgstelsel, n.a.v. een gezamenlijke presentatie van ZK en de AAGG bij een regionale bijeenkomst van dit project.</p> <p>6. In het bestuurlijk overleg van de gemeente Amsterdam en ZK is opnieuw bevestigd dat overgewicht een van de speerpunten is en blijft in het convenant tussen beiden.</p> <p>7. Samen met Den Bosch heeft de AAGG actief meegeschreven aan de subsidieaanvraag van Care for Obesity voor VWS. Daarbij is afgesproken dat Amsterdam de tweede landelijke proeftuin wordt.</p> <p>8. Amsterdam heeft namens de G4 feedback en input gegeven op de Handleiding ketenfinanciering van het ZIN en de PON rapportages over positionering en financiering van de centrale zorgverlener. Allen zijn Q2 opgeleverd.</p>
						Tussenresultaten Q2:	2) Samenwerkingsovereenkomst met lokale partners getekend en operationeel in 4 zwaarste buurten	<p>1) PVA Borging pact gezond gewicht in Ouder-Kind Teams (OKTs) en Samen Doen (SD) gereed</p> <p>2a) Ondertekende samenwerkingsovereenkomst en plan van aanpak voor implementatie, uitvoering, monitoring en borging van de overeenkomst door het netwerk in Noord (Waterlandpleinbuurt)</p> <p>2b) Ondertekende samenwerkingsovereenkomst met partners in Zuidoost (Bijlmer-Centrum)</p> <p>2c) Ondertekende samenwerkingsovereenkomst met partners in Oost (Indische Buurt)</p> <p>3) # kinderen hebben OKA-begeleiding</p>
						Tussenresultaten Q3:	2a) ondertekende samenwerkingsovereenkomst en plan van aanpak voor implementatie, uitvoering, monitoring en borging van de overeenkomst door het netwerk (NW., W, ZO) <p>3) # kinderen hebben OKA-begeleiding</p>	
						Tussenresultaten Q4:	1) uitvoering lokale samenwerkings-overeenkomst is geborgd in lokale netwerk (N) <p>2) # kinderen hebben OKA-begeleiding</p> <p>3) Monitoring en evaluatie OKA-begeleiding ism lerende aanpak</p>	

Strategie en kaders aanbod GG	Valt onder 5.3 Aanbodversterking	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • Achmea • GGD/E&G • maatschappelijk middenveld 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas 	<p>Tussenresultaten Q1: Toetsingskader aanbod GG (zowel preventie als 'ondersteuning&zorg')</p> <p>Tussenresultaten Q2: Plan realisatie aanbod 2016: - het bestaande aanbod GG is getoetst en gecategoriseerd - opgave stad op hoofdlijnen en focusbuurten op detailniveau</p> <p>Tussenresultaten Q3: Inkoop'-afspraken in-/externe partners</p> <p>Tussenresultaten Q4: 1) Inkoopafspraken in-/externe partners 2) Monitoring opgave (aanbod en vraag) - nieuw(e plannen mbt) aanbod GG wordt getoetst en gecategoriseerd - monitoring realisatie aanbod - monitoring cijfers"</p>	Kaders voor inkoop en uitvoering passend aanbod gerealiseerd voor doelgroep (+ouders)	<p>Namens de G4 hebben we samen met Zilveren Kruis een inkoopkader voor aanbod Gezond Gewicht (op hoofdlijnen) opgesteld. De eerder opgehaalde input van de uitvoerders/professionals op het gebied van sport/bewegen, opvoeding/systeem en voeding is hierin verwerkt. Het kader wordt in Q3 nader uitgewerkt en gedeeld met partners in de stad. We starten vanaf 2016 een pilot met Zilveren Kruis op dit onderwerp. Samen met Zilveren Kruis hebben we bij een regiobijeenkomst van het VWS project 'preventie in het zorgstelsel' deze 'casus' gepresenteerd.</p> <p>We hebben via een 'buurtcarrousel' gezamenlijk met de collega's die werkzaam zijn in de focusbuurten een gezamenlijke planning gemaakt voor het aanbod voor Q3 en Q4. Dit leidt ertoe dat de toeleiding naar het lokale aanbod Gezond Gewicht beter loopt. Ook hebben we de behoefte per buurt hiermee beter in kaart gebracht. In oktober 2015 staat een vervolgspraak met alle betrokken gepland om het aanbod voor 2016 op dezelfde wijze te plannen.</p> <p>De opdrachtformulering voor het preventieve aanbod is opgesteld in afstemming met de andere betrokken AAGG-clusters (mn buurt/community en school) en in uitvoering. Er is een inventarisatie en beschrijving gemaakt van al het preventieve aanbod dat beschreven is in de verschillende databases.</p>	- Het procesvoorstel voor het ontwikkelen van aanbod Gezond Gewicht wordt Q3 opgeleverd. - In september staat het conceptplan voor de realisatie van aanbod 2016 op de planning. - Oplevering aanbodfoto's ook Q3
-------------------------------	----------------------------------	--	--	---	---	--	---	--	---

Ontwikkelen aanbod Gezond Gewicht (GG)	Valt onder 5.3 Aanbodversterking	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • Achmea • GGD/E&G • maatschappelijk middenveld 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas 	<p>Tussenresultaten Q1:</p> <ul style="list-style-type: none"> # kinderen bereikt met interventies "zelf doen" # kinderen bereikt met interventies "zelf (laten) helpen" # kinderen bereikt met interventies "(laten) inkopen" <p>Tussenresultaten Q2:</p> <ul style="list-style-type: none"> # kinderen bereikt met interventies "zelf doen" # kinderen bereikt met interventies "zelf (laten) helpen" # kinderen bereikt met interventies "(laten) inkopen" <p>Tussenresultaten Q3:</p> <ul style="list-style-type: none"> # kinderen bereikt met interventies "zelf doen" # kinderen bereikt met interventies "zelf (laten) helpen" # kinderen bereikt met interventies "(laten) inkopen" <p>Tussenresultaten Q4:</p> <ul style="list-style-type: none"> # kinderen bereikt met interventies "zelf doen" # kinderen bereikt met interventies "zelf (laten) helpen" # kinderen bereikt met interventies "(laten) inkopen" 	<p>Meer en beter aanbod voor doelgroep gerealiseerd; 650 kinderen bereikt met interventies</p>	<p>Unieke deelnemers aan interventies die afliepen in Q1 & Q2 (cumulatief):</p> <p>A: 35 B: 2 C: 163</p> <p>Aantal interventies: Aanbod afgerond: 08 Aanbod in uitvoering: 03 Aanbod startdatum gepland in 2015: 26 Aanbod in ontwikkeling: 03 Aanbod in verkenningsfase: 03</p>	<p>In Q2 is verschillend aanbod afgerond en nieuw aanbod gepland voor de zomer en om te starten in Q3 en Q4. Voor 2015 zullen we (bijna) geen extra aanbod plannen. Behalve als er zich grote kansen voordoen. LEGENDA: A). Zelf doen: Interventie waarbij de gemeente Amsterdam zelf de dagelijkse projectleiding (en de uitvoering) van het programma op zich neemt. B). Zelf (laten) helpen: Interventie waarbij de gemeente Amsterdam actief helpt bij het ontwikkelen/vormgeven van de inhoud van het programma of interventie waarbij een derde partij (bijv. NJI, CGL, NISB) actief helpt bij het ontwikkelen/vormgeven van de inhoud van het programma. C). (laten) inkopen: Interventie waarvan het programma geen fundamentele ontwikkeling behoeft en wordt ingekocht door de gemeente Amsterdam (of een derde partij) en gericht is op Amsterdamse kinderen en hun gezinnen</p>
--	-------------------------------------	--	--	---	---	---	--	--	---

<p>Leerexpeditie excellente professionals OKA met Big</p>	<p>Valt onder 6.1 Excellente professionals</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/JGZ • maatschappelijk middenveld • Ouder- en kindteams • sport 	<ul style="list-style-type: none"> • Lerende aanpak 	<p>Tussenresultaat Q1: 1) Evaluatie leerexpeditie 1 2) Uitvoeren leerexpeditie 2</p> <p>Tussenresultaat Q2: Aanpassen inhoud leerexpeditie tbv 3 en 4 met focus op Morbide Obesitas</p> <p>Tussenresultaat Q3: Voorbereiding treffen voor uitvoering leerexpeditie 3 en 4 (externe trainers benaderen, programma per bijeenkomst invullen, e.d.)</p> <p>Tussenresultaat Q4: Evalueren leerexpeditie 3 en 4</p>	<p>Leerexpedities OKA met BIG ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd.</p>	<p>Leerexpeditie 2 is uitgevoerd en (succesvol) afgerond op 24 juni jl. Ook deze expeditie wordt geëvalueerd. Na het zomerreces worden de gegevens geanalyseerd en zal er een rapportage opgesteld worden.</p> <p>Leerexpeditie 3 en 4 worden uitgevoerd volgens planning.</p>	<p>Er wordt nog een vijfde leerexpeditie ontwikkeld speciaal voor verpleegkundigen die werkzaam zijn in het VO. Deze start na het zomerreces.</p>
<p>Leertraject excellente professionals OKA zonder Big en Samen Doen</p>	<p>Valt onder 6.1 Excellente professionals</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/JGZ • maatschappelijk middenveld • Ouder- en kindteams • Samen Doen teams • sport 	<ul style="list-style-type: none"> • Lerende aanpak 	<p>Tussenresultaat Q1: voorbereiding</p> <p>Tussenresultaat Q2: Opstellen (uitvoerend) projectplan</p> <p>Tussenresultaat Q3: Organiseren van rondetafelsessies met SD en OKA uitvoerenden</p> <p>Tussenresultaat Q4: Ontwikkelen leertraject voor SD en OKA professionals Besluit over uitvoering leertrajecten</p>	<p>Leertraject voor SD en OKA professionals is ontwikkeld en klaar om uit te voeren</p>	<p>SD: er ligt een leertraject klaar voor een groep SD professionals. Deze groep (14 generalisten) worden DE aandachtfunctionarissen tav Gezond Gewicht en zij gaan na het zomerreces de leermodule volgen (start in september)</p> <p>Tav OKA: het leertraject ligt klaar. Na de zomer (eind september) start de eerste groep in Noord.</p>	<p>SD; vanuit het programmteam SD/OKA en AAGG is geld beschikbaar gesteld voor de scholingsuren voor deze SD professionals.</p>
<p>Leertraject excellente professionals School / Sport (zie ook 2.1.4)</p>	<p>Valt onder 6.1 Excellente professionals</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals/school • professionals/sport 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/JGZ • maatschappelijk middenveld • Ouder- en kindteams • Samen Doen teams • scholen • sport • Voorscholen 	<ul style="list-style-type: none"> • Lerende aanpak 	<p>Tussenresultaat Q1: voorbereiding</p> <p>Tussenresultaat Q2: Opstellen uitvoerend projectplan voor de doelgroepen Organiseren van rondetafelsessie met de uitvoerende doelgroepen en ontwikkelen leertrajecten</p> <p>Tussenresultaat Q3: uitvoering leertraject</p> <p>Tussenresultaat Q4: evaluatie leertraject?</p>	<p>Leertraject voor professionals Sport/School is uitgevoerd</p>	<p>Het leerplan voor Gym+ ligt klaar. Na de zomer zal hier uitvoering aan gegeven worden.</p> <p>Het leertraject voor Jump-In coaches en Beweegmanagers zit in de afrondende fase.</p>	

Inzicht tav leerbehoeften overige (zorg) professionals	Valt onder 6.1 Excellente professionals	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/JGZ • maatschappelijk middenveld • Ouder- en kindteams • Samen Doen teams • scholen • sport • Voorscholen 	• Lerende aanpak	<p>Tussenresultaat Q1: voorbereiding</p> <p>Tussenresultaat Q2: voorbereiding</p> <p>Tussenresultaat Q3: Voorstel / advies voor aanpak vanaf 2016.</p> <p>Tussenresultaat Q4: Evt. ontwikkelen van leeroplossingen</p>	Inzicht in leerbehoeften door het organiseren van gesprekken en rondetafelsessies	er is een leertraject ontwikkeld voor de speeltuinleiders in Noord. Uitvoering is gestart in mei en loopt door t/m september.	Na de zomer wordt er iemand van de Amsterdamse School ingezet die leertrajecten voor de overige professionals gaat ontwikkelen. We zijn momenteel ook in gesprek met BIA om te kijken wat zij voor ons kunnen betekenen. Zo kunnen we meer doelgroepen in kortere tijd bedienen.
Interne expertgroep (i.e)	Valt onder 6.2 lerende aanpak	<ul style="list-style-type: none"> • Regio Amsterdam • Stedelijk • Landelijk • G4 • JoGG Gemeenten • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	• gemeente	<ul style="list-style-type: none"> • App ontwikkelaars • Clusters AAGG • G4 • Gedragswetenschappers • gemeente Amsterdam • GGD/E&G • GGD/JGZ • JoGG • Rijk • Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen 	• Lerende aanpak	ntb	resultaat eind 2015: # bijeenkomsten	doorlopende inspanning;	
Externe wetenschappelijke expertgroep	valt onder 6.2. Lerende aanpak	<ul style="list-style-type: none"> • Regio Amsterdam • Stedelijk • Landelijk • G4 • JoGG Gemeenten • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	• gemeente	<ul style="list-style-type: none"> • App ontwikkelaars • Clusters AAGG • G4 • Gedragswetenschappers • gemeente Amsterdam • GGD/E&G • GGD/JGZ • JoGG • Rijk • Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen 	• Lerende aanpak	ntb	resultaat eind 2015 # bijeenkomsten	23 april jl is de wetenschappelijke expertgroep bijeengekomen. Deze groep heeft als doel om gevraagd en ongevraagd te adviseren over de AAGG. Deze wetenschappelijke expertgroep komt 2 x per jaar bijeen.	Op 23 april jl is het volgende besproken: - Uitkomsten evaluatie wetenschappelijke expertgroep en bespreken vervolgstappen. Iedereen is het ermee eens dat deze werkgroep nuttig is en moet blijven voortbestaan. De vorm en inhoud wordt wel wat aangepast, zodat alle experts vanuit hun rol en expertise beter kunnen adviseren. Daarnaast is het uitvoeringsplan 2015 en programmaplan 2015-2018 besproken waarbij speciaal aandacht was voor de thema's: - Bewegen - Armoede en relatie met AAGG; (wat vraag je aan armoedebeleid vanuit visie AAGG en visa versa) - 1000 dagenaanpak Als laatste heeft Lex Veldboer een presentatie gehouden over Nudging. En werd gediscussieerd over het spanningsveld waar AAGG soms zit tav de normerende aanpak van AAGG en de eigen verantwoordelijk van burgers: wat betekent dit voor de uitvoering van het programma AAGG? Donderdag 26 november staat de volgende bijeenkomst gepland.

Publicatie essayboek	Valt onder 6.2 Faciliteren proces Lerende aanpak	<ul style="list-style-type: none"> • Regio Amsterdam • Stedelijk • Landelijk • G4 • JoGG Gemeenten <ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • overige professionals • wetenschap 	<ul style="list-style-type: none"> • App ontwikkelaars • Clusters AAGG • G4 • Gedragswetenschappers • gemeente Amsterdam • GGD/E&G • GGD/JGZ • JoGG • Rijk • Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen 	• Lerende aanpak	Tussenresultaat Q1: voorbereiding Tussenresultaat Q2: proces redactie, editing etc. Tussenresultaat Q3: eindredactie en uitgave	Essayboek wickedness problematiek og&ob		Het essayboek is bij nader inzien niet de vorm waarin we de 'wickedness' van het probleem van ongezond gewicht van kinderen breed onder de aandacht willen brengen. We zoeken naar een andere, effectievere vorm die een groter bereik heeft onder de professionals die met kinderen en ouders werken.
"Collegetour" GG / actualiteitencolleges	Valt onder 6.3 Kennismangement	<ul style="list-style-type: none"> • Regio Amsterdam • Stedelijk • Landelijk • G4 • JoGG Gemeenten <ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • overige professionals • wetenschap 	<ul style="list-style-type: none"> • App ontwikkelaars • Clusters AAGG • G4 • Gedragswetenschappers • gemeente Amsterdam • GGD/E&G • GGD/JGZ • JoGG • Rijk • Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen 	• Lerende aanpak	Tussenresultaten Q1: 1 actualiteitencollege (Jutka Halberstadt) Tussenresultaten Q2: 1 actualiteitencollege Tussenresultaten Q3: 1 actualiteitencollege Tussenresultaten Q4: 1 actualiteitencollege	4 bijeenkomsten	actualiteitencollege in Q1 door Jutka Halberstadt (VU)	Actualiteitencolleges e.d.krijgen een plaats op de inspiratiedag van 1 oktober a.s. Tijdens deze dag zullen meerdere college-achtige bijeenkomsten georganiseerd worden.

Beleids-/kennisateliers	Valt onder 6.3 Kennismanagement	<ul style="list-style-type: none"> • Regio Amsterdam • Stedelijk • Landelijk • G4 • JoGG Gemeenten • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • overige professionals • wetenschap 	<ul style="list-style-type: none"> • App ontwikkelaars • Clusters AAGG • G4 • Gedragswetenschappers • gemeente Amsterdam • GGD/E&G • GGD/JGZ • JoGG • Rijk • Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Lerende aanpak 	<p>Tussenresultaten Q1: 1 beleidsatelier georganiseerd (1000 dagen aanpak)</p> <p>Tussenresultaten Q2: 2 beleidsateliers georganiseerd (onderwerpen: outcome 2015 / jump in)</p> <p>Tussenresultaten Q3: 2 beleidsateliers georganiseerd (onderwerpen ntb)</p> <p>Tussenresultaten Q4: 1 beleidsatelier georganiseerd (onderwerpen ntb)</p>	6 bijeenkomsten	Er zijn drie beleidsateliers georganiseerd.
Onderzoeksprogramma AAGG	Valt onder 6.4 Effectmetingen, evaluaties, onderzoeken	<ul style="list-style-type: none"> • Regio Amsterdam • Stedelijk • Landelijk • G4 • JoGG Gemeenten • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • overige professionals • wetenschap 	<ul style="list-style-type: none"> • App ontwikkelaars • Clusters AAGG • G4 • Gedragswetenschappers • gemeente Amsterdam • GGD/E&G • GGD/JGZ • JoGG • Rijk • Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Lerende aanpak 	<p>Tussenresultaat Q1: nvt</p> <p>Tussenresultaat Q2: nvt</p> <p>Tussenresultaat Q3: 1) uitvoeren meting</p> <p>Tussenresultaat Q4: 1a) rapportage schrijven ntb</p>	1) outcome monitor 2) literatuur reviews	Onderzoeksprogramma is in uitvoering

Effectmetingen en evaluaties	Valt onder 6.4 Effectmetingen, evaluaties, onderzoeken	<ul style="list-style-type: none"> • Regio Amsterdam • Stedelijk • Landelijk • G4 • JoGG Gemeenten • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • overige professionals • wetenschap 	<ul style="list-style-type: none"> • App ontwikkelaars • Clusters AAGG • G4 • Gedragwetenschappers • gemeente Amsterdam • GGD/E&G • GGD/JGZ • JoGG • Rijk • Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Lerende aanpak 	<p>Tussenresultaat Q1: 4) resultaten evaluatie leerlijnen</p> <p>Tussenresultaat Q2: 3) resultaten Op de Gezonde Toer</p> <p>Tussenresultaat Q3: 2) resultaten Fresh in de Les</p> <p>Tussenresultaat Q4: 1) resultaten Implementatie Pact</p>	<p>1) monitoring en effectmeting implementatie pact</p> <p>2) monitoring en effectmeting Fresh in de Les</p> <p>3) meting/onderzoek Op de Gezonde Toer</p> <p>4) Evaluatie leerlijnen</p>	Evaluatie leerlijnen is uitgevoerd in Q1; resultaten Op de Gezonde Toer zijn onderzocht en daarover is gerapporteerd	
Ontwikkelen digitale voorzieningen	7.1 Ontwikkelen digitale voorzieningen	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • overige professionals • wetenschap 	<ul style="list-style-type: none"> • App ontwikkelaars • Digitaal platform cluster sociaal • ondernemers(-vereniging) • verloskundigen/kraamzorg • welzijnsorganisaties • Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Digitale voorzieningen 	<p>Tussenresultaten Q1: Voorbereiding</p> <p>Tussenresultaten Q2: 1) Inventarisatie onder professionals tav wensen en kennisniveau</p> <p>2) Plan van aanpak met doelen en inspanningen 2015/2016</p> <p>Tussenresultaten Q3: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q4: NTB</p>	NTB	<p>Inventarisatie onder professionals t.a.v. wensen en kennisniveau gerealiseerd.</p> <p>Verder:</p> <p>-A) start gemaakt met ontwerp en concept digitaal leef/actieplan tbv morbide obese kinderen. Doel is om van het leef actieplan incl. doelen, acties etc een aan-trekkelijke digitale tool van te maken waarbij de doelgroep blijvend getriggerd een aangespoord wordt om te werken aan en voor een gezondere leefstijl, kwaliteit van leven en gewicht. Tool waarbij zowel zorgverlener als de client beiden wat aan hebben.</p> <p>B) Concept-projectplan opgezet tbv City Health Challenge/Health coins met als doel dat deze per 1 oktober als proef kan gaan starten.</p> <p>C) Een voorstel ten behoeve van onderzoek ingediend bij HVA. Doel is onderzoek te (laten) doen naar bezit en gebruik digitale middelen (incl social media gebruik) door de doelgroepen waar AAGG zich op richt. Met name de prioritaire doelgroepen. Verder in het onderzoek meenemen hoe we deze doelgroepen kunnen bereiken en kunnen vasthouden met digitale middelen (incl social media) om m.b.v. digitale interventies de aanpak goed te kunnen ondersteunen.</p>	Het plan van aanpak zal uitgewerkt worden in augustus a.s. Wens is om op 1 oktober al minimaal viable digitaal product gereed te hebben ter presentatie.
Uitvoering van communicatieplan AAGG 2015	8.1 Uitvoering van communicatieplan AAGG 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • overige professionals • wetenschap 	<ul style="list-style-type: none"> • Clusters AAGG • Gedragwetenschappers • gemeente Amsterdam • scholen • schoolbesturen 	<ul style="list-style-type: none"> • Communicatie 	<p>Tussenresultaten Q1: Uitvoering</p> <p>Tussenresultaten Q2: Uitvoering</p> <p>Tussenresultaten Q3: Uitvoering</p> <p>Tussenresultaten Q4: Uitvoering</p>	Communicatie uitgevoerd ter facilitering van inspanningen binnen de andere clusters	Uitvoering alle communicatie taken volgens planning: zoals maandelijks nieuwsbrief, communicatie rond mijlpalen van de aanpak etc.	

Uitvoering van communicatieplan Scholenaanpak	8.2 Uitvoering van communicatieplan Scholenaanpak	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ouders • professionals/school 	<ul style="list-style-type: none"> • Clusters AAGG • Gedragswetenschappers • gemeente Amsterdam 	<ul style="list-style-type: none"> • Communicatie 			De online Jump-in toolkit voor scholen is in volle gang. Beeld, vormgeving, en opzet website zal eind augustus gereed zijn. Communicatie rond belangrijke mijlpalen voor de scholenaanpak; uitwerking plan.	
Ontwikkelen toolkit communicatiemiddelen voor professionals	8.3 Ontwikkelen toolkit communicatiemiddelen voor professionals	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • Clusters AAGG • Gedragswetenschappers • gemeente Amsterdam 	<ul style="list-style-type: none"> • Communicatie 	<p>Tussenresultaten Q1: Ontwikkeling middelen, zoals beeldmateriaal, audiovisueel</p> <p>Tussenresultaten Q2: 1)Vormgeving toolkit 2)Meetlat, posters, vuistregels gereed</p> <p>Tussenresultaten Q3: Inzet communicatiemiddelen uitwerken</p> <p>Tussenresultaten Q4: Inzet communicatiemiddelen uitwerken</p>	<p>1)Toolkit online</p> <p>2) Nieuwe communicatiemiddelen ontwikkeld voor professionals</p>	De toolkit voor professionals, ouders en buurten is gereed en staat online en wordt uitgebreid. Website van de aanpak is heringericht: nu helder, duidelijk gericht op doelgroepen. De illustraties en iconen voor alle vuistregels voor een gezonde leefstijl hebben vertraging opgelopen, maar zijn voor 31 augustus gereed.	
Uitvoering communicatie gezond gedrag	8.4 Uitvoering communicatie gezond gedrag	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • Clusters AAGG • Gedragswetenschappers • gemeente Amsterdam 	<ul style="list-style-type: none"> • Communicatie 	<p>Tussenresultaten Q1: Analyse onderzoek gezond gedrag en comm. Strategie</p> <p>Tussenresultaten Q2: Uitvoeringsplan obv inzichten uit onderzoek</p> <p>Tussenresultaten Q3: Uitvoering corporate communicatiestrategie</p> <p>Tussenresultaten Q4: Uitvoering corporate communicatiestrategie</p>	Uitvoering corporate communicatiestrategie	Bij het realiseren van communicatie activiteiten en -middelen worden de inzichten van gedragsbeïnvloeding gebruikt.	