

Stoplicht rapportage inclusief output van 25 Mar 2016 10:21

Aantal inspanningen: 45

Uw selectie:
Periode: 1 oktober - 31 december 2015

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartij	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd	Toelichting
Ontwikkelen 1000 dagen aanpak	Ontwikkelen 1000 dagen aanpak (ntb)	• Stedelijk	• kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	• GGD/JGZ • Ouder- en kindteams • ouders/opvoeders • verloskundigen/kraamzorg	• 1000 dagen aanpak	Tussenresultaten Q1: Analyse focusgroepen en focusbuurten Tussenresultaten Q2: Plan van aanpak	Uitvoeringsplan 1000 dagen aanpak	- We formuleerden 5 adviezen met expliciete informatie over gezond leefstijl opgesteld om begin 2016 via de populaire groei-app te verspreiden. - Op basis van de nieuwste cijfers over het geven van borstvoeding in onze aandachtswijken, verkenden we met de lactatiekundigen van de JGZ de mogelijkheden voor de JGZ om borstvoeding meer te stimuleren. - we spraken tijdens focusgesprekken met verloskundigen over hun houding ten opzichte van gezonde leefstijl en hun rol in het stimuleren van de zwangere vrouw hierin. - we verkenden met de stadspas hoe meer aanbod voor beweegprogramma's en/of voorlichting over hoe je je kind meer (uit daagt tot) bewegen bij de doelgroep onder de aandacht kan brengen - we ondersteunden aanbieders bij het opzetten van een projectplan voor aanbod voor zwangere vrouwen en aanbod voor jonge moeders en kinderen 0-2 jaar. - Gezonde leefstijl is meegenomen als onderwerp bij prenatale huisbezoeken die door de JGZ afgelegd worden bij (aanstaande) ouders om hen te helpen bij het bevorderen van de gezonde ontwikkelingen van het ongeboren kind. - we startten met actie-begeleidend participatief onderzoek naar hoe de community om zwangere vrouwen en/of jonge gezinnen heen, hen kan ondersteunen bij een gezonde leefstijl voor het (ongeboren) kind.	- Deze adviezen zijn gecheckt bij zwangere vrouwen uit de doelgroep van de 1000 dagen en liggen nu bij de redactie van de Groei-app redactie. - Door de JGZ meer tools te geven in relatie tot het bespreekbaar maken van en adviseren over borstvoeding, hopen we meer moeders langer borstvoeding te geven en het gebruik van kunstvoeding te verminderen. De 1000dagen aanpak gaat de JGZ deze tools geven / samen met hen deze tools ontwikkelen. - De resultaten van deze focusgesprekken bieden ons inzicht in de huidige uitvoeringpraktijk bij verloskundigen en hun kennis, kunde, vaardigheden en ontwikkelbehoeften mbt gezond gewicht in hun werk. - De Stadspas wil meer aanbod voor kinderen in de leeftijd 0-2 jaar en heeft daarvoor de wens en behoefte gepeild bij de doelgroep van de 1000 dagen dmv focusgesprekken. Uit deze focusgroep kwam naar voren dat ouders veel behoefte hadden aan aanbod waarbij kinderen konden bewegen, zoals babyzwemmen, peutergym etc. - Er is nog weinig aanbod voor zwangere vrouwen en moeders met kinderen in de leeftijd van 0- 2 jaar. De aanbieders gaan proberen een goed onderbouwde interventie te ontwikkelen, de 1000dagen aanpak biedt daarbij ondersteuning.

Uitvoering Jump-in	valt onder 2.1 Scholenaanpak PO (Jump-in)	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • GGD • GGD/E&G • GGD/JGZ • Ouder- en kindteams • ouders/opvoeders • RVA Onderwijs • RVA Sport/Bos • scholen • schoolbesturen • sport • sportverenigingen • st. • Jeugd tandverzorging Amsterdam • Voorscholen • welzijnsorganisaties • Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Scholenaanpak 	<p>Tussenresultaten Q1: 1a) Instroom van 5 nieuwe scholen in de Jump-in verbeteraanpak. 1b) Uitvoering van de Jump-in verbeteraanpak op 79 scholen</p> <p>Tussenresultaten Q2: 1a) Instroom van 5 scholen in de verbeteraanpak 1b) Uitvoering Jump-in verbeteraanpak op 84 scholen</p> <p>Tussenresultaten Q3: 1a) Instroom 5 scholen in de Jump-in verbeteraanpak 1b) Uitstroom van 5 Jump-in scholen. 1c) Uitvoering Jump-in verbeteraanpak op 84 scholen. 3a) Aanvraagprocedure certificering scholen. 2a) De toolkit is online</p> <p>Tussenresultaten Q4: 1a) Instroom 5 scholen in de Jump-in verbeteraanpak. 1c) Uitstroom 5 Jump-in scholen. 1b) Uitvoering Jump-in verbetertraject op 84 scholen. 2a) 8 uitgestroomde Jump-in scholen hebben Certificering Gezonde Scholen (deelcertificaat voeding en sport&bewegen).</p>	<p>1a) 84 basisscholen in het Jump-in verbeter traject</p> <p>2a) 8 Jump-in scholen zijn succesvol uitgestroomd en hebben daarbij alle doelen behaald.</p> <p>2b) De 8 succesvol uitgestroomde Jump-in scholen hebben Certificering Gezonde Scholen (deelcertificaat voeding en sport&bewegen).</p> <p>3) Toolkit is beschikbaar.</p>	<p>1a) Er zijn 5 nieuwe scholen met de verbeteraanpak gestart.</p> <p>1b) Er zijn 3 Jump-in scholen uitgestroomd.</p> <p>1c) In dit kwartaal werden 81 scholen actief begeleid.</p> <p>1d) 9 Jump-in scholen hebben gezonde schoolvignet deelcertificaat sport en bewegen en 1 Jump-in school heeft tevens het deelvignet voeding.</p>	<p>1c) Er zijn in eerdere kwartalen van 2015 minder scholen ingestroomd dan gepland waardoor het totaal lager uitvalt. 1d) In samenwerking met GGD GHOR wordt gewerkt aan een versnelde route voor Jump-in scholen die het Jump-in label hebben behaald voor het verkrijgen van de deelcertificaten voeding en bewegen en sport van het vignet gezonde school.</p>
--------------------	---	--	---	--	---	---	---	--	--

Sport en Bewegen	valt onder 2.1 Scholenaanpak PO (Jump-in)	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals/school • wetenschap 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD • GGD/E&G • ouders/opvoeders • RVA Onderwijs • RVA Sport/Bos • scholen • schoolbesturen • sport • sportverenigingen • Voorscholen 	<ul style="list-style-type: none"> • Scholenaanpak 	<p>Tussenresultaten Q1: 1a) Voortgang Pilot extra uren bewegingsonderwijs op twee scholen in ZO is gerapporteerd.</p> <p>Tussenresultaten Q2: 1a) Op 47 Jump-in scholen wordt Gym + aangeboden. 1b) Op 71 Jump-in scholen zijn kennismakingslessen onder schooltijd aangeboden. 1c) Op 73 Jump-in scholen zijn naschoolse sportactiviteiten georganiseerd. 2a) Besluit over het vervolg Pilot extra uren bewegingsonderwijs op twee scholen in ZO.</p> <p>Tussenresultaten Q3: 1a) Rapportage en evaluatie Pilot extra uren bewegingsonderwijs op twee scholen in ZO.</p> <p>Tussenresultaten Q4: 1a) Op 57 Jump-in scholen wordt Gym+ aangeboden 1b) Op 84 Jump-in scholen en 10 Jump-in scholen met het Jump-in label zijn kennismakingslessen onder schooltijd aangeboden. 1c) Op 84 Jump-in scholen en 10 Jump-in scholen met het Jump-in label zullen zijn naschoolse sportactiviteiten georganiseerd 1d) Op alle 37 scholen waar de sportparticipatie van de meisjes <25% is, worden naschoolse activiteiten georganiseerd speciaal meisjes uit de bovenbouw.</p>	<p>1a) Op 57 Jump-in scholen wordt Gym + aangeboden. 1b) Op 84 Jump-in scholen en 10 Jump-in scholen met het Jump-in label zijn kennismakingslessen onder schooltijd aangeboden. 1c) Op 84 Jump-in scholen en 10 Jump-in scholen met het Jump-in label zijn naschoolse sportactiviteiten georganiseerd 1d) Op alle 37 scholen waar de sportparticipatie van de meisjes <25% is, worden naschoolse activiteiten georganiseerd speciaal meisjes uit de bovenbouw.</p> <p>2a) De Pilot extra uren bewegingsonderwijs op twee scholen in ZO is geëvalueerd en er is een besluit genomen over eventuele voortzetting.</p>	<p>1a) Op 47 Jump- in scholen wordt momenteel Gym+ aangeboden.</p> <p>1b) Op alle Jump-in scholen en scholen met het Jump- in label worden kennismakingsactiviteiten onder schooltijd aangeboden.</p> <p>1c) Op alle Jump-in scholen en scholen met het Jump- in label worden naschoolse activiteiten georganiseerd.</p> <p>1d) Bijna alle scholen hebben al minimaal een activiteit voor meiden van deze doelgroep. Op de rest van de scholen starten in 2016 deze activiteiten speciaal voor meisjes.</p>	<p>1a) Door wisseling van vakleerkracht op Jump-in scholen zijn een aantal Gym+ activiteiten gestopt die gegeven werden door deze vakleerkrachten. Daarnaast blijft het lastig om Gym+ docenten te vinden. Voor de komende schooljaar is Jump-in op zoek naar alternatieven om genoeg docenten te vinden voor Gym+, want de vraag naar Gym+ is groot. 1d) Er wordt momenteel gewerkt om de kwaliteit van het aanbod te verbeteren. Er zijn nog niet voldoende aanbieders die samen met de doelgroep en de scholen vorm kunnen geven aan het aanbod om zo de doelgroep eigenaar te maken van het aanbod. Dit zal in 2016 verder ontwikkeld worden.</p>
------------------	---	--	--	--	---	--	---	---	---

Voeding & gezondheid	valt onder 2.1 Scholenaanpak PO (Jump-in)	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals/school • wetenschap 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD • RVA Onderwijs • RVA Sport/Bos • scholen • schoolbesturen • sport • Voorscholen • Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Scholenaanpak 	<p>Tussenresultaten Q1: nvt</p> <p>Tussenresultaten Q2: 1a) Besluit over continuering cq uitbreiding pilot Fifteen is genomen.</p> <p>Tussenresultaten Q3: 1a) Op 45 Jump-in scholen wordt elke dag om 10 uur alleen water (of melk) gedronken. 1b) Op 55 Jump-in scholen wordt om 10 uur alleen nog groente of fruit (of een bruine boterham) gegeten 1c) Op 50 Jump-in scholen zijn gezonde traktatie afspraken gemaakt. 2a) Op Jump-in scholen zijn in schooljaar 2014/2015 60 workshops / voorlichtingen uitgevoerd voor ouders (excl. interactief theater) . 2b) Op 20 Jump-in scholen is er in het schooljaar 2014/2015 interactief theater uitgevoerd voor ouders. 3a) Op 80 scholen is het extra meet-en weegmoment vanuit Jump-in uitgevoerd. 4a) Op 40 scholen zijn het schooljaar 2014/2015 gastlessen oor leerlingen gegeven.</p> <p>Tussenresultaten Q4: nvt</p>	<p>1a) Fifteen's Kookklas is afgerond op ten minste 9 Jump-in scholen. 2a) Op 45 Jump-in scholen wordt elke dag om 10 uur alleen water (of melk) gedronken. 2b) Op 55 Jump-in scholen wordt om 10 uur nog enkel groente of fruit (of een bruine boterham) gegeten 2c) Op 50 Jump-in scholen zijn gezonde traktatie afspraken gemaakt. 3a) Op Jump-in scholen zijn in schooljaar 2014/2015 60 workshops / voorlichtingen uitgevoerd voor ouders (excl. interactief theater). 3b) Op 20 Jump-in scholen is er in het schooljaar 2014/2015 interactief theater uitgevoerd voor ouders. 4a) Op 80 scholen is het extra meet-en weegmoment vanuit Jump-in uitgevoerd. 5a) Op 40 scholen zijn het schooljaar 2014/2015 gastlessen voor leerlingen gegeven.</p>		
----------------------	---	--	--	---	---	---	--	--	--

PLAYgrounds en schoolpleinaanpak	valt onder 2.1 Scholenaanpak PO (Jump-in)	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals/school 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD • GGD/E&G • GGD/leefomgeving en milieu • Ruimte en Duurzaamheid • Ruimtelijke Ordening • RVA Onderwijs • RVA Sport/Bos • scholen • schoolbesturen • sport • Voorscholen 	<ul style="list-style-type: none"> • Scholenaanpak 	<p>Tussenresultaten Q1 en Q2: nvt</p> <p>Tussenresultaten Q3: 1a) 15 basisscholen hebben de methodiek PLAYgrounds volledig geïmplementeerd en alle subdoelen rond buitenspelen behaald. 1b) Op 30 scholen zijn voor alle klassen tassen met speelmateriaal geleverd in schooljaar 2014/2015.</p> <p>Tussenresultaten Q4: 1a) Op schoolpleinen van 20 basisscholen zijn met behulp van Jump-in fysieke aanpassingen aan het schoolplein gerealiseerd. 1b) Van deze 20 zijn 14 schoolpleinen in de vorm van Schoolplein 14.</p>	<p>1a) 15 basisscholen hebben de methodiek PLAYgrounds volledig geïmplementeerd en alle subdoelen rond buitenspelen behaald. 2a) Op schoolpleinen van 20 basisscholen zijn met behulp van Jump-in fysieke aanpassingen aan het schoolplein gerealiseerd. 2b) Van deze 20 zijn 14 schoolpleinen in de vorm van Schoolplein 14. 3a) 30 scholen hebben voor alle klassen tassen met speelmateriaal ontvangen in het schooljaar 2014/2015.</p>	<p>1a) In 2015 hebben 22 scholen middelen gekregen om aanpassingen te laten plegen aan het schoolplein. 7 scholen kozen voor Schoolplein 14 van de Johan Cruyff Foundation. 14 scholen hebben gekozen voor een andere aanpassing. Daarmee is de pilot Gezonde Schoolpleinen die in het kader van AAGG in 2014-2015 kon worden uitgevoerd beëindigd. De ervaringen en resultaten van deze pilot zullen worden verwerkt in het Programma Schoolpleinen dat door de afdeling Onderwijs in 2015-2016 wordt uitgewerkt.</p> <p>1b) Op 8 scholen is in 2015 een schoolplein 14 gerealiseerd of zijn de plannen en de subsidie rond.</p>	<p>1b) Van de 22 scholen waarvoor subsidie beschikbaar was, kozen minder scholen dan verwacht voor schoolplein 14 om invulling te geven aan de fysieke verbetering van hun schoolplein. De overige scholen hebben gekozen voor andere aanpassingen aan het schoolplein.</p>
Kwalitatieve rapportage inspanningen en interventies	Valt onder 3.1 Buurtaanpak Noord	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel Noord • Waterlandpleinbuurt • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurtaanpak 	<p>Tussenresultaten Q1: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q1-2015</p> <p>Tussenresultaten Q2: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q2-2015</p> <p>Tussenresultaten Q3: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q3-2015</p> <p>Tussenresultaten Q4: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q4-2015</p>	<p>Overzicht van de in 2015 uitgevoerde inspanningen en interventies</p>	<p>afgerond</p>	<p>kamp-o wordt ingekocht door het cluster aanpak kinderen met overgewicht en obesitas</p>

<p>Ontwikkelen community aanpak Noord (Waterlandpleinbuurt en Oud-Noord)</p>	<p>Valt onder 3.1 Buurtaanpak Noord</p>	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel Noord • Waterlandpleinbuurt • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurtaanpak 	<p>Tussenresultaten Q1: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q2: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q3: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q4: NTB</p>	<p>1) Community aanpak in uitvoering</p> <p>2) Uitbreiding buurtaanpak naar Oud-Noord</p>	<p>tot 14 januari kunnen de aanvragen worden ingediend. In februari starten de eerste inspanningen vanuit de community aanpak.</p>	
<p>Specifieke buurtinspanningen Noord</p>	<p>hoort bij 3.1. Buurtaanpak Noord</p>	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel Noord • Waterlandpleinbuurt • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurtaanpak 		<p>Realisatie van de laatste 4 van de in totaal 24 watertappunten. Organisatie van Fresh in de les in oud noord. Uitdragen van de gezonde boodschap tijdens alle door het stadsdeel georganiseerde evenementen voor jeugd</p>	<p>De waterpunten zijn gerealiseerd. De themaweken fresh in de les zijn met succes georganiseerd.</p>	<p>In 2016 wordt fresh in de les gecontinueerd.</p>

<p>Kwalitatieve rapportage inspanningen en interventies</p>	<p>Valt onder 3.2 Buurtaanpak Oost</p>	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel Oost • Indische Buurt • Transvaalbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurtaanpak 	<p>Tussenresultaten Q1: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q1-2015</p> <p>Tussenresultaten Q2: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q2-2015</p> <p>Tussenresultaten Q3: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q3-2015</p> <p>Tussenresultaten Q4: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q4-2015</p>	<p>Overzicht van de in 2015 uitgevoerde inspanningen en interventies</p>	<p>Voorlichting ouders (moeders & vaders) Deze bereiken we o.a. door de organisatie van:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Serie debatten •Ambassadeurscursus voor de ouders - Activiteiten volgens planning uitgevoerd en afgerond <p>Kinderen bereiken na schooltijd</p> <ul style="list-style-type: none"> •Serie van schoolpleinactiviteiten met thema gezonde snacks, focus op groenten en fruit op scholen. •Buurt fototentoonstelling Groenten eten is Gezond in de OBA. •NME karavaan: serie van Gezond Gewicht lessen op 23 locaties in Oost. •Gezond gewicht present met inloopactiviteit op festivals en evenementen in de buurt. •Gezond gewicht in de talenttent ; naschoolse activiteiten integreren vuistregels in programma's. •Buurtoporganisaties organiseren workshops voor leden en hun kinderen, thema: water drinken <p>Activiteiten volgens planning uitgevoerd en afgerond</p> <p>Catering en kookinitiatieven erbij betrekken</p> <ul style="list-style-type: none"> •Cursus/workshop Gezond Kopen en Goedkoop koken •Buurtcatering betrekken stadsdeel evenementen en activiteiten <p>Activiteiten volgens planning uitgevoerd en afgerond</p> <p>Leuker/ nog meer uitnodigend maken voor kinderen om in de buurt te spelen</p> <ul style="list-style-type: none"> •Herinrichting speelplein JP Coen school •Extra speeltoestel op Jeugdland •Nieuwe keuken op Jeugdland, deze wordt gebruikt voor kookworkshops voor moeder en kind (thema gezonde voeding) <p>Start bouw keuken begin 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> •Vormgeven van een beweegkaart waarop de beweegplekken in de buurt zichtbaar zijn (basis info Oost), deze wordt aangevuld met zachte info (stedelijk project Nieuwe Wibaut), doelgroep kinderen & ouders. •Onderzoek en ontwerp van beweegvriendelijke wijk (stedelijk project i.s.m. HVA minor Stedelijke vernieuwing en Duurzame Ontwikkeling) •Aanleggen van Fruitkamers op schoolplein (JP Coenschool beide Bali- en Bankastraat) •Aanleg extra watertappunt sportpark Valentijnkade •Opleiden van 6 enthousiaste jongere / buurtbewoners tot sportbuurtcoach (zij gaan activiteiten uitvoeren in TVB of Dap/Roomtuinjes) <p>Werving nov 2015, start 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> •Afstudeeropdracht samenwerking met Academie van de Stad onderzoeken van beweegroutes in Dap en TVB <p>Activiteiten volgens planning uitgevoerd en afgerond of conform planning op schema voor 2016.</p> <p>Bewonersinitiatieven in wording of uitvoering en/ of spin-off van GG inspiratie in de wijk</p> <ul style="list-style-type: none"> •Diverse bewonersinitiatieven op het gebied van gezonde voeding en bewegen in de buurt. <p>Initiatieven lopen volgens planning of zijn uitgevoerd en afgerond</p> <p>Consistente boodschap naar bewoners</p> <ul style="list-style-type: none"> •Introductie buurt diëtist <p>Om er voor de zorgen dat alle initiatieven dezelfde gezonde voedsel boodschap uitdragen en dat dit gebeurt op dezelfde manier als onder schooltijd, hebben we een vaste buurt diëtiste geïntroduceerd.</p> <p>Alle contracten met buurt diëtisten zijn rond.</p>
---	--	--	--	---	---	---	--	---

Ontwikkelen community aanpak Oost (Indische Buurt)	Valt onder 3.2 Buurtaanpak Oost	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel Oost • Indische Buurt • Transvaalbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurtaanpak 	<p>Tussenresultaten Q1: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q2: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q3: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q4: NTB</p>	<p>1) Community aanpak in uitvoering</p> <p>2) Uitbreiding buurtaanpak naar Transvaalbuurt en Dapperbuurt</p>	<p>Follow up bijeenkomst in Dap op 25/11.</p> <p>Er zijn 14 plannen ingediend voor 2016.</p> <p>beoordelingssessie is geweest op 21 jan. Vervolggesprekken zijn ingepland voor begin feb.</p>
Kwalitatieve rapportage inspanningen en interventies	Valt onder 3.3 Buurtaanpak Zuidoost	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel Zuidoost • Bijlmer-Centrum 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurtaanpak 	<p>Tussenresultaten Q1: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q1-2015</p> <p>Tussenresultaten Q2: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q2-2015</p> <p>Tussenresultaten Q3: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q3-2015</p> <p>Tussenresultaten Q4: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q4-2015</p>	<p>Overzicht van de in 2015 uitgevoerde inspanningen en interventies</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Planning met de school is gemaakt voor de aanleg van het schoolplein - Evaluatie gesprek is geweest, de gezonde activiteit draagt niet veel bij. Wel zijn alle sportactiviteiten altijd met gezonde tussendoortjes en water. - Voorlichting schoolvoetbal is geweest, overige evenementen zullen volgen in 2016 - Buurthuizen zijn aan de slag met gezonde broodjes, rest van de kantine volgt in 2016. Swazoom heeft gezond beleid klaar, kick off in 2016 - Het benaderen van de BSO's moet even wachten op ontwikkelingen rondom het VVE Jumpin plan - De training voor bewonersadviseurs staat in de planning voor Q1 2016. Gezonde voeding in de buurtschool+ is in uitvoering - Bredeschool Zuidoost heeft voor haar kooklessen een richtlijn gezonde voeding - AMC onderzoek 'De familie als opstap naar een gezond leven' is van start gegaan - Cluster Huntum en Venserpolder zijn gestart met een Sportbuurtclub
Ontwikkelen community aanpak Zuidoost (Bijlmer-centrum)	Valt onder 3.3 Buurtaanpak Zuidoost	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel Zuidoost • Bijlmer-Centrum 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurtaanpak 	<p>Tussenresultaten Q1: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q2: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q3: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q4: NTB</p>	<p>Community aanpak in uitvoering</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Laatste bijeenkomsten is geweest - Evaluatie gesprekken zijn gehouden

<p>Kwalitatieve rapportage inspanningen en interventies</p>	<p>Valt onder 3.5 Buurtaanpak Nieuw-West</p>	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel Nieuw-West • Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurtaanpak 	<p>Tussenresultaten Q1: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q1-2015</p> <p>Tussenresultaten Q2: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q2-2015</p> <p>Tussenresultaten Q3: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q3-2015</p> <p>Tussenresultaten Q4: Kwalitatieve Kwartaalrapportage Q4-2015</p>	<p>Overzicht van de in 2015 uitgevoerde inspanningen en interventies</p>	<p>- De fase van informatieverzameling is afgerond: in totaal hebben 30 ambassadeurs (groeps)interviews gehouden met medebuurtbewoners. Er zullen hier geen ambassadeurs meer voor geworven en opgeleid worden. De groep bestaande ambassadeurs zullen vanaf 2016 als actieve groep ondersteund en gefaciliteerd worden door het reguliere opbouwwerk. Een deel van de ambassadeurs zal, op basis van een aantal vooraf gedefinieerde rollen, inzetbaar zijn voor gezondheidsbevordering. Een eerste onderwerp waar zij mee aan de slag gaan, is het bestrijden van eenzaamheid. We onderzoeken welke wensen en kansen gezamenlijk met de ambassadeurs kunnen worden opgepakt: wekelijks voedingssprekuren in samenwerking met BOOT, door studenten diëtetiek begeleid door een diëtiste is daar één van.</p> <p>-Healthcoins: Voorbereidingen van de introductie van de Health Coins vanaf oktober 2015, lopen nog en hebben er toe geleid dat er op dit moment 10 met name (maatschappelijke) partners hebben aangemeld, gesprekken met 15 anderen lopen nog. De eerste netwerkbijeenkomst met de partners is georganiseerd. Er is grote behoefte aan te "verdienen" producten: aansluiting interessante commerciële partners dus.</p> <p>-Sportstimulering van volwassenen in de buurt is succesvol in uitvoering, vanaf 2016 worden sportactiviteiten voor volwassenen verbonden in Buurtsportverenigingen: waar sport waar mogelijk verbonden wordt met maatschappelijke participatie.</p> <p>-In gezamenlijkheid met medewerkers van het gebied hebben we gewerkt aan een Doel-Inspanningen netwerk voor de gebieden Geuzenveld-Slotermeer en Osdorp. Ook Slotervaart is daarin meegenomen. Hierdoor beseffen de gebiedsmakelaars beter de doelen van de AAGG en welke inspanningen gedaan kunnen worden en hoe zij daarbij kunnen helpen.</p> <p>- De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht- buurtaanpak in Slotermeer heeft er voor een deel toe bijgedragen dat het stimuleren van een gezonde leefstijl als speerpunt is benoemd voor de bestuurscommissie.</p> <p>- water uit de kraankraam wordt zeer regelmatig ingezet op (sport)evenementen en markten, zoals kerstmarkt.</p> <p>- In december is het interactieve theaterstuk "voor je het weet zijn ze groot" georganiseerd voor de ouders van de Ouders-ontmoeten-ouders ochtenden van de speel-o-theek. Succesvol en goede opkomst.</p> <p>- op de Slotermeerschool wordt wekelijks met moeders van de school gesport.</p> <p>- in schooljaar 2015/2016 worden voor de VVE-ouders 26 ouderbijeenkomsten georganiseerd, in aanvulling op eerder beweegkriebels interventie. Wordt op dit moment uitgevoerd.</p>
---	--	--	--	---	---	---	--	---

<p>Ontwikkelen community aanpak Nieuw-West (Slotermeer)</p>	<p>Valt onder 3.5 Buurtaanpak Nieuw-West</p>	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel Nieuw-West • Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurtaanpak 	<p>Tussenresultaten Q1: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q2: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q3: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q4: NTB</p>	<p>1) Community aanpak in uitvoering</p> <p>2) Uitbreiding buurtaanpak naar Osdorp-midden</p>	<p>De tweede publieksbijeenkomst is gehouden op 24 november. De opkomst was wat kleiner dan de eerste bijeenkomst. Een aantal hebben zich aangesloten met partners in West. We gaan in overleg met de gebiedsmakelaar om te zien of we een breder bereik onder de community kunnen krijgen voor de volgende publieksbijeenkomst.</p>	
<p>Ontwikkelen community aanpak GG</p>	<p>3.6 ontwikkelen community aanpak GG</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • buurtorganisaties • Culturele instellingen • maatschappelijk middenveld • MEE organisaties • Mensen uit de buurt • ondernemers(-vereniging) • Ouder- en kindteams • Religieuze instellingen • Samen Doen teams • scholen • sportverenigingen • Vrijwilligersorganisaties • welzijnsorganisaties 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurtaanpak 	<p>Tussenresultaten Q1: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q2: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q3: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q4: NTB</p>	<p>Community aanpak in uitvoering</p>	<p>Alle geplande activiteiten voor 2015 in de 5 gebieden(noord, oost, west, nieuw west en zuid oost) zijn uitgevoerd. Alle eind evaluatie gesprekken zijn uitgevoerd. Alle projecten in Zuid oost zijn afgerond. 4 van de 6 projecten in west zijn afgerond. Subsidie ronde 2016 is geopend. jaarplanning 2016</p>	<p>Alle geplande bijscholingen en publieksbijeenkomsten zijn uitgevoerd volgens planning. Start voor nieuwe aanvraag periode 2016 is geopend en begeleidingsgesprekken zijn gevoerd met organisaties die dit nodig hadden. Alle projecten in West en zuid oost zijn geëvalueerd. Eind verantwoording zijn ontvangen en afgehandeld. Op de twee projecten in west die achterstand hebben opgelopen door wisseling van het financieel systeem van de GGD Amsterdam. Subsidie periode 2016 is geopend. Coaching gesprekken zijn gevoerd met organisaties in zuidoost, west, noord en oost. Er zijn afspraken gemaakt met gebiedsteam om medebeoordelaars te zijn van de aanvragen van 2016 in alle 5 gebieden. Jaarplanning 2016 is af en geaccordeerd.</p>

<p>Uitvoering programma Gezond Ingerichte Stad (ntb)</p>	<p>Valt onder 4.1 Gezond Ingerichte Stad</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • ondernemers(-vereniging) • Ruimte en Duurzaamheid • Ruimtelijke Ordening 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak gezonde omgeving 	<p>Tussenresultaten Q1:</p> <p>1a) Data analyse en desk research</p> <p>1b) Ontwikkelen atlas ruimte voor bewegen in Amsterdam</p> <p>1c) Start opzet werkatelier Centumeiland Zeeburg</p> <p>2a) Analyse</p> <p>2b) Ontwikkelen kanskaart</p> <p>Tussenresultaten Q2:</p> <p>1a) Ateliers GISt</p> <p>1b) Start opzet leerlijn excellente professionals</p> <p>1c) Testcase GISt - werkatelier Centumeiland Zeeburg</p> <p>2a) Aanwijzen pilotgebieden en opzetten pilots</p> <p>2b) Ontwerp</p> <p>2c) Wedstrijd</p> <p>2d) Uitvoering, monitoring en evt. bijsturing</p> <p>Tussenresultaten Q3:</p> <p>1a) Uitwerking, verbeelding en implementatie stedelijke strategie GISt</p> <p>1b) Onderzoek en monitoring</p> <p>1c) Uitvoering leerlijn excellente professionals</p> <p>2a) Wedstrijd</p> <p>2b) Uitvoering</p> <p>2c) Monitoring en evt. bijsturing</p> <p>Tussenresultaten Q4:</p> <p>1a) Uitwerking, verbeelding en implementatie stedelijke strategie GISt</p> <p>1b) Onderzoek en monitoring</p> <p>2a) Uitvoering</p> <p>2b) Monitoring en evt. bijsturing</p>	<p>1) Uitgewerkte stedelijke strategie Gezond ingerichte stad</p> <p>2) Lab Gezond Ingerichte Stad; uitvoeren van GISt-pilots in focusbuurten AAGG</p>		
--	--	--	---	--	---	---	--	--	--

Amsterdamse menukaart gezonde voeding	Valt onder 4.2 Gezonde voedselomgeving	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak gezonde omgeving 	<p>Tussenresultaten Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Inhoudelijk advies over tips gezondere producten en assortiment 2) Trendrapport en grafiek klantbehoeften 3) Marketingtips door experts <p>Tussenresultaten Q2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ambassadeurs koppelen 2) Convenanten sluiten 3) Uitwerking concept maandelijks (online) wisselende menukaart 4) Ontwerp van de menukaart (online / offline) <p>Tussenresultaten Q3:</p> <p>Pilot uitvoering en evaluatie</p> <p>Tussenresultaten Q4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aanpassing concept 2) Beschrijving in database interventies 	Amsterdamse menukaart is ontwikkeld en geïmplementeerd		
Gezonde kantines	Valt onder 4.2 Gezonde Voedselomgeving	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak gezonde omgeving 	<p>Tussenresultaten Q1:</p> <p># gezonde sportkantines</p> <p>Tussenresultaten Q2:</p> <p># gezonde sportkantines</p> <p>Tussenresultaten Q3:</p> <p># gezonde sportkantines</p> <p>Tussenresultaten Q4:</p> <p># gezonde sportkantines</p>	10 sportkantines zijn gestart met de aanpak gezonde sportkantine		

Gezonde voedselbank	Valt onder 4.2 Gezonde Voedselomgeving	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak gezonde omgeving 	<p>Tussenresultaten Q1: nvt</p> <p>Tussenresultaten Q2: nvt</p> <p>Tussenresultaten Q3: Plan van aanpak gezondere voedselbank</p> <p>Tussenresultaten Q4: Opstellen inspanningen en ondersteuningspakket gezondere voedselbank</p>	afspraken gemaakt met voedselbank over hoe het voedselaanbod gezonder wordt. (Start Q3)		
Gezonde buurtmoestuinen	Valt onder 4.2 Gezonde voedselomgeving	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak gezonde omgeving 	<p>Tussenresultaten Q1: 1) Analyse en advies aanpassingsmogelijkheden subsidierregels groengelden 2015-2018 2) Aanpassing subsidierregels 3) Samenstellen ondersteuningspakket aanvragen groengelden AAGG doelgroepen</p> <p>Tussenresultaten Q2: Uitvoering groengelden</p> <p>Tussenresultaten Q3: Uitvoering groengelden</p> <p>Tussenresultaten Q4: Uitvoering groengelden</p>	AAGG heeft criteria geformuleerd voor de RVE Ruimte en Duurzaamheid tav de subsidieregeling "groengelden"		

Pact Gezonde Voedselomgeving Amsterdam	Valt onder 4.2 Gezonde voedselomgeving	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak gezonde omgeving 	<p>Tussenresultaten Q1: ntb</p> <p>Tussenresultaten Q2: ntb</p> <p>Tussenresultaten Q3: ntb</p> <p>Tussenresultaten Q4: ntb</p>	Pact Gezonde Voedselomgeving Amsterdam is van start gegaan met tenminste 3 externe partijen	
Inkooprichtlijnen gezonde voeding	Valt onder 4.2 Gezonde voedselomgeving	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak gezonde omgeving 	nvt (start 2016)	nvt (start 2016)	
Gezond vestigingsbeleid	Valt onder 4.2 Gezonde voedselomgeving	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak gezonde omgeving 	<p>Tussenresultaat Q1: nvt</p> <p>Tussenresultaat Q2: 1. Analyse naar mogelijkheden aanpassing bestemmingsplan en vestigingsbeleid voedingsaanbieders in de stad. 2. Plan van aanpak gezonder vestigingsbeleid 3. Advies wethouder</p> <p>Tussenresultaat Q3: ntb</p> <p>Tussenresultaat Q4: Voorbereiding op de pilot 'gezonder vestigingsbeleid'.</p>	onderzoek naar de mogelijkheden tav stimuleren van gezonde voedselkeuzes in vestigingsbeleid/ bestemmingsplannen/ vergunningenbeleid	

<p>Conferentie gezonde voeding - Maatschappelijke debatten voedselomgeving en gezond gewicht</p>	<p>Valt onder 4.2 Gezonde voedselomgeving</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak gezonde omgeving 	<p>Tussenresultaat Q1: Plan van aanpak maatschappelijk debat; politieke discours</p> <p>Tussenresultaat Q2: kick off</p> <p>Tussenresultaat Q3: ntb</p> <p>Tussenresultaat Q4: ntb</p>	<p>Er heeft een voedseldebat plaatsgevonden</p>		
<p>Pilot gezonde winkelpleinen (Waterlandpleinbuurt Noord)</p>	<p>Valt onder 4.2 Gezonde voedselomgeving</p>	<ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel Noord • Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/leefomgeving en milieu • Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving • Ruimte en Duurzaamheid • Voedselindustrie • Voedselleveranciers 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak gezonde omgeving 	<p>Tussenresultaat Q1: uitvoering pilot</p> <p>Tussenresultaat Q2: uitvoering pilot</p> <p>Tussenresultaat Q3: 1) Evaluatie pilot Waterlandplein 2) Aanpassen toolkit gezonde winkelpleinen 3) Procesbeschrijving aanpak gezonde winkelpleinen</p> <p>Tussenresultaat Q4: 1) Beschrijving in interventie database 2) Projectplan 'gezonde winkelpleinen Amsterdam'</p>	<p>Pilot gezonde winkelgebieden is uitgevoerd in Amsterdam Noord</p>		

Actieplan morbide obesitas	5.1. Actieplan morbide obesitas	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen met (morbide) obesitas • ouders • professionals/school 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD • Jeugdbescherming • MEE organisaties • Ouder- en kindteams • Samen Doen teams • Veilig Thuis 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas 	<p>Tussenresultaten Q1: PVA opgesteld samen met partners</p> <p>Tussenresultaten Q2: 1) Rapportage Kinderen in Beeld 2) Beschrijving scenario's centrale zorgverlener 3) Start uitvoering actieplan Morbide Obesitas/ implementatie samenwerkingsafspraken</p> <p>Tussenresultaten Q3: 1) Start lerend ontwikkelen CZ 2) Start aangepaste leerlijn morbide obesitas</p> <p>Tussenresultaten Q4: 1) uitvoering lerend ontwikkelen CZ 2) uitvoering leerlijn morbide obesitas</p>	PvA morbide obesitas wordt uitgevoerd	<ul style="list-style-type: none"> • Per 31 december ontvangen 783 kinderen/ jeugdigen met (morbide) obesitas een centrale zorgverlener. Daarmee is Amsterdam de eerste stad in Nederland die uitvoering geeft aan de Zorgstandaard Obesitas met de inzet van de centrale zorgverlener (CZ). • De inzet wordt gecombineerd met een procesevaluatie. Honderd (100) kinderen met morbide obesitas (en ouders) zijn betrokken in het onderzoek. • Bijna 200 professionals vanuit diverse Amsterdamse instellingen/ disciplines hebben de kick off actieplan morbide obesitas bijgewoond (oktober 2015). Toelichting en vragen over het ontwikkelde stroomschema "Samen naar Gezond Gewicht " staan daarbij centraal. • Zilveren Kruis en de gemeente Amsterdam hebben eind december een ondertekende beleidsregel innovatie ingediend bij de Nederlandse Zorg Autoriteit. Daarmee financiert Zilveren Kruis de inzet van de centrale zorgverlener. • De vijfde leerlijn OKA- JGZ is afgerond, de zesde leerlijn loopt voor de jeugdverpleegkundigen in het Voortgezet Onderwijs. De zevende leerlijn is gepland. Bijna 100 jeugdverpleegkundigen (OKA- JGZ) hebben nu de leerlijn gevolgd. • De inzet van het actieplan morbide obesitas staat steeds meer op de agenda in het OKT. Specifieke aandacht is voor de kinderen met morbide obesitas in het SO en MBO. Hoe kunnen we deze kinderen/ jeugdigen het beste begeleiden. • We ontwikkelen verder digitale tools voor professionals en ouders/ kinderen. Hoe kunnen ouders en professionals makkelijk communeren, hoe kunnen ze zelf hun plan van aanpak bijhouden 	
----------------------------	---------------------------------	--	---	--	---	---	---------------------------------------	---	--

Implementatie Pact Gezond Gewicht	5.2 Implementatie Pact Gezond Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • professionals/school 	<ul style="list-style-type: none"> • Cliëntenbelang Amsterdam • diëtisten • eerste lijn Amsterdam • Fit!Vak • fysiotherapeuten • gemeente Amsterdam • GGD • Gilde Amsterdam • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) • Netwerk Eerstelijns Dietisten Amsterdam • OSA • Partijen uit Pact Gezond Gewicht • SIGRA • st. Jeugd tandverzorging Amsterdam • Vereniging Oefentherapeuten • Vrijwilligerscentrale Amsterdam • Vrijwilligersorganisaties 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas 	Tussenresultaten Q1: 2a) # kinderen met mo hebben OKA-begeleiding	Tussenresultaten Q2: 1) PVA Borging pact gezond gewicht in Ouder-Kind Teams (OKTs) en Samen Doen (SD) gereed 2a) Ondertekende samenwerkingsovereenkomst en plan van aanpak voor implementatie, uitvoering, monitoring en borging van de overeenkomst door het netwerk in Noord (Waterlandpleinbuurt) 2b) Ondertekende samenwerkingsovereenkomst met partners in Zuidoost (Bijlmer-Centrum) 2c) Ondertekende samenwerkingsovereenkomst met partners in Oost (Indische Buurt) 3) # kinderen hebben OKA-begeleiding	1) Borging Pact gezond gewicht in Ouder-Kind Teams (OKTs) en Samen Doen (SD)	2) Samenwerkingsovereenkomst met lokale partners getekend en operationeel in 4 zwaarste buurten	3) # kinderen hebben OKA-begeleiding	Tussenresultaten Q3: 2a) ondertekende samenwerkingsovereenkomst en plan van aanpak voor implementatie, uitvoering, monitoring en borging van de overeenkomst door het netwerk (NW., W, ZO) 3) # kinderen hebben OKA-begeleiding	Tussenresultaten Q4: 1) uitvoering lokale samenwerkings-overeenkomst is geborgd in lokale netwerk (N) 2) # kinderen hebben OKA-begeleiding 3) Monitoring en evaluatie OKA-begeleiding ism lerende aanpak	<p>Q4</p> <p>LOKALE IMPLEMENTATIE In Bos & Lommer en Sloterveer is de samenwerkingsovereenkomst Pact Gezond Gewicht ondertekend. In alle vijf de focusbuurten is het Pact nu ondertekend. Daarnaast is gestart met de borging van het Pact in de lokale basisinfrastructuur (Ouder- en Kind-Team Amsterdam) en zijn voorbereidingen getroffen voor de uitbreiding naar vijf nieuwe focusgebieden.</p> <p>STEDELIJKE IMPLEMENTATIE 1. Met het OKT zijn de afspraken verder voorbereid over de borging en uitbreiding van het Pact Gezond Gewicht in de lokale ketens. 2. In Noord heeft een groep OKA's de leerlijn Gezond Gewicht gevolgd, zie ook excellente professionals. 3. De implementatie en uitvoering het Stedelijk Verwijsschema JGZ/huisarts/kinderarts is gestart. In de drukbezochte kickoff's van het stroomschema 'Samen naar Gezond Gewicht' is het verwijsschema onder de aandacht gebracht. Bij de bijeenkomsten was een diverse groep professionals aanwezig. De aanwezigheid van de huisartsen was beperkt. In de nieuwsbrief van de HKA is ook aandacht aan besteed. In Noord is er aandacht aan besteed tijdens een casuïstiekbespreking. 4. 783 kinderen met morbide obesitas hebben begeleiding ontvangen van de ouder- en kindadviseur JGZ 5. Vanaf 2016 is de inzet van de Centrale Zorgverlener voor alle Amsterdamse kinderen met obesitas en hun gezin basisverzekerde zorg. Hierover heeft Amsterdam afspraken gemaakt en vastgelegd in een Beleidsregel Innovatie met Zilveren Kruis. 6. Op uitnodiging van Ministerie van VWS en Care for Obesity startten wij met het vormgeven van Amsterdamse proeftuin 'ketenzorg' als onderdeel van de opdracht van C4O (Care for Obesity) op dat onderwerp. Samen met proeftuin Den Bosch participeerden we actief bij het kwartiermaken ten behoeve van de C4O-opdracht 'proeftuinen ketenzorg'. Care 4 Obesity besloot het door AAGG met samen met Zilveren Kruis opgeleverde 'Modulair model tbv de inhoud en financiering van ondersteuning en zorg', als uitgangspunt voor deze VWS-opdracht te nemen. 7. De uitvoering van de Theia subsidie-aanvraag 'Predictietool in de zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas' ism Zilveren Kruis, Erasmus MC en gemeente Rotterdam is voorbereid. Er is een vacature uitgezet voor onderzoeker bij Erasmus en begin januari wordt definitief iemand aangenomen. Afspraken over afstemming en voortgang tussen de partners zijn gemaakt. 8. Samen met de G4 en JOGG startte een onderzoek 'ouderparticipatie vanuit de professionals bekeken'. Hierin wordt een eenvoudig, practice-based model ontwikkeld op basis waarvan informatie gericht en met goede toepassingsadviezen met professionals gedeeld kan worden. De betrokken professionals zijn enthousiast over het concept-model en op hun verzoek onderzoeken we nu of het model ook gebruikt kan worden voor het beter aanspreken, motiveren en begeleiden van ouders van een kind met ongezond gewicht.</p>
--------------------------------------	---	--	--	---	---	--	---	--	---	--------------------------------------	---	---	--

Strategie en kaders aanbod GG	Valt onder 5.3 Aanbodversterking	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • Achmea • GGD/E&G • maatschappelijk middenveld 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas 	<p>Tussenresultaten Q1: Toetsingskader aanbod GG (zowel preventie als 'ondersteuning&zorg')</p> <p>Tussenresultaten Q2: Plan realisatie aanbod 2016: - het bestaande aanbod GG is getoetst en gecategoriseerd - opgave stad op hoofdlijnen en focusbuurten op detailniveau</p> <p>Tussenresultaten Q3: Inkoop'-afspraken in-/externe partners</p> <p>Tussenresultaten Q4: 1) Inkoopafspraken in-/externe partners 2) Monitoring opgave (aanbod en vraag) - nieuw(e plannen mbt) aanbod GG wordt getoetst en gecategoriseerd - monitoring realisatie aanbod - monitoring cijfers"</p>	Kaders voor inkoop en uitvoering passend aanbod gerealiseerd voor doelgroep (+ouders)	<p>In Q4 is de proces evaluatie naar de inzet van de centrale zorgverlener (CZ)gestart. De betrokken CZers zijn geschoold. Bij de procesevaluatie betrekken we ouders (en kinderen).</p> <p>Bij 7 interventies startte een procesevaluatie gefinancierd vanuit Armoede-gelden. De proces evaluaties zijn onderdeel van het benodigde erkenningstraject van het Centrum Gezond Leven.</p> <p>Vanuit Armoede-gelden is ook onderzoek naar toeleiding aanbod gefinancierd. Afspraken zijn rond en start Q1 '16.</p> <p>Ook in Q4 heeft Amsterdam expertise ingebracht bij onderzoekstrajecten G4: 1) oudersegmentatie (fase 2 ingezet), 2) het jonge kind (concept rapportage afgerond, oplevering voorjaar '16), 3) Theia aanvraag: vacature is gevuld. Start werkgroep Q1 2016.</p>	Monitoring cijfers worden Q1 '16 opgeleverd. Het invullen & analyse van de vragenlijst is bezig.
-------------------------------	----------------------------------	--	--	---	---	--	---	--	--

Ontwikkelen aanbod Gezond Gewicht (GG)	Valt onder 5.3 Aanbodversterking	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • Achmea • GGD/E&G • maatschappelijk middenveld 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas 	<p>Tussenresultaten Q1: # kinderen bereikt met interventies "zelf doen" # kinderen bereikt met interventies "zelf (laten) helpen" # kinderen bereikt met interventies "(laten) inkopen"</p> <p>Tussenresultaten Q2: # kinderen bereikt met interventies "zelf doen" # kinderen bereikt met interventies "zelf (laten) helpen" # kinderen bereikt met interventies "(laten) inkopen"</p> <p>Tussenresultaten Q3: # kinderen bereikt met interventies "zelf doen" # kinderen bereikt met interventies "zelf (laten) helpen" # kinderen bereikt met interventies "(laten) inkopen"</p> <p>Tussenresultaten Q4: # kinderen bereikt met interventies "zelf doen" # kinderen bereikt met interventies "zelf (laten) helpen" # kinderen bereikt met interventies "(laten) inkopen"</p>	Meer en beter aanbod voor doelgroep gerealiseerd; 650 kinderen bereikt met interventies	<p>Ruim 675 Amsterdamse kinderen met overgewicht of obesitas en/of hun ouders deden mee aan het door de AAGG ingekochte aanbod Gezond Gewicht (aanbod GG). Het aanbod GG bestond uit dertien verschillende interventies. Uitvoering lag bij (semi)-professionals niet werkzaam in de zorg en interventies bestaan altijd uit één of meerdere van vijf componenten (bewegen, voeding, systeem (gezin, opvoeding), psychosociale begeleiding, slapen).</p> <p>Met de interventies bedienen we een variëteit aan doelgroepen. Sommige interventies, zoals bijvoorbeeld LEFF (C4O/AAGG) en Gezonde Maatjes (Humanitas), zijn geschikt voor kinderen met licht overgewicht tot en met morbide obesitas. Andere, zoals de vakantiecampen Victory Camp (stichting de Ster) en Fun&Health Camp (the Bootclub) zijn volledig gericht op de morbide obesitas doelgroep. Tien van de dertien interventies zijn geschikt voor deze doelgroep.</p> <p>In 2015 lag de nadruk qua leeftijd op de bovenbouw van het primair onderwijs en de brugklas van het voortgezet onderwijs (8 van 13 interventies).</p> <p>Qua duur varieert het aanbod GG van eendaagse interventies die gericht zijn op kennismaking, bewustwording en belonen, zoals de Fit in de Arena dag (AAGG, Ricardo van Rhijn Foundation, Ajax), tot interventies met een looptijd van 12 maanden, zoals Friends in Shape (Only Friends).</p>	De 13 uitgevoerde interventies ontvingen begeleiding op maat vanuit projectontwikkelaars bij de uitvoer en doorontwikkeling van hun interventie. Bij 7 interventies, die zich specifiek richten op kinderen met overgewicht of obesitas die in armoede leven, startte een procesevaluatie gefinancierd vanuit Armoede-gelden. De proces evaluaties zijn onderdeel van het ontwikkeltraject voor interventies van het Centrum Gezond Leven.
--	----------------------------------	--	--	---	---	---	---	--	--

<p>Leerexpeditie excellente professionals OKA met Big</p>	<p>Valt onder 6.1 Excellente professionals</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/JGZ • maatschappelijk middenveld • Ouder- en kindteams • sport 	<ul style="list-style-type: none"> • Lerende aanpak 	<p>Tussenresultaat Q1: 1) Evaluatie leerexpeditie 1 2) Uitvoeren leerexpeditie 2</p> <p>Tussenresultaat Q2: Aanpassen inhoud leerexpeditie tbv 3 en 4 met focus op Morbide Obesitas</p> <p>Tussenresultaat Q3: Voorbereiding treffen voor uitvoering leerexpeditie 3 en 4 (externe trainers benaderen, programma per bijeenkomst invullen, e.d.)</p> <p>Tussenresultaat Q4: Evalueren leerexpeditie 3 en 4</p>	<p>Leerexpedities OKA met BIG ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd.</p>	<p>Leerexpeditie 6 en 7 is van start gegaan. Waarbij een specifiek voor verpleegkundigen in het voortgezet onderwijs. De Leerexpedities die zijn afgerond zijn / worden geëvalueerd.</p>	
<p>Leertraject excellente professionals OKA zonder Big en Samen Doen</p>	<p>Valt onder 6.1 Excellente professionals</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/JGZ • maatschappelijk middenveld • Ouder- en kindteams • Samen Doen teams • sport 	<ul style="list-style-type: none"> • Lerende aanpak 	<p>Tussenresultaat Q1: voorbereiding</p> <p>Tussenresultaat Q2: Opstellen (uitvoerend) projectplan</p> <p>Tussenresultaat Q3: Organiseren van rondetafelsessies met SD en OKA uitvoerenden</p> <p>Tussenresultaat Q4: Ontwikkelen leertraject voor SD en OKA professionals Besluit over uitvoering leertrajecten</p>	<p>Leertraject voor SD en OKA professionals is ontwikkeld en klaar om uit te voeren</p>	<p>De leermodule voor de SD aandachtfunctionarissen bestaat uit 5 bijeenkomsten waarvan er 4 reeds hebben plaatsgevonden. Onderwerpen die aan bod komen zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) AAGG, taken en rollen, achtergronden en risico's overgewicht, haakjes om in gesprek te gaan. 2) Samenwerking in het team / stadsdeel (incl. teamleiders). 3) Gespreksvoering. 4) Ingrijpen (wat te doen als je alles al hebt geprobeerd) & aanbod (preventief en zorgaanbod) en samenwerking in de buurt. <p>De leermodule voor de OKA's in Noord bestaat uit 4 bijeenkomsten en is eind december afgerond. Thema's die aan bod kwamen zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) AAGG, taken en rollen, achtergronden en risico's overgewicht, haakjes om in gesprek te gaan. 2) gespreksvoering. 3) Samenwerking in het team (adhv Intervisie) 4) Aanbod (preventief en zorgaanbod) en samenwerking in de buurt. 	<p>De leermodule OKA wordt momenteel geëvalueerd en aangepast waar nodig.</p>

Leertraject excellente professionals School / Sport (zie ook 2.1.4)	Valt onder 6.1 Excellente professionals	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals/school • professionals/sport 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/JGZ • maatschappelijk middenveld • Ouder- en kindteams • Samen Doen teams • scholen • sport • Voorscholen 	<ul style="list-style-type: none"> • Lerende aanpak 	<p>Tussenresultaat Q1: voorbereiding</p> <p>Tussenresultaat Q2: Opstellen uitvoerend projectplan voor de doelgroepen</p> <p>Organiseren van rondetafel sessie met de uitvoerende doelgroepen en ontwikkelen leertrajecten</p> <p>Tussenresultaat Q3: uitvoering leertraject</p> <p>Tussenresultaat Q4: evaluatie leertraject?</p>	Leertraject voor professionals Sport/School is uitgevoerd	De leermodules voor Jump_in coaches en Gym+ trainers zijn in september reeds, oktober van start gegaan. Data voor de bijeenkomsten van de beweegmanagers zijn ingepland. Deze leermodule gaat begin 2016 van start.	Evaluatie van de leertrajecten zullen na de afronding (in 2016) plaatsvinden.
Inzicht tav leerbehoeften overige (zorg) professionals	Valt onder 6.1 Excellente professionals	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD/JGZ • maatschappelijk middenveld • Ouder- en kindteams • Samen Doen teams • scholen • sport • Voorscholen 	<ul style="list-style-type: none"> • Lerende aanpak 	<p>Tussenresultaat Q1: voorbereiding</p> <p>Tussenresultaat Q2: voorbereiding</p> <p>Tussenresultaat Q3: Voorstel / advies voor aanpak vanaf 2016.</p> <p>Tussenresultaat Q4: Evt. ontwikkelen van leeroplossingen</p>	Inzicht in leerbehoeften door het organiseren van gesprekken en rondetafel sessies	<p>tav de 1000 dagen aanpak zijn afspraken gemaakt over de uitvoering in 2016.</p> <p>Met 1 doelgroep (voorzorgverpleegkundigen) is een eerste start gemaakt met het ontwikkelen van een leeroplossing.</p> <p>Daarnaast is een plan van aanpak opgesteld om in 2016 meerdere doelgroepen (tegelijk) te kunnen bedienen en trainen.</p>	
Interne expertgroep (i.e)	Valt onder 6.2 lerende aanpak	<ul style="list-style-type: none"> • Regio Amsterdam • Stedelijk • Landelijk • G4 • JoGG Gemeenten • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente 	<ul style="list-style-type: none"> • App ontwikkelaars • Clusters AAGG • G4 • Gedragwetenschappers • gemeente Amsterdam • GGD/E&G • GGD/JGZ • JoGG • Rijk • Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Lerende aanpak 	ntb	resultaat eind 2015: # bijeenkomsten		

Externe wetenschappelijke expertgroep	valt onder 6.2. Lerende aanpak	<ul style="list-style-type: none"> • Regio Amsterdam • Stedelijk • Landelijk • G4 • JoGG Gemeenten <ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente 	<ul style="list-style-type: none"> • App ontwikkelaars • Clusters AAGG • G4 • Gedragswetenschappers • gemeente Amsterdam • GGD/E&G • GGD/JGZ • JoGG • Rijk • Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Lerende aanpak 	ntb	resultaat eind 2015 # bijeenkomsten	<p>De externe wetenschappelijke expertgroep is 26 november jl weer bijeen geweest. Tatjana van Strien was als gast aanwezig en heeft een presentatie gegeven over de psychologie van lijnen en overeten.</p> <p>De volgende bijeenkomst is reeds ingepland (op 8 juni 2016)</p>
Publicatie essayboek	Valt onder 6.2 Faciliteren proces Lerende aanpak	<ul style="list-style-type: none"> • Regio Amsterdam • Stedelijk • Landelijk • G4 • JoGG Gemeenten <ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • overige professionals • wetenschap 	<ul style="list-style-type: none"> • App ontwikkelaars • Clusters AAGG • G4 • Gedragswetenschappers • gemeente Amsterdam • GGD/E&G • GGD/JGZ • JoGG • Rijk • Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Lerende aanpak 	Tussenresultaat Q1: voorbereiding Tussenresultaat Q2: proces redactie, editing etc. Tussenresultaat Q3: eindredactie en uitgave	Essayboek wickedness problematiek og&ob	
"Collegetour" GG / actualiteitencolleges	Valt onder 6.3 Kennismanagement	<ul style="list-style-type: none"> • Regio Amsterdam • Stedelijk • Landelijk • G4 • JoGG Gemeenten <ul style="list-style-type: none"> • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • overige professionals • wetenschap 	<ul style="list-style-type: none"> • App ontwikkelaars • Clusters AAGG • G4 • Gedragswetenschappers • gemeente Amsterdam • GGD/E&G • GGD/JGZ • JoGG • Rijk • Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Lerende aanpak 	Tussenresultaten Q1: 1 actualiteitencollege (Jutka Halberstadt) Tussenresultaten Q2: 1 actualiteitencollege Tussenresultaten Q3: 1 actualiteitencollege Tussenresultaten Q4: 1 actualiteitencollege	4 bijeenkomsten	niet uitgevoerd, deels omdat er voor andere vormen gekozen is, deels omdat we er niet aan toe gekomen zijn door ontbreken van tijd en capaciteit

Beleids-/kennisateliers	Valt onder 6.3 Kennismanagement	<ul style="list-style-type: none"> • Regio Amsterdam • Stedelijk • Landelijk • G4 • JoGG Gemeenten • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • overige professionals • wetenschap 	<ul style="list-style-type: none"> • App ontwikkelaars • Clusters AAGG • G4 • Gedragswetenschappers • gemeente Amsterdam • GGD/E&G • GGD/JGZ • JoGG • Rijk • Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Lerende aanpak 	<p>Tussenresultaten Q1: 1 beleidsatelier georganiseerd (1000 dagen aanpak)</p> <p>Tussenresultaten Q2: 2 beleidsateliers georganiseerd (onderwerpen: outcome 2015 / jump in)</p> <p>Tussenresultaten Q3: 2 beleidsateliers georganiseerd (onderwerpen ntb)</p> <p>Tussenresultaten Q4: 1 beleidsatelier georganiseerd (onderwerpen ntb)</p>	6 bijeenkomsten		
Onderzoeksprogramma AAGG	Valt onder 6.4 Effectmetingen, evaluaties, onderzoeken	<ul style="list-style-type: none"> • Regio Amsterdam • Stedelijk • Landelijk • G4 • JoGG Gemeenten • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Sloterveer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • overige professionals • wetenschap 	<ul style="list-style-type: none"> • App ontwikkelaars • Clusters AAGG • G4 • Gedragswetenschappers • gemeente Amsterdam • GGD/E&G • GGD/JGZ • JoGG • Rijk • Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Lerende aanpak 	<p>Tussenresultaat Q1: nvt</p> <p>Tussenresultaat Q2: nvt</p> <p>Tussenresultaat Q3: 1) uitvoeren meting</p> <p>Tussenresultaat Q4: 1a) rapportage schrijven ntb</p>	1) outcome monitor 2) literatuur reviews		

Effectmetingen en evaluaties	Valt onder 6.4 Effectmetingen, evaluaties, onderzoeken	<ul style="list-style-type: none"> • Regio Amsterdam • Stedelijk • Landelijk • G4 • JoGG Gemeenten • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • overige professionals • wetenschap 	<ul style="list-style-type: none"> • App ontwikkelaars • Clusters AAGG • G4 • Gedragswetenschappers • gemeente Amsterdam • GGD/E&G • GGD/JGZ • JoGG • Rijk • Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Lerende aanpak 	<p>Tussenresultaat Q1: 4) resultaten evaluatie leerlijnen</p> <p>Tussenresultaat Q2: 3) resultaten Op de Gezonde Toer</p> <p>Tussenresultaat Q3: 2) resultaten Fresh in de Les</p> <p>Tussenresultaat Q4: 1) resultaten Implementatie Pact</p>	<p>1) monitoring en effectmeting implementatie pact</p> <p>2) monitoring en effectmeting Fresh in de Les</p> <p>3) meting/onderzoek Op de Gezonde Toer</p> <p>4) Evaluatie leerlijnen</p>	resultaten implementatie pact is verschoven naar 2016	
Ontwikkelen digitale voorzieningen	7.1 Ontwikkelen digitale voorzieningen	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • overige professionals • wetenschap 	<ul style="list-style-type: none"> • App ontwikkelaars • Digitaal platform cluster sociaal • ondernemers(-vereniging) • verloskundigen/kraamzorg • welzijnsorganisaties • Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Digitale voorzieningen 	<p>Tussenresultaten Q1: Voorbereiding</p> <p>Tussenresultaten Q2: 1) Inventarisatie onder professionals tav wensen en kennisniveau</p> <p>2) Plan van aanpak met doelen en inspanningen 2015/2016</p> <p>Tussenresultaten Q3: NTB</p> <p>Tussenresultaten Q4: NTB</p>	NTB	<p>1. Digitaal leef/actieplan: ontwerp klaar en opdracht verstrekt</p> <p>2. City Health Challenge/Health coins: wijk Slotermeer gekozen, bijeenkomst in Slotermeer georganiseerd en opstart gemaakt in Slotermeer</p> <p>3. Onderzoeksvoorstel HvA: vervolg verkenning gedaan met HvA. Dit heeft geleid tot conceptidee om monitor (kwantitatief onderzoek) te laten doen door OI&S en vervolg toegepast onderzoek door HvA. Eerste verkenning met OI&S heeft direct voor kerst nog plaatsgevonden.</p>	uitvoeringsplan 2016 voor AAGG Digitaal gemaakt
Uitvoering van communicatieplan AAGG 2015	8.1 Uitvoering van communicatieplan AAGG 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente • overige professionals • wetenschap 	<ul style="list-style-type: none"> • Clusters AAGG • Gedragswetenschappers • gemeente Amsterdam • scholen • schoolbesturen 	<ul style="list-style-type: none"> • Communicatie 	<p>Tussenresultaten Q1: Uitvoering</p> <p>Tussenresultaten Q2: Uitvoering</p> <p>Tussenresultaten Q3: Uitvoering</p> <p>Tussenresultaten Q4: Uitvoering</p>	Communicatie uitgevoerd ter facilitering van inspanningen binnen de andere clusters	Partners van de aanpak in beeld gebracht via online media. Ook het aanbod in beeld gebracht en mijlpalen en berichten uit de focusbuurten onder de aandacht gebracht via de maandelijkse nieuwsbrieven, website en social media.	

Uitvoering van communicatieplan Scholenaanpak	8.2 Uitvoering van communicatieplan Scholenaanpak	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ouders • professionals/school 	<ul style="list-style-type: none"> • Clusters AAGG • Gedragswetenschappers • gemeente Amsterdam 	<ul style="list-style-type: none"> • Communicatie 			De vernieuwde website en de online toolkit is vol in gebruik door scholen. Opnames voor filmclips voor scholen rond de 8 doelen gezonde scholen zijn afgerond.	
Ontwikkelen toolkit communicatiemiddelen voor professionals	8.3 Ontwikkelen toolkit communicatiemiddelen voor professionals	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • Clusters AAGG • Gedragswetenschappers • gemeente Amsterdam 	<ul style="list-style-type: none"> • Communicatie 	<p>Tussenresultaten Q1: Ontwikkeling middelen, zoals beeldmateriaal, audiovisueel</p> <p>Tussenresultaten Q2: 1)Vormgeving toolkit 2)Meetlat, posters, vuistregels gereed</p> <p>Tussenresultaten Q3: Inzet communicatiemiddelen uitwerken</p> <p>Tussenresultaten Q4: Inzet communicatiemiddelen uitwerken</p>	<p>1)Toolkit online</p> <p>2) Nieuwe communicatiemiddelen ontwikkeld voor professionals</p>	De website bevat een toolkit voor professionals en scholen. Hiermee ondersteunen we onze samenwerkingspartners met bruikbare informatie, tips en handvaten bij hun gesprekken met ouder en kind. Interactief Drankenbord is in gebruik onder (200+) partners in de stad (okc's, huisartsen, fysio- en diëtistenpraktijk, buurthuizen etc) Drankenbord poster als aanvulling hierop is gereed en snackbord is in ontwikkeling. En: de buurten gebruiken kant en klare sjablonen in de beeldstijl van de aanpak in hun communicatie.	
Uitvoering communicatie gezond gedrag	8.4 Uitvoering communicatie gezond gedrag	<ul style="list-style-type: none"> • Stedelijk • stadsdeel West • stadsdeel Nieuw-West • stadsdeel Noord • stadsdeel Oost • stadsdeel Zuidoost • Waterlandpleinbuurt • Indische Buurt • Transvaalbuurt • Kolenkitbuurt • Slotermeer • Bijlmer-Centrum • Oud-Noord 	<ul style="list-style-type: none"> • buurtorganisaties • gemeente • jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen • kinderen 2,5 - 12 jaar • kinderen met (morbide) obesitas • kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders • ondernemers • ouders • professionals/school • professionals/sport • professionals/zorg 	<ul style="list-style-type: none"> • Clusters AAGG • Gedragswetenschappers • gemeente Amsterdam 	<ul style="list-style-type: none"> • Communicatie 	<p>Tussenresultaten Q1: Analyse onderzoek gezond gedrag en comm. Strategie</p> <p>Tussenresultaten Q2: Uitvoeringsplan obv inzichten uit onderzoek</p> <p>Tussenresultaten Q3: Uitvoering corporate communicatiestrategie</p> <p>Tussenresultaten Q4: Uitvoering corporate communicatiestrategie</p>	Uitvoering corporate communicatiestrategie	Om gedrag ook onbewust te kunnen beïnvloeden hebben we een analyse gemaakt hoe gedragsverandering werkt en wat we kunnen inzetten om gezonde leefstijl te stimuleren. Deze inzichten zetten we in bij het ontwikkelen van de communicatiemiddelen.	