

Stoplicht rapportage inclusief output van 26 Jan 2015 10:37

Aantal inspanningen: 87

Uw selectie:

Periode: 1 oktober - 31 december 2014

Naam	Inspanning	Stadsdeel / Buurt	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Setting / Subsetting	Afgesproken resultaat	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
A1a-1 Transitie Jump-in	Transitie Jump-in nieuwe stijl	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • scholen en leerlingen van groep 1 t/m 8 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • DMO Sport • GGD • Sportservice Amsterdam • welzijn 	<ul style="list-style-type: none"> • Scholen / 	Transitie naar Jump-in nieuwe stijl is afgerond eind 2014		De transitie in naar de uitvoering van Jump in nieuwe stijl is afgerond. Ten behoeve van de audit is de Preventiescan ontwikkeld. De norm voor de aanpak voor de komende jaren is ontwikkeld.	
A1a-2 Uitvoering Jump-in nieuwe stijl	Uitvoering Jump-in nieuwe stijl op 64 huidige scholen met Jump-in en op Top 25 scholen.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • basisscholen • scholen en leerlingen van groep 1 t/m 8 	<ul style="list-style-type: none"> • basisscholen • bestuurscommissies • DMO Sport • GGD • schoolbesturen • Sportservice Amsterdam • welzijn 	<ul style="list-style-type: none"> • Scholen / 	Eind 2014: Top 25 heeft plan van aanpak Jump-in en 64 scholen hebben plan van aanpak Jump-in nieuwe stijl		Van alle basisscholen in Amsterdam (ruim 200) richt Jump-in zich op de Top 152, nl. de scholen met het hoogste gemiddelde BMI. De overige scholen worden geholpen via helpdesk ondersteuning. Eind december 2014 zijn er 78 scholen die actief deelnemen aan het vernieuwde Jump-in. Hiervan komen 20 scholen uit de top 25. Met 3 overige scholen uit de top 25 zijn al afspraken gemaakt wanneer de aanpak van start gaat. Op de overige 2 scholen uit de top 25 heeft de directie na gesprekken aangegeven (voorlopig) niet te kunnen of willen starten.	
A1b - Fifteen	Project Fifteen's Kookklas	<ul style="list-style-type: none"> • zwaarste buurten • Bullewijk / Bijlmer-Centrum • Indische Buurt • Kolenkit • Slotermeer • Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> • basisscholen • ouders • professionals binnen de schoolsetting 	<ul style="list-style-type: none"> • basisscholen • bedrijfsleven • Dienst Werk en Inkomen (DWI) • Fifteen 	<ul style="list-style-type: none"> • Scholen / 	Tot en met juli 2015 trapsgewijs uitvoeren project Fifteen op 9 basisscholen in de vijf zwaarste buurten. Een project duurt 11 maanden.	Q3: september start 1e school project Fifteen.	Jamie Oliver's Kookklas door Fifteen is op negen scholen van start gegaan. Alle scholen liggen in Noord, Oost, West en Nieuw-West. Het gehele traject voor deze negen scholen zal afgerond zijn in voorjaar 2015 als de laatste vervolgbijeenkomst met ouders heeft plaatsgevonden.	
A1c - Gezonde Schoolpleinen	Gezonde Schoolpleinen realiseren.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen 5 - 12 jaar • scholen en leerlingen van groep 1 t/m 8 	<ul style="list-style-type: none"> • Hogeschool van Amsterdam • Johan Cruyff Foundation 	<ul style="list-style-type: none"> • Scholen / 	Eind 2014 6 Schoolplein14 geopend.		De aanpak voor het stimuleren van het buitenspel (PLAYgrounds) is goed uitgewerkt en is vast onderdeel geworden van de Schoolaanpak. Fysieke aanpassingen aan schoolpleinen kunnen pas weer worden gerealiseerd in het voorjaar.	De uitvoering van de fysieke aanpassingen heeft ernstige vertraging opgelopen en zal vanaf april 2015 weer worden opgepakt.

A1d - Gezonde VVE	Gezonde VVE.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • VVE medewerkers in voorscholen en basisonderwijs 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderopvangorganisaties • VVE medewerkers in voorscholen en basisonderwijs • welzijnsorganisaties 	<ul style="list-style-type: none"> • Scholen / 	Eind 2014 plan van aanpak GA!-norm aanpassen voor VVE.		Het PvA voor de VVE zal worden opgeleverd aan het eind van het eerste kwartaal van 2015.	In de praktijk geven de Gezondheidscoaches van de schoolaanpak al wel ondersteuning en advies aan aanbieders van VVE. En op heel veel VVE's wordt al aandacht besteed aan Gezond gedrag.
A1e - Pilot Zuidoost	Pilot Zuidoost extra gym op basisschool.	<ul style="list-style-type: none"> • Zuidoost • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • basisscholen • kinderen 5 - 12 jaar 	<ul style="list-style-type: none"> • Hogeschool van Amsterdam • scholen en leraren 	<ul style="list-style-type: none"> • Scholen / 	Eind schooljaar 2013/'14 pilot afgerond en daarna worden de resultaten geanalyseerd en een besluit genomen over de continuering in 2014/'15.		In schooljaar 14-15 is de pilot voortgezet. Door omstandigheden binnen de school is het aantal deelnemende groepen iets beperkt. Twee groepen 4 krijgen nu 4 keer in de week gymles en twee groepen 3 krijgen 3 keer les. Het onderzoek door de HVA loopt door.	In de loop van 2015 wordt gestart met de sloop van de huidige gymzaal en de bouw van een nieuwe. Inzet is dat de pilot op deze school in ieder geval tot het eind van het schooljaar kan worden voortgezet.
A2a - Aanpak zwaarste kinderen	Aanpak zwaarste kinderen.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen met obesitas • kinderen met overgewicht • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • alle partners van de aanpak Gezond Gewicht 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg / 	Opstellen plan van aanpak zwaarste kinderen		JGZ heeft het dossieronderzoek bij kinderen met obesitas graad 2 en 3 gezien door JGZ in 2013 afgerond. Deze rapportage "morbide obesitas nader bekeken" is binnen de AAAG besproken. Uit het onderzoek blijkt dat niet alle kinderen de medische zorg ontvangen en intensief begeleid worden (medisch als psychosociaal) .De ouders/kinderen haken vaak af na een vervolgactie of verwijzing door JGZ. Een centrale zorgverlener is nodig om de gezinnen actief te begeleiden. De vervolgaanpak voor deze kinderen gaat zich richten op een brede aanpak door zorgpartijen en (gemeentelijke) instanties. De voorbereidingen van deze integrale aanpak zijn gaande. Binnen de Jeugdgezondheidszorg zijn twee centrale bijeenkomsten geweest met jeugdartsen waarin onder andere de problematiek en de urgentie aan de orde zijn geweest.	
A2b - Aanpak kinderen met ondergewicht	Aanpak kinderen met ondergewicht.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen met ondergewicht • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • alle partners van de aanpak Gezond Gewicht 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg / 	Studie naar omvang ondergewicht bij kinderen in Adam. Plan van aanpak 'aanpak ondergewicht bij kinderen'.			

A2c1 - AV Pact GG - Norm aanbod	Norm aanbod Gezond Gewicht (Aanbodversterking Implementatie Pact GG)	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • alle kinderen vanaf dreigend overgewicht en hun ouders 	<ul style="list-style-type: none"> • Achmea • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg / 	Norm Aanbod Gezond Gewicht, voor alle risicotreden en stadia van behandeling, vastgesteld door Gemeente Amsterdam en Achmea.		<p>De opdrachtformulering voor de gezamenlijke werkgroep van Achmea en AAGG is vastgesteld en in uitvoering.</p> <p>De uitkomsten van de experttafels van de AAGG zijn een belangrijke bouwsteen voor dit toetsingskader.</p>	<p>> De gesprekken met landelijke partners over de vergoeding en/of financiering van zorg zijn voortgezet. De AAGG trok hierin wederom samen met de G4 en zorgverzekeraar Achmea op.</p>
A2c2 - AV Pact GG - Zelf meer aanbod inkopen	Zelf meer aanbod inkopen 2014. (Aanbodversterking Implementatie Pact GG)	<ul style="list-style-type: none"> • zwaarste buurten • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • alle kinderen vanaf dreigend overgewicht en hun ouders 		<ul style="list-style-type: none"> • Zorg / 	# plekken meer aanbod voor kind met ongezond gewicht en ouder per focusbuurt. # doorverwijzingen matcht met # meer plekken per focusbuurt.		<p>> De plannen voor de focusbuurten in Noord, Nieuw West en Oost zijn in uitvoering. In de focusbuurten in Zuidoost en West is nog geen plan in uitvoering. Het stedelijke bestedingsplan is uitgevoerd en ondersteund vanuit de stadsdelen.</p> <p>Dit heeft ertoe geleid dat de Aanpak in Q4 met 10 aanbieders ontwikkelafspraken gemaakt/contracten heeft afgesloten. Van twee aanbieders is het aanbod gestart in Q4. Daarnaast liep het aanbod van één aanbieder door van Q3 naar Q4. Dit aanbod is afgerond in Q4. De procesevaluatie hiervan wordt in Q1 opgeleverd. Twee aanbieders starten hun aanbod in Q1. De overige zes aanbieders hebben gepland hun aanbod te starten in Q2 of Q3.</p> <p>In cijfers: Q4 lopend: 1 Q4 gestart: 2 Q1 gepland: 2 Q2 gepland: 5 Q3 gepland: 1</p>	<p>Voorwaardenscheppend heeft een onderzoeksbureau in Q4 onderzoeken opgeleverd op drie onderwerpen. Voor deze onderwerpen weten we waar het aanbod aan moet voldoen alvorens het door ons ingekocht kan worden. Daarnaast is een afgeschermd gedeelte van de website van de Aanpak ingericht om mogelijke aanbieders te informeren over wat de gemeente Amsterdam belangrijk vindt als het over aanbod voor kinderen met overgewicht of obesitas gaat. Op deze pagina kunnen aanbieders ook hun aanbod via een vragenlijst bij ons aanleveren. Op deze manier ontvangen we altijd een volledige set aan informatie voordat we met een aanbieder in gesprek gaan.</p>

A2c3 - AV Pact GG - Eetspreekuur	Eetspreekuur (Aanbodversterking Implementatie Pact GG)	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen met ongezond gewicht + ouders 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg / 	Minimaal 600 kinderen met ongezond gewicht + ouders zijn bij het eetspreekuur geweest en/of hebben deelgenomen aan cursus/workshop Gezond Opgroeien (+).		<p>In 2014 zijn in de periode mei - december over de hele stad 590 nieuwe kinderen gezien op het eetspreekuur. Daarnaast hebben 389 vervolgconsulten en 155 telefonische consulten plaatsgevonden. Dit komt neer op 1134 consulten</p> <p>Realisatie van de eetspreekuren in de stadsdelen t/m december 2014: Noord: 16% West: 18% Nieuw West: 27% Oost: 12% Zuidoost: 18% Zuid: 6% (vanaf 1 juli 2014) Kinderen van stadsdeel Centrum werden in Oost en Zuid gezien.</p>	
A2c4 - AV Pact GG - Aanbevelingen inkoopafspraken 2015 ev	Aanbevelingen inkoopafspraken 2015 ev. (Aanbodversterking Implementatie Pact GG)	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • aanbieders / inkopers aanbod GG 	<ul style="list-style-type: none"> • Achmea • jeugd • OKC • Om het Kind • sport • welzijn 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg / 	Input leveren voor inkoopafspraken aanbod Gezond Gewicht vanaf 2015, ten behoeve van inkoopende partijen intern ('zelf inkopen') en extern ('laten inkopen').		<p>Het bestedingsvoorstel 2015 voor extra aanbod voor jeugd met (dreigend) overgewicht en obesitas is samen met Om het Kind, de buurtmanagers en implementatiemanagers opgesteld en vastgesteld. Dit aanbod wordt in eerste instantie gefinancierd uit de middelen die Gemeente Amsterdam van het Rijk ontvangt in het kader van het 2e contactmoment VO. Er zijn afspraken gemaakt over de inkoop via Jeugd en AAGG.</p> <p>De actualisatie van de Quick scans, zowel op aanbod als qua aantallen kinderen, zijn nog niet afgerond. Hierin wordt samengewerkt met de implementatiemanagers en de Lerende aanpak van de AAGG.</p>	De stagiair die zoekt naar alternatieve doorverwijsinformatie heeft haar veldwerk afgerond. In Q1 2015 worden de uitkomsten en aanbevelingen geformuleerd samen met de doorverwijzers uit de implementatie-groep in Noord.

A2c5 - AV Pact GG - Projectontwikkeling aanbod GG	Projectontwikkeling aanbod Gezond Gewicht (Aanbodversterking Implementatie Pact GG)	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • aanbieders • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals (de "community") 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg / 	6 projecten van veelbelovende initiatieven voor meer (en beter) aanbod zijn ontwikkeld. Minstens 3 van deze projecten met uitvoering gestart.	<p>Voorwaardenscheppend heeft een onderzoeksbureau in Q4 onderzoeken opgeleverd op drie onderwerpen. Voor deze onderwerpen weten we waar het aanbod aan moet voldoen alvorens het door ons ingekocht kan worden. Daarnaast is een afgeschermd gedeelte van de website van de Aanpak ingericht om mogelijke aanbieders te informeren over wat de gemeente Amsterdam belangrijk vindt als het over aanbod voor kinderen met overgewicht of obesitas gaat. Op deze pagina kunnen aanbieders ook hun aanbod via een vragenlijst bij ons aanleveren. Op deze manier ontvangen we altijd een volledige set aan informatie voordat we met een aanbieder in gesprek gaan.</p> <p>In Q4 heeft de Aanpak met 10 aanbieders ontwikkelafspraken gemaakt/contracten afgesloten. Van twee aanbieders is het aanbod gestart in Q4. Daarnaast liep het aanbod van één aanbieder door van Q3 naar Q4. Dit aanbod is afgerond in Q4. De procesevaluatie hiervan wordt in Q1 opgeleverd. Twee aanbieders starten hun aanbod in Q1. De overige zes aanbieders hebben gepland hun aanbod te starten in Q2 of Q3.</p> <p>In cijfers: Q4 lopend: 1 Q4 gestart: 2 Q1 gepland: 2 Q2 gepland: 5 Q3 gepland: 1</p> <p>De ontwikkeltrajecten voor het aanbod dat gepland staat voor 2015 loopt door Q1 in.</p>	De uitkomsten van de onderzoeken gaan er in Q1 toe leiden dat we aanbod beter onderbouwd kunnen ontwikkelen/inkopen. Dit leidt in 2015 tot kwalitatief beter en kwantitatief meer aanbod voor kinderen met overgewicht of obesitas. Tot slot wordt er in Q1 nog onderzoek naar één ander onderwerp opgeleverd. Dit dient hetzelfde doel als bovengenoemd onderzoek.
---	--	---	---	--	--	--	--	---

A2c6 - AV Pact GG - Pilots LEFF	LEFF (Aanbodversterking Implementatie Pact GG)	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen met ongezond gewicht + ouders 	<ul style="list-style-type: none"> • PON (Partnerschap Overgewicht Nederland) 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg / 	<p>Minimaal 20 kinderen met ongezond gewicht + ouders hebben deelgenomen aan pilot LEFF. Pilot LEFF geldt als haalbaarheidsstudie (landelijk) voor ontwikkeling en uitvoering specifiek aanbod.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - LEFF is uitgevoerd in op drie locaties in Amsterdam - Grotendeels van de ouders en kinderen die waren begonnen met LEFF hebben LEFF afgerond - In Amsterdam Noord was de uitval hoger dan in andere gebieden. PON was hierbij aanwezig dus leermomenten kunnen goed meegenomen worden in de procesevaluatie - Kinderen en ouders in Noord en Indische buurt hebben mogen gebruikmaken van een buddytraject om hun gezonde leefstijl extra goed te kunnen voortzetten - Kinderen en ouders in Nieuw-west kunnen een sportprogramma volgen bij Stichting Unite, alle kinderen die meededen met LEFF hebben zich hiervoor aangemeld! - Stagiaire heeft een mooi verslag over de fun-factor van LEFF gemaakt - Kinderen in Nieuw-west en Indische buurt zijn als zelfverzonnen beloning voor het voltooiën van LEFF naar de bioscoop geweest. Waterlandpleinbuurt gaat binnenkort bowlen.
A2d1 - Sluitende Zorgketen Pact GG - Proeftuin OKA met BIG	Proeftuin OKA met BIG (Sluitende Zorgketen Implementatie Pact GG)	<ul style="list-style-type: none"> • zwaarste buurten • Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen met obesitas • ouders • professionals • samenwerkingspartners 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg / 	<p>Alle afspraken vastleggen, benodigd voor het optimaal uitvoeren van de proeftuin. Proeftuin voor de implementatie van het Pact gezond gewicht met professionals (OKAs met BIG) voor # gezinnen in focusbuurten en/of proeftuin(en) OHK.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Onder leiding van de projectleider van de 1e Lijn Amsterdam zijn grote stappen gezet in de totstandkoming van het doorverwijsprotocol huisarts, kinderarts en jeugdarts. De verbinding met Samen Doen en Jbra is gelegd. - De opdracht voor de evaluatie van de 1e leerlijn JGZ en het beproeven van deze nieuwe werkwijze is uitgezet. - aanv FB over totaal aantal OKA-begeleidingstrajecten, update Hefboomprotocol en pilot bloeddrukmeting

A2d2 - Sluitende Zorgketen Pact GG - Lokale samenwerkingsovereenkomsten	Lokale samenwerkingsovereenkomsten (Sluitende Zorgketen Implementatie Pact GG)	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen • ouders 	<ul style="list-style-type: none"> • lokale samenwerkingspartners (alle lokale professionals) 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg / 	Met alle focusbuurten getekende lokale samenwerkingsovereenkomsten voor implementatie Pact, met prioriteit Noord/Oost/Nieuw-West.		<p>Noord:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De samenwerkingsovereenkomst Gezond Gewicht voor kinderen en ouders in de Waterlandpleinbuurt is getekend door Stadsdeel Noord, zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea en diverse zorg-, welzijns- en sportinstellingen. - Zilveren Kruis Achmea heeft een aanvraag van de huisartsen t.a.v. de organisatie van een wijkgerichte zorginfrastructuur module goedgekeurd. <p>Oost:</p> <ul style="list-style-type: none"> - concrete werkafspraken over hoe ouders en kinderen verwezen worden zijn gemaakt. - geoefend met de nieuwe rol van de centrale zorgverlener - <p>samenwerkings-overeenkomst in voorbereiding</p> <ul style="list-style-type: none"> - goed bezochte bijeenkomst van Vice Versa en Werkzaam Oost heeft plaatsgevonden over overgewicht en obesitas bij kinderen en het Pact Gezond Gewicht <p>Nieuw-West:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementatiemanager is in november gestart en heeft verkennende gesprekken gevoerd ten behoeve van de stakeholdersanalyse en probleemanalyse. Groot enthousiasme en draagvlak onder partijen. <p>West:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementatiemanager is gestart. Oriënterende gesprekken gevoerd met partners in de Kolenkitbuurt. <p>Zuid-Oost:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementatiemanager is in november begonnen. Gestart met stakeholders- en probleemanalyse. <p>Alle buurten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeenschappelijk overleg en kennisuitwisseling tussen de implementatiemanagers gestart.
A3c-06-1 Watertappunten op scholen	6a Watertappunten op scholen	<ul style="list-style-type: none"> • Noord • Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> • basisscholen 	<ul style="list-style-type: none"> • basisscholen • Waternet 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurten • Scholen / 	In 2013-2014 hebben alle scholen een watertappunt op het schoolplein.	April 2013	Op 8 basisscholen staat een watertappunt. Zodra de As. Siddieq verhuist, wordt het punt op het schoolplein geplaatst.

A3c-08-2 Vet fitte kids	8b Structurele continuering Vet fitte kids	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen met overgewicht 	<ul style="list-style-type: none"> Achmea MCN 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Zorg / 	Vanaf 2014 wordt Vet fitte kids structureel gefinancierd.	Maart 2013		
A3c-08-3 Vet fitte kids	8c Er is een brug tussen Vet fitte kids en gym+	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen met overgewicht 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen MCN 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten / 	Vanaf september 2013 kunnen alle uitstromers van Vet fitte kids direct deelnemen aan gym+.	September 2013	Elk kind dat klaar is bij een zorginterventie wordt warm overgedragen naar structureel sportaanbod.	Een verbinder bezoekt met de beweegmanager de zorgactiviteiten. Samen met de ouders wordt een geschikte activiteit gezocht en er wordt een plan gemaakt om dit te realiseren.
A3c-08-4 Vet fitte kids	Goed Bezig wordt GLI	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen met overgewicht 	<ul style="list-style-type: none"> Goed Schellingwoude 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Zorg / 	Vanaf januari wordt een gezond opgroeien plus gekoppeld aan het beweegprogramma van Goed Bezig.	November 2013	Er is geprobeerd om van Goed Bezig ook een GLI te maken. Dit is nog niet gelukt.	Zodra de minimale eisen van een GLI bekend zijn, wordt hier verder actie in genomen.
A3c-09-1 Amsterdamse zorgstandaard obesitas	9a implementatie Amsterdamse zorgstandaard	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> professionals 	<ul style="list-style-type: none"> zorg professionals 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Zorg / 	Alle betrokken zorgverleners kennen de Amsterdamse zorgstandaard obesitas.	September 2013	30 oktober is de samenwerkingsovereenkomst met 20 partijen ondertekend.	In 2015 wordt de borging van de samenwerkingsovereenkomst verzorgd.
A3c-09-2 Amsterdamse zorgstandaard obesitas	Amsterdamse zorgstandaard obesitas	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> professionals 	<ul style="list-style-type: none"> zorg professionals 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Zorg / 	Alle zorgverleners werken volgens de Amsterdamse zorgstandaard obesitas.	September 2013	Vanaf oktober 2014 werken de professionals conform de samenwerkingsovereenkomst.	De implementatiemanager controleert of er conform de gemaakte afspraken wordt gewerkt.
A3c-12-1 JIP (Jeugd Informatie Punt)	12a In kaart brengen van gezondheidsvragen	<ul style="list-style-type: none"> Noord Banne Buiksloot 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 0 - 23 jaar 	<ul style="list-style-type: none"> JIP 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Zorg / 	Vanaf mei 2013 worden de vragen van jongeren bij het JIP met betrekking tot overgewicht geregistreerd.	Mei 2013	Vragen met betrekking tot (over)gewicht worden bijgehouden door het JIP.	Merendeel van gezondheidsvragen gaat over overgewicht. Wens is om aan de slag te gaan met deze vragen. De juiste vorm is hiervoor nog niet gevonden.
A3c-12-3 JIP Summercamp	JIP (Jeugd Informatie Punt) Summercamp	<ul style="list-style-type: none"> Noord Banne Buiksloot IJplein Molenwijk Vogelplein Volewijk Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen met (ernstig) overgewicht, 6 - 12 jaar 	<ul style="list-style-type: none"> Kids Actief 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten / 	Van 11 t/m 15 augustus wordt Kamp-o georganiseerd voor 12 kinderen met overgewicht.		In de zomer- en in de herfstvakantie van 2014 is er een vakantiecamp voor kinderen met overgewicht georganiseerd. In de krokusvakantie is er wederom een vakantiecamp.	Doel is om kinderen mentaal en fysiek een 'boost' te geven om structureel te blijven sporten. Deelnemende kinderen worden na afloop intensief begeleid naar structureel sportaanbod
A3c-13-1 Watercampagne in de wijk	13 Aanleg watertappunten in de wijk	<ul style="list-style-type: none"> Noord alle buurten 	<ul style="list-style-type: none"> alle doelgroepen 	<ul style="list-style-type: none"> Waternet 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	Eind 2013 zijn 15 watertappunten in Noord.	Juni 2013	Er zijn nu 21 waterpunten in Noord geplaatst, inclusief de waterpunten op de schoolpleinen . Er volgen er nog 3.	
A3c-13-2 Watercampagne in de wijk		<ul style="list-style-type: none"> Noord alle buurten 	<ul style="list-style-type: none"> alle doelgroepen 	<ul style="list-style-type: none"> Waternet 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	Eind 2013 zijn er 25 watertappunten in Noord.	Juni 2013	Tijdens de (sport-)evenementen georganiseerd of gesubsidieerd door het stadsdeel is er aandacht voor de watercampagne en de boodschap over gezonde voeding.	Dit is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.
A3c-14 Verhogen sociale veiligheid	14 uitrollen van de vreedzame wijk	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> professionals 	<ul style="list-style-type: none"> alle professionals 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	In 2014 is de Waterlandpleinbuurt een vreedzame wijk.	Januari 2013	De Waterlandpleinbuurt is een Vreedzame wijk. De Vogel/ IJpleinbuurt wordt een vreedzame wijk.	Diverse partijen zoals politie, voetbalverenigingen en scholen krijgen de training van de vreedzame wijk.

A3c-15-2 Actief GA! boodschap communiceren bij evenementen die gemeente organiseert en subsidieert	15b Gezondheidsmarkt	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> alle doelgroepen 	<ul style="list-style-type: none"> fysiotherapeuten huisartsen JGZ OKC sportverenigingen 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	Het centrale thema op de gezondheidsmarkt is aanpak gezond gewicht.	Juni 2013	Op 6 september heeft er een gezondheidsmarkt plaatsgevonden in de Waterlandpleinbuurt	
A3c-15-3 Actief GA! boodschap communiceren bij evenementen die gemeente organiseert en subsidieert	15c Sportevenement	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 0 - 23 jaar 	<ul style="list-style-type: none"> niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	Bij elk sportevenement georganiseerd door de afdeling Sport is er aandacht voor waterdrinken en gezonde voeding.	April 2013	Bij alle evenementen is er aandacht voor de watercampagne en gezonde voeding.	Bij straatsport, vakantieactiviteiten, naschoolse activiteiten, mini damloop, ster van Noord et cetera. Dit is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.
A3c-16 Uitdragen van GA! door gesubsidieerde instellingen	16 Elke gesubsidieerde instelling die werkt met jeugd kent de aanpak gezond gewicht en draagt actief bij om de doelstellingen van de aanpak gezond gewicht te realiseren	<ul style="list-style-type: none"> Noord alle buurten 	<ul style="list-style-type: none"> professionals 	<ul style="list-style-type: none"> Combiwel Cordaan DOCK Doras SPIN 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	In elke vraagbrief van het stadsdeel staat dat er actief aan de doelstellingen van de aanpak gezond gewicht moet worden.	Juni 2013	De speerpunten van de aanpak gezond gewicht zijn opgenomen in de subsidievoorwaarden bij instellingen die werken met jeugd.	Dit is opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst.
A3c-17 Beter gebruik van jeugdsport en DWI regeling	17 stimuleren van gebruik van regelingen om kinderen uit lage SES lid te laten worden van een sportvereniging	<ul style="list-style-type: none"> Noord alle buurten 	<ul style="list-style-type: none"> professionals 	<ul style="list-style-type: none"> scholen sportverenigingen 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	Alle professionals zijn op de hoogte van de DWI-regeling en het jeugdsportfonds.	Juni 2013	Zoveel mogelijk ouders en professionals worden geïnformeerd over de regeling van DWI en het jeugdsportfonds.	
A3c-19-2 Stimuleren van fietsen in de wijk	19a Fietscampagne?	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 0 - 12 jaar 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten / 	Indien kinderen veel met de auto naar school gebracht worden, wordt een fietscampagne gestart.		De resultaten uit het onderzoek worden geïnterpreteerd en er wordt gekeken naar een integrale aanpak om meer kinderen te laten fietsen/lopen naar school.	De wens is om dit integraal aan te pakken. Andere trajecten in samenwerking met de scholen worden eerst opgepakt, waardoor er nog geen concreet plan is om aan de slag te gaan met de resultaten uit het onderzoek
A3c-20 Binnen buiten spelen	Openstellen van een gymzaal om het binnen buiten spelen te stimuleren	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 0 - 12 jaar 	<ul style="list-style-type: none"> niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	In de winterperiode van 2013-2014 is eenmaal per week een gymzaal open om binnen buiten te spelen.	Oktober 2013	Binnen buiten spelen wordt wekelijks aangeboden. Binnen-buitenspelen wordt verlengd tot juni 2015	Bewegen voor kinderen waar op een speelse manier gezonde voeding aandacht krijgt.
A3c-21 GA! week (fresh in de les)	In het voorjaar is er een GA! week	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> alle doelgroepen 	<ul style="list-style-type: none"> buurthuizen scholen winkeliers 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	In het voorjaar van 2014 is er een week waarbij allerlei activiteiten worden georganiseerd in het teken van de GA! aanpak (fresh in de les). In september wordt fresh in de les georganiseerd in de Vogel/IJpleinbuurt.		<p>6 t/m 10 oktober heeft er een fresh in de lesweek gedraaid in de Vogel/ IJpleinbuurt.</p> <p>17 t/m 23 mei was fresh in de les in de Waterlandpleinbuurt</p> <p>In het voorjaar van 2015 wordt er weer een fresh in de les week georganiseerd in de Waterlandpleinbuurt.</p>	Week waar 3 thema's centraal staan: - gezonde voeding - voldoende bewegen - op tijd naar bed Zo veel mogelijk professionals rondom het kind dragen deze boodschap uit.
A3d-01-1 VVE's hebben een gezondheid voedings- en bewegingsbeleid	VVE's hebben een gezondheid voedings- en bewegingsbeleid	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Geuzenveld Osdorp Slotermeer Slotervaart 	<ul style="list-style-type: none"> 2,5 tot 4 jarigen ouders 	<ul style="list-style-type: none"> Impuls 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen / 	VVE's hebben een gezond voedings- en bewegingsbeleid en handelen daarnaar.		Van de 26 ouderbijeenkomsten zijn er 18 ouderbijeenkomsten geweest bezocht door 242 moeders, 3 vaders.	
A3d-01-2 VVE's hebben een gezondheid voedings- en bewegingsbeleid	VVE's hebben een gezond voedings- en bewegingsbeleid	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> 2,5 tot 4 jarigen 	<ul style="list-style-type: none"> niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen / 	VVE's hebben een gezond voedings- en bewegingsbeleid en handelen daarnaar.			

A3d-02-1 Gezondheidsbeleid en bewegingsbeleid op scholen	Gezondheidsbeleid en bewegingsbeleid op scholen	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	• 4 tot 12 jarigen	<ul style="list-style-type: none"> OKA team Slotermeer OKC sportverenigingen 	• Scholen /	Naschoolssportaanbod op niet Jump in scholen in combinatie met voedingsbeleid en ouderbetrokkenheid, voorlichting over voeding en opvoeding		Beweegaanbod zelf valt onder zetting scholen, vanuit de buurt aanvullen verbinden. Op een aantal scholen gaan moeders in samenspraak met Jump in en onder begeleiding van diëtiste voorlichtingen/ workshops geven over gezode traktaties. In 2014 is gestart met de Noordmanschool.	
A3d-02-2 Gezondheidsbeleid en bewegingsbeleid op scholen	Gezondheidsbeleid en bewegingsbeleid op scholen	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	• 4 tot 12 jarigen	<ul style="list-style-type: none"> OKA team Slotermeer OKC sportverenigingen 	• Scholen /	Gym + op niet Jump in scholen			Valt onder Jump in, niet meer volgen vanuit de buurt
A3d-02-3 Gezondheidsbeleid en bewegingsbeleid op scholen	Gezondheidsbeleid en bewegingsbeleid op scholen	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	• 4 tot 12 jarigen	<ul style="list-style-type: none"> AMOS Hevo STWT 	• Scholen /	Nieuwbouw keuken			
A3d-02-4 Gezondheidsbeleid en bewegingsbeleid op scholen	Gezondheidsbeleid en bewegingsbeleid op scholen	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	• 4 tot 12 jarigen	<ul style="list-style-type: none"> OKA team Slotermeer OKC sportverenigingen 	• Scholen /	Naschools sportaanbod op nieuwe Jump in scholen in combinatie met ouderbetrokkenheid, voorlichting over voeding en opvoeding		Gaat verder onder Jump in. Door goede samenwerking zorgen we voor verbinding tussen buurt, school en zorg aanbod. Aandachtspunt is het wegvallen van dit aanbod tijdens vakanties.	
A3d-03 Sport en Spel in de buurt	Sport en Spel in de buurt	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	• 6 tot 13 jarigen	<ul style="list-style-type: none"> OKA team Slotermeer OKC sportverenigingen 	• Buurten /	Extra sport en spel in de buurt.		Gaat door, en is aangevuld met een wekelijkse bootcamp.	
A3d-04 Buiten Spelen	Buiten Spelen	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	• kinderen 0 - 12 jaar	• niet ingevuld	• Buurten /	Speeltuin Slotermeer wordt opgeknapt en uitgebreid.		oplevering begin 2015 verwacht	
A3d-05 Uitbreiding gymaccommodatie	Uitbreiding gymaccommodatie	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	• kinderen 0 - 12 jaar	<ul style="list-style-type: none"> AMOS Hevo STWT 	• Scholen /	Bij de nieuwbouw van de Immanuel en Vlugtschool wordt een grote sportzaal gebouwd.		Realistatie start in 2015.	
A3d-06-1 Implementatie Pact	Implementatie Pact	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	• niet ingevuld	<ul style="list-style-type: none"> Achmea Cordaan diëtisten Eigenwijks ELA fysiotherapeuten huisartsen JGZ kinderartsen Samen Doen Sezo 	• Buurten • Zorg /	Implementatie Pact		In navolging van een overleg met 14 zorgverleners, gaat een klein groepje binnenkort werken aan samenwerkingsafspraken ter verbetering van de keten. Kinderarts, huisarts, fysio, diëtist en JGZ. Goede energie!	
A3d-06-2 Implementatie Pact	Implementatie Pact	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	• niet ingevuld	• niet ingevuld	• Buurten • Zorg /	Aanbodversterking		Goede start gemaakt. - groot draagvlak - bijeenkomst met zorgpartners geweest: wordt gewerkt aan samenwerkingsafspraken - Zorgverleners hebben overzicht van sport/beweegaanbod in de buurt	
A3d-07 Versterking OKA team Slotermeer	Versterking OKA team Slotermeer	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	• niet ingevuld	• niet ingevuld	• Scholen • Zorg /	Uitbreiding capaciteit JGZ in OKA team.		niet meer van toepassing, nu het OKA gestart is.	

A3d-08-1 Gezond Slotermeer	Gezond Slotermeer	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> bewoners Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> Ahorn BOOT diëtisten Eigenwijks RIVM 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten / 	Gezond Slotermeer/ bewustwording en eigen kracht.			in afwachting van onderzoeken RIVM, begin februari bijeenkomst met gezondheidsambassadeurs voor vervolg. mogelijk betrekken van kinderen als ambassadeurs.
A3d-08-2 Gezond Slotermeer	Gezond Slotermeer	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> ouders 	<ul style="list-style-type: none"> BMO 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten / 	Gezonde traktaties op scholen in Slotermeer			OP de Noordmanschool gestart. Slootermeerschool en de Vlugschool binnenkort.
A3d-09 Actief GA! Boodschap communiceren bij door gemeente georganiseerde/gesubsidieerde evenementen	Actief GA! Boodschap communiceren bij door gemeente georganiseerde/gesubsidieerde evenementen	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West alle buurten 	<ul style="list-style-type: none"> ouders 	<ul style="list-style-type: none"> niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> niet ingevuld / 	Gezondheid tijdens sport- en buurtevenementen			Er zijn 15 borden verspreid, op speel-o-theken binnenkort.
A3d-10 Water uit de kraan	Water uit de kraan	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> bewoners Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> Waternet 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Scholen / 	Waterpunten.			8 waterpunten zijn gerealiseerd.
A3d-11 Versterking aanbod - zwangere vrouwen	Versterking aanbod - zwangere vrouwen	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> zwangere vrouwen in Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> Verloskundige praktijk GROEI 	<ul style="list-style-type: none"> Zorg / 	Stadsdeel gaat in gesprek met verloskundige praktijk over wenselijkheid en haalbaarheid van bewustwordingsaanbod voor zwangere vrouwen.			
A3d-12 Versterking aanbod - gezond opgroeien	Versterking aanbod - gezond opgroeien	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> Cordaan OKA team Slotermeer OKC 	<ul style="list-style-type: none"> Zorg / 	6 VOLLE workshops Gezond Opgroeien voor ouders van kinderen 0-1 jaar en 2,5-4 jaar.			We hebben gekozen voor andere interventies in de buurten onder regie van setting zorg.
A3d-13 Versterking beweegaanbod - 2,5 tot 4-jarigen	Versterking beweegaanbod - 2,5 tot 4-jarigen	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> diëtisten OKA team Slotermeer sport VVE's Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Zorg / 	Plan opstellen voor een beweegaanbod, aangevuld met elementen voeding en opvoeding.			activiteiten zijn gestart en . Eind januari tussenevaluatie van ouder en peuterbuitenspelen in natureluur. Het gehele aanbod is onder de aandacht gebracht bij JGZ en speel-0-theken.
A3e-01 Buurtplannen 'gezond leven'	Buurtplannen 'gezond leven'	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen ouders 	<ul style="list-style-type: none"> samenwerkingsverband Samen Indische Buurt 	<ul style="list-style-type: none"> Community / 	(Minimaal) 2 bewonersinitiatieven, gericht op een gezonde leefstijl en gezond gewicht bij kinderen, zijn uitgevoerd.			*6 initiatieven toegekend door burgerjury *uitvoering is gestart *met o.a: workshopreksen gezond koken voor vrouwen en kinderen, jongeren videoproductie over uitvoering buurtplannen, gezond Surinaams koken
A3e-02 Schoolplannen 'gezond leven'	Schoolplannen 'gezond leven'	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen 	<ul style="list-style-type: none"> Community / 	Basisscholen hebben plannen uitgevoerd die bijdragen aan een gezonde leefstijl en gezond gewicht bij hun leerlingen.			*Gezonde schoolplan ingediend door 1 school

A3e-03 'Op Gezonde Tour' - Buurtbeweging van onderop	'Op Gezonde Tour' - Buurtbeweging van onderop	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt 	<ul style="list-style-type: none"> communities ouders 	<ul style="list-style-type: none"> afdeling Buurtregie buurtorganisaties Dynamo 	<ul style="list-style-type: none"> Community / 	Minimaal 5 buurtorganisaties (ouders en jongeren) volgen een training gezonde leefstijl, treden op als ambassadeur en bereiken gezamenlijk 75 ouders met hun activiteiten. Met als doel meer bewustzijn bij ouders over de gezonde leefstijl en gezond gewicht.		<ul style="list-style-type: none"> *onderzoeksopdracht professionele evaluatie uitgevoerd *n.a.v resultaten onderzoeksopdracht en heidag community aanpak, advies uitbrengen over verbetering Op Gezonde Tour. *3e groep start half maart 	*Bewoners/moeders erg enthousiast over acties 2e groep. Totaal +- 10 acties uitgevoerd. Spin off in de buurt.
A3e-04 Betrokkenheid van lokale ondernemers	Betrokkenheid van lokale ondernemers	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt 	<ul style="list-style-type: none"> professionals 	<ul style="list-style-type: none"> ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> Community / 	(a) 2 lokale ondernemers zijn betrokken bij de aanpak; (b) het pilotproject 'supershopper' ism Albert Heijn is uitgevoerd en geëvalueerd			
A3e-05 Gezonde Indische Buurt weekend (ipv 'Fresh in de les')	Gezonde Indische Buurt weekend (ipv 'Fresh in de les')	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen ouders sociale omgeving 	<ul style="list-style-type: none"> sociale omgeving 	<ul style="list-style-type: none"> Community / 	Een gezond Indische Buurt weekend met activiteiten voor jong en oud, in samenwerking met organisaties uit de buurt.		<ul style="list-style-type: none"> *Betrokken bewoners bij de netwerkbijeenkomst interesse in herhaling netwerkbijeenkomst 	
A3e-06 Gezonde voeding bij buurtactiviteiten, naschoolse activiteiten en sportevenementen	Gezonde voeding bij buurtactiviteiten, naschoolse activiteiten en sportevenementen	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt 	<ul style="list-style-type: none"> professionals 	<ul style="list-style-type: none"> afdeling Sport buurtorganisaties Dynamo 	<ul style="list-style-type: none"> Community / 	(a) in de subsidiebeschikkingen 2014 zijn afspraken opgenomen tav gezonde voeding bij de naschoole buurtactiviteiten; (b) gezond eten en water bij sportevenementen (georganiseerd of gesubsidieerd door stadsdeel en waarbij een cateraar wordt ingehuurd); (c) bij naschoolse activiteiten aanbod (Dynamo) wordt gezond voedings- en beweegbeleid toegepast			
A3e-07 Gezonde sportkantines	Gezonde sportkantines	<ul style="list-style-type: none"> Oost nvt 	<ul style="list-style-type: none"> professionals 	<ul style="list-style-type: none"> lokale ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> Sport / 	2 kantines van sporthallen voeren aanpassingen door in hun voedingsassortiment en er zijn afspraken gemaakt over het toewerken naar de (tzt ontwikkelde) 'norm' gezonde sportkantine.		<ul style="list-style-type: none"> *Q1: selecteren van een horeca ondernemer voor het Flevoparkbad en Sporthal Zeeburg. 	
A3e-08 Water Uit De Kraan op het OKC	Water Uit De Kraan op het OKC	<ul style="list-style-type: none"> Oost IJburg Indische Buurt Oud-Oost 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen ouders 	<ul style="list-style-type: none"> Dynamo Partou 	<ul style="list-style-type: none"> Community / 	Op alle OKC locaties wordt Water Uit De Kraan actief beschikbaar gesteld.		<ul style="list-style-type: none"> *3 fysio, OLVG ziekenhuis, 2 OKC en 6 buurtorganisaties in bezit van drankenbord 	
A3e-09 Ouder- en kindersportactiviteiten op de voorschool	Ouder- en kindersportactiviteiten op de voorschool	<ul style="list-style-type: none"> Oost nvt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen ouders 	<ul style="list-style-type: none"> Dynamo Partou 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen / 	Kinderen en ouders van 20 VVE groepen hebben meegedaan aan het ouder- en kindersport programma.			
A3e-10 Pilot module 'gezonde leefstijl' binnen natuur- en milieueducatie aanbod	Pilot module 'gezonde leefstijl' binnen natuur- en milieueducatie aanbod	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 	<ul style="list-style-type: none"> ANMEC basisscholen 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen / 	Gezonde leefstijlmodule NME ontwikkeld + 1 pilot uitgevoerd en geëvalueerd.			
A3e-11 Watertappunten openbare ruimte	Watertappunten openbare ruimte	<ul style="list-style-type: none"> Oost nvt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen Waternet 	<ul style="list-style-type: none"> Gezond Ingerichte Stad / 	15 watertappunten bij sport- en speelplekken in Oost.		<ul style="list-style-type: none"> 3 watertappunten gerealiseerd, resterende 12 begin voorjaar geplaatst 	

A3e-12 Postzegelpark	Postzegelpark	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen ouders 	<ul style="list-style-type: none"> stichting Postzegelpark 	<ul style="list-style-type: none"> Gezond Ingerichte Stad / 	1 onaantrekkelijke locatie is, met participatie van kinderen, getransformeerd tot een aantrekkelijk postzegelpark.		
A3e-13 Beweeg- en speelruimte in de openbare ruimte	Beweeg- en speelruimte in de openbare ruimte	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt Oud-Oost 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 0 - 12 jaar 	<ul style="list-style-type: none"> AAGG Jump-In Bureau Feld DRO Platform Gezond Ontwerp TNO 	<ul style="list-style-type: none"> Gezond Ingerichte Stad / 	Advies m.b.t. vergroten beweeg- en speelruimte voor kinderen in de openbare ruimte + verkennen van mogelijkheden tot borgen kaders gezond gewicht binnen het project 'Huisje Klaar, Straatje Klaar'.		
A3e-14 Binnensportplekken	Binnensportplekken	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt Oud-Oost 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 	<ul style="list-style-type: none"> n.v.t. 	<ul style="list-style-type: none"> Gezond Ingerichte Stad / 	1 extra gymzaal/accommodatie beschikbaar voor naschools beweeg- en sportaanbod.		
A3e-15 Implementatie Pact Gezond Gewicht	Implementatie Pact Gezond Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> Oost nvt 	<ul style="list-style-type: none"> professionals 	<ul style="list-style-type: none"> ketenpartners in de zorg 	<ul style="list-style-type: none"> Zorg / 	Implementatie van het Pact gezond gewicht is in het 1e kwartaal in de Indische Buurt van start gegaan.		
A3e-16 Preventieprogramma's voor ouders	Preventieprogramma's voor ouders	<ul style="list-style-type: none"> Oost IJburg Indische Buurt Oud-Oost 	<ul style="list-style-type: none"> ouders 	<ul style="list-style-type: none"> Diëtisten Groep Amsterdam Dynamo Partou 	<ul style="list-style-type: none"> Zorg / 	300 ouders worden ondersteund met het eetspreekuur; 20 workshops 'gezond opgroeien' (of soortgelijk aanbod) voor ouders met kinderen 0-1 / 2,5-4 jaar.		
A3e-17 Zorgaanbod voor kinderen met overgewicht	Zorgaanbod voor kinderen met overgewicht	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen ouders 	<ul style="list-style-type: none"> diëtisten fysiotherapeuten opvoedadviseurs 	<ul style="list-style-type: none"> Zorg / 	De gecombineerde leefstijl interventie 'gezonde pret' voor 4 tot 12 jarigen is 2x uitgevoerd.		
A3e-18 Beweegaanbod jonge kind	Beweegaanbod jonge kind	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt Oud-Oost 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 	<ul style="list-style-type: none"> sportaanbieders sportverenigingen 	<ul style="list-style-type: none"> Zorg / 	Nieuw beweegaanbod voor het jonge kind (2,5-4 jaar).		
A3e-19 Maatjesproject	Maatjesproject	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt Oud-Oost 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen ouders 	<ul style="list-style-type: none"> onbekend 	<ul style="list-style-type: none"> Zorg / 	Pilot (met een nader in te kopen dan wel te ontwikkelen) maatjesproject is gestart en er is gestart met de uitvoering.		

A4a - Excellente professionals	Ontwikkelen en uitvoeren Leerplan Gezond Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • JGZ artsen en verpleegkundigen • professionals van de nulde-eerstelij • sportmedewerkers • VVE medewerkers in voorscholen en basisonderwijs 	<ul style="list-style-type: none"> • eerste lijn Amsterdam • JGZ artsen en verpleegkundigen • JOGG • OKC • professionals van de nulde-eerstelij • Samen Doen • sportmedewerkers • VVE medewerkers in voorscholen en basisonderwijs 	<ul style="list-style-type: none"> • Excellente professionals /	Ontwikkelen en uitvoeren Leerplan Gezond Gewicht voor medewerkers JGZ, VVE, Sport en nulde & eerstelij.		<p>Bijeenkomsten: JGZ heeft leerplan gevolgd. Op 28 oktober jl heeft de laatste leerexpeditie bijeenkomst plaatsgevonden (zie verder bij toelichting).</p> <p>Eindevaluatie: Er zijn voorbereidingen getroffen- en er is uitvoering gegeven aan de eindevalautie. Deze heeft plaatsgevonden onder de deelnemers, teamleiders, samenwerkingspartners en ouders. Bij deze evaluatie is gekeken naar 1) tevredenheid, 2) opgedane kennis en vaardigheden 3) in hoeverre het geleerde in de praktijk is toegepast en 4) wat de effecten zijn (tav het ouder/kind, samenwerkingpartners en hun eigen handelen).</p> <p>Er ligt een voorstel voor een leeroplossing voor de doelgroepen OKA en Samen Doen.</p> <p>Er zijn voorbereidingen getroffen om leerplan voor School/VVE/Sport op te zetten.</p> <p>Voorsprong op planning: Start leerexpeditie 2 in november. Op basis van de ervaringen tav leerexpeditie 1 is leerexpeditie 2 aangepast. Op 13 nov en 4 december vonden de eerste twee bijeenkomsten plaats.</p>	<p>Bijeenkomst 28 oktober: Tijdens deze slotbijeenkomst hebben de JGZ deelnemers middels een elevator pitch hun belangrijkste leerervaringen gedeeld en een advies gegeven over welke elementen geborgd moet worden voor in de toekomst. Eindevaluatie: O&S heeft een online vragenlijst ontwikkeld en uitgezet voor de deelnemers. Er heeft een interview met de betrokken teamleiders plaatsgevonden. Verder zijn (via de JGZ deelnemers) ouders en samenwerkingspartners gestimuleerd om deel te nemen aan de evaluatie. In januari worden de gegevens geanalyseerd. Voorstel voor doelgroepen OKA en SD is opgesteld. Wegens ontwikkelingen rondom de OKA en SD teams is met hen afgesproken om de samenwerking later in 2015 weer op te pakken. Start leerexpeditie 2: 13 november: tijdens deze eerste dag hebben we stil gestaan bij wat de Amsterdamse Aanpak van Gezond Gewicht behelst en waar deze leerexpeditie aan bij moet dragen? Verschillende aspecten van het PACT Gezond Gewicht is aan bod gekomen, alsmede hun 'nieuwe rol' als OKA-JGZ. Ook hebben we stil gestaan bij de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers (tav eigen kwaliteiten en drijfveren en persoonlijke uitdagingen rondom de aanpak van gezond gewicht). Daarnaast hebben de deelnemers tools aangereikt gekregen rondom gezinsgerichte benadering vanuit transcultureel oogpunt. OP 4 december stond het thema motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht werken centraal. Met ondersteuning van een acteur is geoefend met 'lastige situaties' en het motiveren van ouders/ kinderen die niet willen. Daarnaast is vanuit de ervaringen van een kinderarts die kinderen met (morbide) obesitas begeleid, stil gestaan bij zijn ervaringen; wat maakt dat ouders bij hem op spreekuur komen en gemotiveerd raken.</p>
--------------------------------	---	---	--	--	--	--	--	---	--

A6a - Gezonde Sportkantine	Gezonde Sportkantine, vaststellen norm, inventariseren en implementeren (+ wie gaat het uitvoeren)	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • Bullewijk / Bijlmer-Centrum • Indische Buurt • Kolenkit • Slotermeer • Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> • sportverenigingen 	<ul style="list-style-type: none"> • DMO Sport • sportkantines • Sportservice Amsterdam 	<ul style="list-style-type: none"> • Gezonde Sport / 	Eind 2014 zijn 10 sportkantines waar doelgroepkinderen sporten gezond.	Q4 2013, start	Het project gezonde sprtkantines wordt in 2015 in gezamenlijkheid met Sport verder ontwikkeld.	
A6b - Uitvoeringsmonitor Sport	Monitoren sportinspanningen.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • DMO Sport 	<ul style="list-style-type: none"> • Gezonde Sport / 	Monitoren van de inspanningen in de uitvoeringsmonitor Sport, signaleren en agenderen van kansen en knelpunten (periodiek inbrengen in AAGG Agenda??, na monitormomenten??) focus op de volgende sportinspanningen: life time beweegparticipatie, sportparticipatie, ...	-	De samenwerking tussen AAGG en Sport tbv de doelgroep wordt in 2015 concreet gemaakt. Er zullen heldere keuzes worden gemaakt tav de uitvoering van inspanningen.	
A6c - Sportverenigingen specifiek aanbod voor zwaarlijvigen/inactieven	Specifiek aanbod voor mensen met overgewicht/obesitas, bij sportaanbieders en sportverenigingen.	<ul style="list-style-type: none"> • zwaarste buurten • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • sportverenigingen 	<ul style="list-style-type: none"> • sportaanbieders • Sportservice Amsterdam • sportverenigingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Gezonde Sport / 	2014 inventarisatie welk aanbod waar, ambitie formuleren. Uitvoering vanaf 2015. Jaarlijks minimaal 3 sportverenigingen erbij met dit specifieke aanbod. Start in de focusbuurten/verenigingen waar doelgroepkinderen sporten.		De samenwerking tussen AAGG en Sport tbv de doelgroep wordt in 2015 concreet gemaakt. Er zullen heldere keuzes worden gemaakt tav de uitvoering van inspanningen.	
B1 - Digitaal platform Gezond Gewicht	Digitaal platform Gezond Gewicht opzetten.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen • ouders • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • Om het Kind 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	Eind 2014 is het digitale platform operationeel (en dus online). Het online platform AAGG wordt onderdeel van de bestaande website gezond gewicht en ingeplugd in het digitale platform cluster sociaal 3.0.			Digitale voorzieningen krijgt plek in programmaplan 2014-2018.
B3a - Samenwerken met externe partijen binnen AAGG	Samenwerken met of faciliteren van externe partijen binnen AAGG met als doel het verbreden Community Gezond Gewicht.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	Eind 2014 voeren ten minste 20 partijen zelf activiteiten uit die direct bijdragen aan de doelen van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. 100 partijen dragen bij aan het creëren van een gezonde omgeving voor kinderen (door middel van kennis en kunde delen, faciliterende rol spelen, etc.).		Vele partijen in de stad dragen bij aan de doelen van gezond. Er zijn samenwerkingsverbanden met scholen, sport-, welzijns en zorgorganisaties. Bij de pilot gezond winkelplein zijn 13 ondernemers betrokken.	De samenwerking met partijen is in het nieuwe programmaplan een van de uitgangspunten en wordt integraal uitgevoerd als onderdeel van de hele aanpak. Met voedselpartijen maken we in 2015 het Pact gezonde voeding.
B3b Interne samenwerking	Interne samenwerking	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • gemeentelijke diensten 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • gemeentelijke diensten 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	3 extra gemeentelijke diensten en alle stadsdelen zijn aan de aanpak verbonden.		Samenwerkingsafspraken met de RvE GGD, RvE OJZ, RvE S&B en bestuurscommissie over zijn gemaakt. RvE R&D En RvE R&E worden voorbereid.	
C1 - Stadsbrede publiekscampagne Gezond Gewicht	Publiekscampagne Gezond Gewicht maken.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> • niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	Publiekscampagne Gezond Gewicht lanceren.			

D1a - Staat van gezond gewicht	Staat van gezond gewicht - in het kader van monitoring en onderzoek.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuur • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD • O+S 	<ul style="list-style-type: none"> • niet ingevuld / 	(Vooralsnog) eenmalige verdiepende publicatie over de problematiek van overgewicht in Amsterdam (grootstedelijke situatie), op basis van nieuwe koppeling van verschillende bronnen en bestanden en inzichten breed de achtergronden doorgronden. Waardoor we (nog) beter gaan weten aan welke knoppen te draaien.	Q4: start		
D1d - Uitvoeringsmonitor	Uitvoeringsmonitor Gezond Gewicht (output) in het kader van Monitoring en Onderzoek.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuur • burgers • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	Elk kwartaal een update van de Uitvoeringsmonitor publiceren. Inclusief een kwalitatieve voortgangsrapportage.	Q2 t/m Q4 2013, doorlopend.	Q3 2014 online en rapportage besproken in stuurgroep.	
D1e - Outcome-monitor (maatschappelijk effect)	Outcome-monitor - Monitor maatschappelijke effecten AAGG	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuur • burgers • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	In Q4 van ieder jaar wordt een outcome (effectmeting) monitor uitgevoerd.	Q4: monitor gereed.		
D2 - Interne expertgroep	Interne expertgroep.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • andere betrokkenen van de aanpak 	<ul style="list-style-type: none"> • G4 • JOGG • PON (Partnerschap Overgewicht Nederland) • Sarphati Institute 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	De leden van de interne expertgroep toetsen en adviseren over zowel wetenschappelijke basis als niet-wetenschappelijke en meer populairdere publicaties. Relevante bevindingen en publicaties worden opgepakt en indien nodig wordt er actie op ondernomen.		In plaats van reviewrapportages per kwartaal is er vanuit effectiviteitsoverwegingen (waar hebben we het meeste aan) besloten om op inhoudelijke basis reviews uit te zetten en te rapporteren. In 2014 zijn er 4 reviews uitgevoerd.	
D3 - Externe expertgroep	Externe expertgroep.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • andere betrokkenen van de aanpak 	<ul style="list-style-type: none"> • alle partners van de aanpak Gezond Gewicht 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	Er is een wetenschappelijke expertgroep ingesteld dat als doel heeft om het programmateam gevraagd en ongevraagd te adviseren. Deze expertgroep komt 2 keer per jaar bijeen.		Wegens het ontbreken van agendapunten is de bijeenkomst uitgesteld. Aangezien er veel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden binnen de AAGG leek het ons een goed moment om deze adviesgroep te evalueren (zie verder bij toelichting)	Doel evaluatie: - kijken in hoeverre het huidige doel van deze adviesgroep nog aansluit bij de wensen en ideeën van de AAGG en de deelnemers. - Inzicht in hoe we een optimale verbinding kunnen realiseren als het gaat om de wetenschap (Sarphat-Institute). Een vragenlijst is uitgezet. In januari worden de gegevens geanalyseerd.
D4a - Procesevaluatie interventies	Procesevaluatie interventies	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • alle professionals • O+S • Sarphati Institute 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	Voor alle interventies in het kader van de Aanpak Gezond Gewicht worden (indien mogelijk qua budget) procesevaluaties uitgevoerd; in ieder geval bij Jump-in en schoolpleininterventies.			

E - Communicatie	Communicatie ter ondersteuning van de doelstellingen van AAGG.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • alle doelgroepen 	<ul style="list-style-type: none"> • alle partners van de aanpak Gezond Gewicht 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt /	Er is een communicatietoolkit, up to date website en maandelijks een nieuwsbrief. Er is een communicatiekalender.		<p>Ontwikkelen</p> <p>Communicatiestrategie heeft vertraging opgelopen. In december is een start gemaakt met het communicatiestrategie plan</p> <p>Voor de JGZ professionals en de buurten is het drankenbord ontwikkeld en in de focusbuurten wordt er goed gebruik van gemaakt, zie amsterdam.nl/drankenbord</p> <p>De eerste folder voor ouders en kinderen rond de vuistregels is een feit. Het is een soort meetlat met tips om gezond gedrag te stimuleren, en tegelijkertijd een kans bieden voor ouder, en professional spelenderwijs met kinderen de 3 basisvuistregels beweeg 1 uur per dag, eet en drink verstandig, slaap voldoende. De meetlat is tijdens het gezonde tour festival in de Indische buurt uitgezet en uitgedeeld over alle Ouder en Kind Centra onder de JGZ professional. Evaluatie is eind december afgerond.</p> <p>Filmclip over de nieuwe rol van de JGZ professional is gemaakt.</p>	
------------------	--	---	--	--	---	---	--	--	--